

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Mgr. Pavel Semerád; pavel.semerad@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 29.1. 2019 oznámením ve VVZ

V Mostě, dne 27.2. 2019

Zadavatel obdržel dne 25.2. 2019 následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené vysvětlení.

„v rámci veřejné zakázky „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“ bychom se rádi dotázali na níže uvedené otázky k zadávací dokumentaci č. j. SpKrÚ 72046/2018 .

Dotaz č. 1 -

V rámci bodu 10.4 ZD se uvádí: "Nabídnutý termín plnění podloží dodavatel předložením Harmonogramu prací v nabídce. Tento harmonogram bude zpracován v přesnosti na dny a bude z něj patrná návaznost technologických postupů." Vzhledem k rozsahu a přehlednosti doporučujeme výpočet a výpis dob činností ve dnech, avšak uvedení relativních termínů začátků a konců činností a vyhotovení časové osy harmonogramu v týdnech, tak jak je to u staveb podobného rozsahu obvyklé. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Dotaz č. 2 -

Na konci bodu 10.4 ZD se uvádí: "Součástí Harmonogramu bude i finanční harmonogram, tj. stanovení finanční potřeby v jednotlivých měsících podle druhu a objemu prováděných prací." Žádáme zadavatele o upřesnění, zda tato formulace míní to, že se požaduje pouze tabulka či graf celkového plánovaného finančního objemu po jednotlivých měsících po dobu výstavby, nebo zda je požadován podrobný finanční harmonogram zobrazující čerpání financí v měsíčních obdobích v čase podle jednotlivých objektů a k nim příslušných dílčích stavebních procesů, stejně, jak to bylo formulováno v zadávací dokumentaci pro původní výběrové řízení z července 2018.“.

Odpovědi:

ad 1) Zadavatel trvá na zpracování harmonogramu prací, kde časová osa bude uvedena ve dnech. Vedou ho k tomu zejména důvody sjednocení časové jednotky (dny) v návaznosti na ostatní časové údaje, které jsou nebo budou součástí veřejné zakázky.

ad 2) Finanční harmonogram bude vycházet z harmonogramu prací a bude v něm uvedena celková suma (finanční potřeba) v jednotlivých měsících (na základě předpokládaných provedených prací v jednotlivých měsících) a bude sloužit zadavateli k plánování cash flow realizace díla.

Zadavatel obdržel dále dne 26.2. 2019 následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené vysvětlení.

1)

Upozorňujeme zadavatele, že v dodatečných informacích č. 5 k výše uvedené veřejné zakázce bylo upraveno množství položky č. 555 na 11ks. V opraveném výkazu výměr je ale uvedeno 75ks.

Odpověď:

Dotaz, který byl zodpovídan, se týkal pouze dveří 05/P, které byly pouze částí této položky. Tato položka byla ve výkazu (balíček č.5) upravena. Řešená položka znázorněna níže barevně.

555	M	611822520x	žárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x210x100 cm - R.AL9007	kus	75,000
	VV		"03/L" 17		17,000
	VV		"03/P" 22		22,000
	VV		"04/P" 5		5,000
	VV		"05/L" 15		15,000
	VV		"05/P" 11		11,000
	VV		"18/P" 1		1,000
	VV		"25/P" 4		4,000
	VV		Součet		75,000

2)

Dále zadavatel hovoří o úpravě množství položek č. 227 a 674. Ve výkazu ale zůstal původní počet.

Původní dotaz (RE_02.20.) se týkal rozporu mezi počtem kusů ve výkazu výměr a tabulkách výrobků. V odpovědi bylo uvedeno, že ve výkazu výměr je počet správně (tedy 2ks). Položka byla upravena pouze v tabulce výrobků – list 1.06, který byl přílohou.

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením, resp. povahou a obsahem vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje