



## PARDUBICKÝ KRAJ

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

V Pardubicích 17. 3. 2020  
SpKrÚ Pk 60989/2019

Název veřejné zakázky	<b>„NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“</b>
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 60989/2019
Limit veřejné zakázky	Nadlimitní řízení

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 12. 03. 2020 v 14:05 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

#### **Dotaz č. 1**

Prosíme o zaslání nové dokumentace na rozvaděče elektroinstalací. Potřebujeme buď pdf s větším rozlišením nebo dwg. V poskytnuté dokumentaci nejsou čitelné všechny texty hlavně u vícestránkových schémat (rozvaděče čísla výkresů končící 3-8)

#### **Odpověď:**

V příloze této dodatečné informace jsou výkresy ve formátu PDF přetisknuté na jednotlivé strany formátu A4 pro lepší čitelnost.

#### **Dotaz č. 2**

V tabulce výrobků jsou prvky F10-F13, které jsme nenašli v rozpočtu. Budou součástí zakázky?

#### **Odpověď:**

Tyto výrobky byly přeřazeny do součásti dodávky GASTRO, tudíž nejsou předmětem této veřejné zakázky.

#### **Dotaz č. 3**

Prosíme bližší specifikaci položky – o jaké náklady by se mělo jednat o jaký pomocný materiál?

217	K	787.R.1	Náklady spojené s přesuny technologie vč. pomocného materiálu v rámci etapizace dle popisu v tech. zprávě části gastro	ks	1,000		0,00	
-----	---	---------	--	----	-------	--	------	--

#### **Odpověď:**

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce bude probíhat za provozu, budou nutné přesuny technologie, tak aby bylo možné postupné odpojování jednotlivých zařízení a demontáže/montáže. Bude se to týkat, jak přesunů ve stávající kuchyni, tak přesunů v hotových částech. Hlavní přesuny, které jsou zřejmě již nyní, jsou popsány v tech. zprávě gastro dle odkazu v položce. Další přesuny bude nutno řešit s provozem dle aktuální situace na stavbě. Pro přesuny a odpojování jednotlivých částí bude vždy nutná úzká koordinace mezi stavbou a provozem. S nutností provádění mimo pracovní dobu kuchyně, koordinace s přizpůsobením aktuální jídelničky v návaznosti např. na odpojování a přesun připraven

atd. V položce jsou tedy zahrnuty náklady na tyto práce – přesuny, odpojování, připojování, úklid z materiálů zejména zakrývací pomůcky, dočasné konstrukce, drobný materiál k dopojování apod.

**2) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 16. 03. 2020 v 10:23 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.**

**Dotaz:**

Na základě účasti ve výběrovém řízení na akci „NPK a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“ se dotazujeme:

S ohledem na nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020 o nouzovém stavu a omezeném pohybu osob se na vás obracíme s dotazem, zda se bude konat prohlídka místa plnění dne 18. 3. 2020 ve 14.00 hod?

**Odpověď:**

Vzhledem k mimořádné situaci na území celé České republiky zadavatel rozhodl o zrušení prohlídky místa plnění stanovené na den 18. 3. 2020 ve 14,00 hod., **bez náhrady.** V souvislosti s touto změnou bude přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek.

**3) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 16. 03. 2020 v 11:34 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.**

**Dotaz:**

Prosíme o uvedení dodavatele stávajících instalovaných 4 ks hydraulických výtahů určených ke svislé dopravě nákladů v kuchyňském bloku.

**Odpověď:**

Zadavatel poskytl v příloze technické zprávy stavební části dostatečné informace a popis požadovaných prací u jednotlivých výtahů. S ohledem na to, že by uvedení dodavatele stávajících výtahů mohlo zvýhodnit konkrétního dodavatele, nebude zadavatel tuto informaci poskytovat.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje dokumenty (soubory):

- D.1.4. G Elektroinstalace

**S ohledem na povahu odpovědí, resp. vysvětlení a změnu zadávacích podmínek o shora uvedené dokumenty zadavatel ve smyslu § 99 odst. 2 přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí 20. 4. 2020 do 10,00 hod.**

Ing. Jiří Kunt, Ph.D.

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic