

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Milan Mňuk, oddělení přípravy a realizace investic milan.mnuk@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/366 Křenov - Zadní Arnoštov
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 28.03.2020 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 16.4. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 7.4.2020 v 8:23.59 hod. následující dotaz, na který podává dále uvedené vysvětlení.

Dotaz:

„Vážení, obrácíme se na Vás v souvislosti se zadávacím řízením s názvem „Modernizace silnice II/ 366 Křenov – Zadní Arnoštov“. V souvislosti se šířením infekční nemoci s názvem COVID-19 způsobeným novým koronavirem (dále též jen „pandemie COVID-19“), s odkazem na usnesení vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020, č. 194, o vyhlášení nouzového stavu a další navazující restrikce ze strany orgánů veřejné moci žádá potenciální dodavatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potenciální dodavatel se v souvislosti s pandemií COVID-19 dovoluje zadavatele dotázat, zda uvažuje o úpravě zadávací dokumentace, resp. smlouvy o dílo tak, aby smlouva o dílo jednoznačně a nepochybně upravila práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k vyšší moci, v současné době zejména v souvislosti s pandemií COVID-19, neboť okolnosti této pandemie, jakož i restriktivní opatření vlády České republiky i v lád ostatních zemí, se stále vyvíjejí a potenciální dodavatel ani v tento okamžik nedokáže plně předvídat další vývoj událostí, ani jaká dostatečná opatření přijmout. Vzhledem k tomu, že se Pandemie COVID-19 dále rozšiřuje a legislativní restrikce ze strany orgánů veřejné moci se dále zpřísňují, mohlo by v konečném důsledku být ohroženo řádné a včasné plnění díla (např. kvůli nedostatku personálu či dodávek materiálu a zařízení), kdy by nadto nebylo jasné, jaká práva a povinnosti příslušná smluvní strana nese. Potenciální dodavatel tak navrhuje, aby ve smyslu § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel doplnil ve smyslu výše uvedeném takové ujednání do smlouvy o dílo a v tomto smyslu změnil zadávací dokumentaci.

Potenciální dodavatel navrhuje upravit do smlouvy o dílo doložku vyšší moci například v následujícím znění:

„V případě, že budou přijata/ vydána mimořádná opatření, rozhodnutí či doporučení v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný termín provedení díla (zejm. bude omezena či zcela zastavena výroba dodavatele či jeho subdodavatelů, bude vydáno rozhodnutí orgánů veřejné moci znemožňující cesty do místa provedení díla, orgány veřejné moci bude vydáno doporučení necestovat do místa provedení díla, bude nařízena karanténa osob znemožňující nebo významně stěžující provedení díla ve sjednaném místě apod., má zhotovitel právo:

- jednostranně prodloužit sjednaný termín (jakož i jednotlivé dílčí termíny, jsou-li stanoveny) plnění smlouvy (a to i opakovaně).

Objednatel je s případným prodloužením sjednaného termínu provedení díla dle předchozího odstavce srozuměn a souhlasí s ním. O prodloužení sjednaného termínu provedení díla ve smyslu výše uvedeném bude zhotovitel písemně informovat objednatele, a to formou písemného oznámení s tím, že sjednaný termín provedení díla (či jednotlivé dílčí termíny, jsou-li stanoveny) se automaticky posouvá na termín uvedený v tomto písemném oznámení, a to i opakovaně. Písemné oznámení může mít i zpětnou účinnost. Za písemné oznámení se považuje i odeslaný e-mail.“

Dále se potencionální dodatel zadavatele dotazuje, zda zadavatel neuvažoval o odložení termínu pro podání nabídek až na okamžik, kdy již nebude nouzový stav? Potencionálnímu dodavateli se odložení termínu pro podání nabídek jeví jako vhodné, jelikož samotná realizace zakázky má začít až začátkem srpna roku 2020.

Závěrem se potencionální dodatel dotazuje, zda s ohledem na výjimečnost situace v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19 zadavatel neuvažuje o vypuštění jistoty ve výši 1 000 000,- Kč dle bodu 12 Zadávací dokumentace?

DALŠÍ DOTAZY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ: Ve výkazu výměr SO 103 jsou mimo jiné uvedeny položky 30, 31, a 75 týkající se rámového propustku v km 2,950. Domníváme se, že jsou zvoleny nevhodně a neodpovídají projektové dokumentaci - propustek je navržen jako prefabrikovaný rámový vnitřních rozměrů 2x1m. Upraví zadavatele výkaz výměr SO 103?“.

Odpověď:

1) Pokud se týče úpravy zadávací dokumentace, resp. smlouvy o dílo, tak zadavatel tyto měnit nebude, stejně tak jako termín (lhůta) pro podání nabídek (ve smyslu uvedeném tazatelem) a vypuštění jistoty dle čl. 12 ZD, na které zadavatel trvá.

2) Pokud se týče položek 30, 31 a 75 pak zadavatel na základě konzultace s projektantem upravuje následující položky objektu SO 103 Silnice II/366 0,480-3,584km:

Pol.č. 30 421 325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

propustek 2,950km: $1085 \times 2 = 21,700 \text{ m}^3$ - **zrušena**

Pol.č. 31 421 365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

propustek 2,950km: $1085 \times 2 \times 0,250 = 5,425 \text{ t}$ - **zrušena**

Pol.č. 75 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE – ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ

propustek 2,950km $8 \times 2 \times 3 = 48,00425 \text{ m}^3$ - **zrušena**

91841 PROPUSTKY RÁMOVÉ 200/100

propustek 2,950km: 11,0m - **DOPLNĚNO**

STÁVAJÍCÍ POL. č. 22 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 25/30

základy křídel propustku 2,950km $0,8 \times 1,3 \times (5,5 + 3,5 + 5,5 + 3,5) = 18,72 \text{ m}^3$

podkladní deska $11,0 \times 3,0 \times 0,25 = 8,25 \text{ m}^3$

zajišťovací prahy $0,4 \times 0,8 \times 3,0 \times 2 = 1,920 \text{ m}^3$

Celkem $18,72 + 8,25 + 1,92 = 28,89 \text{ m}^3$ - **zvýšeno množství**

STÁVAJÍCÍ POL. č. 23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

základy křídel a podkladní desky prop. 2,950km $28,89 \times 0,240 = 6,934 \text{ t}$ - **zvýšeno množství**

V souvislosti se shora uvedenou úpravou položek zadavatel současně uveřejňuje tyto soubory:

REKAPITULACE_NEOCENENA_04.pdf;

ROZPOČET_NEOCENENY_04.pdf;

rozpočet_neoceneny_04_2020.xls

S ohledem na shora uvedenou úpravu soupisu prací a prodlení s odpovědí na dotazy o 2 pracovní dny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 7.5. 2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje