

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

|                                                        |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b>                                       | <b>Pardubický kraj</b>                                                                                                                      |
| sídlo:                                                 | Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice                                                                                                    |
| zastoupený:                                            | JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem                                                                                                 |
| IČO/ DIČ:                                              | 70892822/ CZ70892822                                                                                                                        |
| profil:                                                | <a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>                                                           |
| zástupce ve věcech technických:                        | <b>Milan Mňuk, oddělení přípravy a realizace investic</b><br><a href="mailto:milan.mnuk@pardubickykraj.cz">milan.mnuk@pardubickykraj.cz</a> |
| <b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b> | <b>Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář</b><br><a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a>                                 |
| IČO:                                                   | 64010082                                                                                                                                    |
| sídlo:                                                 | Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most                                                                                                         |
| <b>Název veřejné zakázky:</b>                          | <b>Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí</b>                                                                                  |
| <b>Druh zakázky / řízení:</b>                          | <b>stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení</b>                                                                                |
| <b>Zahájení řízení:</b>                                | dne <b>28.03.2020</b> odesláním Oznámení do VVZ                                                                                             |

V Mostě, dne 21.4. 2020

**Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 7.4.2020 v 8:40:48 hod. následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.**

**Dotaz:** „Vážení, obracíme se na Vás v souvislosti se zadávacím řízením s názvem „Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí“. V souvislosti se šířením infekční nemoci s názvem COVID-19 způsobeným novým koronavirem (dále též jen „pandemie COVID-19“), s odkazem na usnesení vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020, č. 194, o vyhlášení nouzového stavu a další navazující restrikce ze strany orgánů veřejné moci žádá potenciální dodavatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potenciální dodavatel se v souvislosti s pandemií COVID-19 dovoluje zadavatele dotázat, zda uvažuje o úpravě zadávací dokumentace, resp. smlouvy o dílo tak, aby smlouva o dílo jednoznačně a nepochybně upravila práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k vyšší moci, v současné době zejména v souvislosti s pandemií COVID-19, neboť okolnosti této pandemie, jakož i restriktivní opatření vlády České republiky i vlád ostatních zemí, se stále vyvíjejí a potenciální dodavatel ani v tento okamžik nedokáže plně předvídat další vývoj událostí, ani jaká dostatečná opatření přijmout. Vzhledem k tomu, že se pandemie COVID-19 dále rozšiřuje a legislativní restrikce ze strany orgánů veřejné moci se dále zpřísňují, mohlo by v konečném důsledku být ohroženo řádné a včasné plnění díla (např. kvůli nedostatku personálu či dodávek materiálu a zařízení), kdy by nadto nebylo jasné, jaká práva a povinnosti příslušná smluvní strana nese. Potenciální dodavatel tak navrhuje, aby ve smyslu § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel doplnil ve smyslu výše uvedeném takové ujednání do smlouvy o dílo a v tomto smyslu změnil zadávací dokumentaci.“

Potenciální dodavatel navrhuje upravit do smlouvy o dílo doložku vyšší moci například v následujícím znění:

„V případě, že budou přijata/ vydána mimořádná opatření, rozhodnutí či doporučení v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný termín provedení díla (zejm. bude omezena či zcela zastavena výroba dodavatele či jeho subdodavatelů, bude vydáno rozhodnutí orgánů veřejné moci znemožňující cesty do místa provedení díla, orgány veřejné moci bude vydáno doporučení necestovat do místa provedení díla, bude nařízena karanténa osob znemožňující nebo výrazně stěžující provedení díla ve sjednaném místě apod.), má zhotovitel právo:

- jednostranně prodloužit sjednaný termín (jakož i jednotlivé dílčí termíny, jsou-li stanoveny) plnění smlouvy (a to i opakovaně).

Objednatel je s případným prodloužením sjednaného termínu provedení díla dle předchozího odstavce srozuměn a souhlasí s ním. O prodloužení sjednaného termínu provedení díla ve smyslu výše uvedeném bude zhotovitel písemně informovat objednatele, a to formou písemného oznámení s tím, že sjednaný termín provedení díla (či jednotlivé dílčí termíny, jsou-li stanoveny) se automaticky posouvá na termín uvedený v tomto písemném oznámení, a to i opakovaně. Písemné oznámení může mít i zpětnou účinnost. Za písemné oznámení se považuje i odeslaný e-mail.“

*Dále se potencionální dodatel zadavatele dotazuje, zda zadavatel neuvažoval o odložení termínu pro podání nabídek až na okamžik, kdy již nebude nouzový stav? Potencionálnímu dodavateli se odložení termínu pro podání nabídek jeví jako vhodné, jelikož samotná realizace zakázky má začít až začátkem srpna roku 2020.*

*Závěrem se potencionální dodatel dotazuje, zda s ohledem na výjimečnost situace v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19 zadavatel neuvažuje o vypuštění jistoty ve výši 500 000,- Kč dle bodu 12 Zadávací dokumentace?*

*DALŠÍ DOTAZY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ: V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na zpracování denního harmonogramu do nabídky. Uvedené lhůta výstavby je požadovaná ve stavebních dnech. Má být předkládáný harmonogram uváděn s konkrétními daty nebo bude předložen jako slepý, pouze ve stavebních dnech bez konkrétního data zahájení a dokončení prací? “.*

#### **Odpověď:**

1) Pokud se týče úpravy zadávací dokumentace, resp. smlouvy o dílo, tak zadavatel tyto měnit nebude, stejně tak jako termín (lhůta) pro podání nabídek (ve smyslu uvedeném tazatelem) a vypuštění jistoty dle čl. 12 ZD, na které zadavatel trvá.

2) Pokud se týče požadavku na harmonogram, pak zadavatel preferuje harmonogram plnění bez uvedení konkrétního data. Není-li takové řešení s ohledem na použitý SW na straně dodavatele možné, bude zadavatel považovat v harmonogramu uvedená konkrétní data za orientační. Za rozhodné jsou potom považovány pouze údaje o trvání, resp. časových intervalech.

**S ohledem na povahu shora uvedených odpovědí zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje. Vzhledem k prodlení s odpovědí na dotazy o 5 pracovních dnů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 11.5. 2020 ve 12.00 hod.**

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje