

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420 vč. dešťové a splaškové kanalizace v obci Býšť
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 15.5.2020 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 12.06. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 09.06.2020 v 07:13:07 hod. následující dotazy, na které podává následující vysvětlení.

„Na základě odpovědi z „Vysvětlení zadávací dokumentace č.3“, že zimní přestávka byla zrušena, se ptáme zda problematiku tvorby HGM chápeme správně:

1) Při tvorbě harmonogramu prací mají zhotovitelé uvažovat, že objednatel umožní plnou dopravní uzavírku na právě realizovaném úseku. Z toho vyplývá, že komunikace bude během celé doby výstavby, tedy i v době plánované zimní údržby SÚS, vždy alespoň v jedné z etap nepřístupná.

2) Práce bude zhotovitel přerušovat pouze v případě špatných klimatických podmínek.?“.

Odpověď: ad 1) Ano. Dle technické zprávy SO 181, B.4.1. ad 2) Ano, po konzultaci s TDS.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 10.06.2020 v 16:32:52 hod. následující dotaz, na který podává následující vysvětlení.

„Dotaz č. 1:

Zadavatel jako jedno z kritérií požaduje dobu výstavby, která dle vyjádření zadavatele v rámci odpovědi na dotaz uchazeče je vč. zimní přestávky. Pro vyloučení pochybností o korektnosti zadání a celkově transparentnímu vyhodnocení veřejné zakázky by se uchazeč chtěl dotázat:

- Kolik dní je uvažovaná povinná zimní přestávka? Bude pevně stanovena zadavatelem či v případě příznivých klimatických podmínek je možné měnit délku zimní přestávky?
- Zadavatel požaduje „slepý harmonogram“. V případě, že uchazeči budou předpokládat různé termíny zahájení, může dojít u uchazeče, který bude uvažovat zahájení např. 1.3.2021, oproti uchazeči s uvažovaným termínem předání staveniště 15.9.2020 ke značnému zvyšování, které se rovná délce absentované zimní přestávky. Z tohoto důvodu, žádáme zadavatele o zpřesnění definice hodnocených kalendářních dnů na aktivní dny, kdy budou probíhat stavební práce.

Takovéto zadání dle našich zkušeností některé uchazeče vede ke zkrácení termínu na úkor obvyklé zimní technologické přestávky a tím snižuje kvalitu díla. Uchazeč, který si zakládá na vysoké míře profesionality a dodržování technických a technologických předpisů a postupů zdvořile žádá zadavatele o definování zimní přestávky a z výše zmíněných důvodů jejího vyjmutí z hodnotícího kritéria, tak že celková doba výstavby nepřekročí zadavatelem stanovenou lhůtu a zároveň bude eliminováno riziko plynoucí z různých předpokladů termínu zahájení.“.

Odpověď: O zimní přestávce se neuvažuje. Předání staveniště je dané, odchylka bude v řádu dnů. Pokud zhotovitel nebude chtít realizovat přes zimu, znevýhodňuje sám sebe.

S ohledem na shora povahu uvedených odpovědí zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje