



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 18. 11. 2020
SpKrÚ Pk 32065/2016

Název veřejné zakázky	„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 32065/2016
Limit veřejné zakázky	Nadlimitní

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 12.11.2020 07:03 hod. následující dotazy, na které podává níže uvedená vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Harmonogram

a) V zadávacích podmínkách na str. 3 v odstavci Etapizace stavebních prací není uvedeno přesně, jaká časová prodleva má být mezi dokončením Fáze 1 etapy 1 a zahájením Fáze 1 etapy 2, i mezi dokončením Fáze 1 etapy 2 a zahájením Fáze 2. Pro vytvoření modelu postupu výstavby pro celou stavbu v jednom síťovém grafu je třeba tyto prodlevy stanovit, žádáme proto o jejich stanovení v týdnech.

b) Druhou možností je vytvořit 3 modely postupu výstavby - 1. pro Fázi 1, etapu 1, 2. pro Fázi 1, etapu 2 a 3. pro Fázi 2. Všechny 3 harmonogramy by pak byly vytvořeny podle požadavků ZD v relativním tvaru a začínaly by v termínech 1, které by následně v kalendářním vyjádření samozřejmě nebyly ve skutečnosti shodné. Má se postupovat takto, nebo zadavatel určí prodlevy podle bodu a)?

Odpověď č. 1:

Ad a) V zadávací dokumentaci v čl. 2 části „Etapizace plnění stavebních prací“ je uvedeno, že zadavatel předpokládá prodlevu cca 3 měsíců mezi předáním a převzetím pavilonu CUP a zahájením dokončovacích prací.

Naopak prodleva mezi dokončením Fáze 1 etapu 2 a zahájením Fáze 2 není žádná, pokud nebude Fáze 2 z realizace vyňata – blíže viz čl. 4.3 Zadávací dokumentace:

4.3 Termín dokončení veřejné zakázky (předání díla) je do 130 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště pro Fázi 1 Etapu 1. a Fázi 2 (nebude-li od ní upuštěno) stavby a následně do 13 týdnů od výzvy pro Fázi 1 Etapu 2. stavby.

Ad b) Harmonogram stavby je nutné nastavit v souladu s termíny uvedenými v zadávací dokumentaci.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Za zadavatele:
