



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/13/22857

na zhotovení díla

Regionální muzeum v Litomyšli, zastřešení archeologických nálezů

Úvodní ujednání:

Smluvní strany berou na vědomí, že na straně zhotovitele dochází ke změně osob oprávněných jednat ve věcech technický a oprávněných k vedení a podepisování stavebního deníku, k převzetí staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Jednající: **JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman**
Bankovní spojení: **ČSOB**
č. ú. 220764424/0300
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**
se sídlem: **Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39**
Jednající: **Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva**
Bankovní spojení: **GE MONEY Bank, a.s.**
č. ú. 175972792/0600
IČ: **46980059**
DIČ: **CZ46980059**

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 930

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2013 dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. OR/13/22857 na zhotovení díla Regionální muzeum v Litomyšli, zastřešení archeologických nálezů (dále jen smlouva).

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek I., bod 1, článek II., bod 1 a článek III., bod 2 smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu č. 1 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 1: oceněný soupis dodatečných stavebních prací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Původní text bodu č. 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

3.183.047,49,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 668.439,97 Kč.

Cena včetně DPH činí **3.851.487,46 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.

Smluvní strany tímto berou na vědomí, že k 1. 1. 2013 došlo ke změně zákona o DPH a ujednávají, že zhotovitel bude veškeré provedené stavební práce, služby a dodávky fakturovat s aktuální výší DPH.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek III.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací.

Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 15. 5. 2014 a schválen usnesením č. R/1063/14.


Za objednatele:

V Pardubicích, dne:


29 -05- 2014

Za zhotovitele:

Ve Žďáře nad Sázavou, dne: 22. 05. 2014




Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman



PKS stavby a.s.
Ing. Jaroslav Kládva
ředitel společnosti

PKS stavby a.s.
Brněňská 126/38
591 39 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC



PKS stavby a.s.
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva



stavba : Regionální muzeum v Litomyšli - Zastřešení archeologických nálezů
 registrační číslo :
 smlouva o dílo : č. OR/13/22857

Položkový rozpočet

**Regionální muzeum v Litomyšli - Zastřešení
 archeologických nálezů
 Změnový list č. ZL 1**

Číslo položky	Název položky změna	MJ	množství	cena / MJ	Cena celkem
	Dozdívání historického zdiva po jeho konzervaci				72 268,00
ZL 1.1	Doplnění zřícených nebo chybějících částí zdiva	m3	8,9	8 120,00	72 268,00
	Další doprovodné práce (tesařské výrobky, zemní práce a izolace)				38 311,60
ZL 1.2	dubový ramenát, podpírající klenbu	ks	1,00	3 890,00	3 890,00
ZL 1.3	ruční rozebrání historického zdiva před vstupem do sklepa, 1,5x1,2x1,08	m3	1,94	3 900,00	7 566,00
ZL 1.4	ruční přesun a likvidace výkopové zeminy po ZAV	t	21,80	1 013,00	22 083,40
ZL 1.5	dubový schod u vstupních dveří	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
ZL 1.6	izolace průchodu pod komunikací Jiráskova - ochrana proti prorůstání houby	m2	1,74	530,00	922,20
	Ochranné zábrany				79 414,00
ZL 1.7	ochranné zábrany proti nájezdu vozidel, včetně povrchové úpravy, dodávka a výroba	bm	30,60	576,21	17 632,00
ZL 1.8	kotvení zábran, (rozebrání dlažby, výkopy, betonáž, zásyp, oprava dlažby)	ks	21,00	2 942,00	61 782,00
			celkem		189 993,60