

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 16.04.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 21.5.2021

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 13.05.2021 ve 13:10:48 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz-kamenné obrubníky, co platí:

II. etapa

1/ Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace SO102.1ZH:

71	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM kamenná obruba OP1 1000/320/240 do betonového lože C20/25nXF3
----	--------	--	--

v řezu D1.3.1 je popsán obrubník OP4 200/250mm

2/ Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace SO103.1ZH:

71	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM kamenná obruba OP1 1000/320/240 do betonového lože C20/25nXF3
----	--------	--	--

v řezu D2.3.1 je popsán obrubník OP4 200/250mm

Odpověď: Platný je popis v soupisu prací - kamenná obruba OP1 1000/320/240. Ve vzorových řezech D.1.3.1 a D.2.3.1 je popis opraven.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 13.05.2021 ve 14:26:01 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „nejzazší termín realizace je 640 kalendářních dnů, nejkratší je předmětem hodnocení. Dotaz zní, zda je uvažováno se zimní přestávkou, obdobně jako na předchozích vypisovaných akcích, tedy v období od 1.11. do 31.3.?“

Odpověď:

Zadavatel má s takto organizovanou silniční stavbou zkušenost, přičemž bylo ověřeno, že realizace je i v zimním období možná. Příprava však klade na dodavatele vyšší nároky v oblasti plánování činností s ohledem na očekávané klimatické podmínky. Zimní období automaticky nevylučuje všechny práce na silniční stavbě –typově je nevhodná např. pokládka povrchů, nicméně zemní práce jsou dotčeny výrazně méně. Alternativně je možné, aby dodavatel na pečlivost přípravy rezignoval a k zimním obdobím přistoupil jako k přerušení prací. Nicméně v takovém případě tak musí činit svědomím toho, že jej takový postup může v hodnocení znevýhodnit. Zadavatel též nemá v úmyslu zadávací podmínky doplnit o výhradu změny termínu dokončení.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 13.05.2021 v 15:14:07 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

„1) II. etapa

SO 102.1 ZH – Komunikace – 0 – Všeobecné konstrukce a práce – pol. č. 02920 - OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (mj = kpl)

Popis položky: položka obsahuje pronájem, dodávku kontejneru pro dočasné uložení dehtových asf. vrstev při sanacích krajů vozovky. Zadavatel uvádí, že daná položka bude fakturována dle skutečnosti. Pakliže bude tato položka fakturována dle skutečnosti, neměla by být (dle našeho názoru) součástí výkazu výměr. Prosíme zadavatele o poskytnutí konkrétního množství, nebo doby pronájmu kontejneru.

2) II. etapa

SO 102.1 ZH – Komunikace – 1.4 - Zemní práce - doprava přes 20km – pol. č. 12110B - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY – DOPRAVA

Z popisu položky není jasné, jaké položce se tato položka váže.

Prosíme zadavatele o vysvětlení výpočtu dané položky a doplnění podrobností v popisu položky.

Odpověď: ad 1) Položka byla prověřena, došlo k přepisu v důsledku kopírování. V soupisu prací je vymazána u položky věta „Bude fakturováno dle skutečnosti“. Doba pronájmu kontejnerů závisí na konkrétních možnostech daného zhotovitele, jak rychle bude postupovat při sanacích krajů.

ad 2) Položka byla prověřena, došlo k přepisu. V soupisu prací je výměra opravena. Položka se váže na položku č. 11130 SEJMUTÍ DRNU v SO 102.1 ZH – komunikace 1.1 – Zemní práce – komunikace.

Byla prověřena také položka SO 103.1 ZH – Komunikace – 1.4 - Zemní práce - doprava přes 20km – pol. č. 12110B - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY – DOPRAVA, kde došlo ke stejnému přepisu v důsledku kopírování. V soupisu prací je výměra opravena.

V návaznosti došlo k úpravě výměr u položek SO 103.1 ZH – Komunikace – 1.1 – komunikace – pol. č. 11130.1 – SEJMUTÍ DRNU a SO 103.1 ZH – Komunikace – 0 - Všeobecné konstrukce a práce – pol.č.014102.1 – POPLATKY ZA SKLÁDKU, na které se položka váže.

S ohledem na prodlení s odpovědí na žádosti ze dne 13.5. 2021 o tři pracovní dny a povahu shora uvedených odpovědí, resp. úprav položkového rozpočtu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta pro podání nabídek končí dne 3.6. 2021 v 10:00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje