

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/21/70804
(č. v evidenci zhotovitele: 80 0115 27341 5 21007)
na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev - hranice kraje“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Ing. Kristýna Bourová nebo Ing. Pavel Jakubec
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Ing. Kristýna Bourová nebo technický dozor objednatele
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Ing. Kristýna Bourová
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 220430336/0300
IČ: 708 92 822
DIČ CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín
zastoupen: [redacted] prokuristou
IČ: 262 71 303
DIČ: CZ699004845
zápis v OR: Zapsán Městským soudem v Praze dne, oddíl B, vložka 15904
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted] hlavní
stavbyvedoucí
osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[redacted] oblastní manažer [redacted] hlavní
stavbyvedoucí
osoby oprávněné k převzetí staveníště:
[redacted] oblastní manažer nebo [redacted], hlavní
stavbyvedoucí
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted] oblastní manažer [redacted]
hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení: ING Bank
č. ú.: 1000570366/3500

uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2021 Smlouvu o dílo č. OR/21/70804 (80 0115 27341 5 21007) na zhotovení stavby „Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev - hranice kraje“ (dále jen „Smlouva“) v rámci zakázky „Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev - hranice kraje, podruhé“, systémové číslo P20V00000594. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy jsou změny díla popsané v příložených změnových rozpočtech.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. Smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. Smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

(dále jen „smluvní cena“)	72 408 722,15 Kč
DPH při sazbě 21 % činí	15 205 831,65 Kč
Cena včetně DPH činí	87 614 553,80 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. Smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Smlouvy mění takto:

Číselný údaj „129“ uvedený v bodu 3. jako počet stavebních dnů, ve kterých se zhotovitel zavazuje dílo dokončit, se nahrazuje číslem „143“.

V ostatním se článek III. Smlouvy nemění

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 6 – Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto Dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento Dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh Dodatku Smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 16. 8. 2021 schválen usnesením číslo R/501/21.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Skanska a.s.
Ing. Aleš Krupka
prokurista



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název Stavby:

MS2027 - Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje 11/20

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - Hlavní způsobilé výdaje

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 201 - Mostní objekt ev.č. 360-023

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	13273.A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	64,240	74,240	10,000	298,02	19 144,80	0,00	2 980,20	22 125,00	2 980,20	15,57
23	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	770,400	780,400	10,000	23,80	18 335,52	0,00	238,00	18 573,52	238,00	1,30
27	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	49,633	59,633	10,000	596,94	29 627,92	0,00	5 969,40	35 597,32	5 969,40	20,15
Nové položky													
4	03730.	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	48 659,00	0,00	0,00	48 659,00	48 659,00	48 659,00	100,00
Celkem								67 108,24	0,00	57 846,60	124 954,84	57 846,60	86,20

Za Zhotovitele:



Za Objednatele:



Datum:

Datum:



3.6.20.9

Datum: 14.07.2021

Čas: 7:23:18

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název Stavby:
MS2027 - Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje 11/20
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
1 - Hlavní způsobilé výdaje
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 101 - Silnice II/360 Polička - Korouhev

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
40	915621.N	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	0,000	1 142,000	1 142,000	872,00	0,00	0,00	995 824,00	995 824,00	995 824,00	100,00
Celkem								0,00	0,00	995 824,00	995 824,00	995 824,00	0,00

Za Zhotovitele:



Datum:

Za Objednatele:



Datum:



3.6.20.9

Datum: 02.08.2021

Čas: 7:47:29

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03.1

Evidenční číslo a název Stavby:

MS2027 - Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje 11/20

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - Hlavní způsobilé výdaje

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 102 - Silnice II/360 Korouhev - hranice kraje

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11372C.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2	M3	217,194	367,500	150,306	483,41	104 993,75	0,00	72 659,42	177 653,18	72 659,42	69,20
21	572211.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	18 616,666	20 763,888	2 147,222	12,17	226 564,83	0,00	26 131,69	252 696,52	26 131,69	11,53
25	574E68.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	3 102,778	5 250,000	2 147,222	268,45	832 940,75	0,00	576 421,75	1 409 362,50	576 421,75	69,20
Celkem								1 164 499,33	0,00	675 212,86	1 839 712,20	675 212,86	57,98

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04

Evidenční číslo a název Stavby:
MS2027 - Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje 11/20
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
1 - Hlavní způsobilé výdaje
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 105 - Úprava příčných propustků

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
10	31717.N	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	0,000	231,000	231,000	153,37	0,00	0,00	35 428,47	35 428,47	35 428,47	100,00
11	317325.N	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,000	9,240	9,240	18 377,84	0,00	0,00	169 811,24	169 811,24	169 811,24	100,00
12	317365.N	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	1,386	1,386	32 172,41	0,00	0,00	44 590,96	44 590,96	44 590,96	100,00
16	9112A1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	27,500	27,500	1 630,00	0,00	0,00	44 825,00	44 825,00	44 825,00	100,00
17	9113B1.N	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	312,000	312,000	1 160,00	0,00	0,00	361 920,00	361 920,00	361 920,00	100,00
Celkem								0,00	0,00	656 575,67	656 575,67	656 575,67	0,00

Za Zhotovitele:



Za Objednatele:



Datum:

Datum