

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. OR/21/70804
(č. v evidenci zhotovitele: 80 0115 27341 5 21007)

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev - hranice kraje“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Ing. Kristýna Bourová nebo Ing. Pavel Jakubec
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Ing. Kristýna Bourová nebo technický dozor objednatele
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Ing. Kristýna Bourová
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 220430336/0300
IČ: 708 92 822
DIČ CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín
zastoupen: [redacted]
IČ: 262 71 303
DIČ: CZ699004845
zápis v OR: Zapsán Městským soudem v Praze dne, oddíl B, vložka 15904
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted] oblastní manažer nebo [redacted] hlavní
stavbyvedoucí
osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[redacted] oblastní manažer nebo [redacted] hlavní
stavbyvedoucí
osoby oprávněné k převzetí staveníště:
[redacted] oblastní manažer nebo [redacted] hlavní
stavbyvedoucí
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted] oblastní manažer nebo [redacted]
hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení: ING Bank
č. ú.: 1000570366/3500

uzavírají tento Dodatek č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2021 Smlouvu o dílo č. OR/21/70804 (80 0115 27341 5 21007) na zhotovení stavby „Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev - hranice kraje“ (dále jen „Smlouva“) v rámci zakázky „Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev - hranice kraje, podruhé“, systémové číslo P20V00000594. SOD byla následně upravena dodatkem č. 1, který byl schválen Radou Pk dne 16. 8. 2021 usnesením R/501/21. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy jsou změny díla popsané v příložených změnových rozpočtech.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. Smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek I. Smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

(dále jen „smluvní cena“)	72 418 568,16 Kč
DPH při sazbě 21 % činí	15 207 899,31 Kč
Cena včetně DPH činí	87 626 467,47 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. Smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 7 – Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto Dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 7 Smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento Dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh Dodatku Smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. 8. 2021 schválen usnesením číslo R/519/21.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Skanska a.s.

[Redacted signature area]

3.6.20.9

Datum: 13.08.2021 Čas:13:26:56

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06

Evidenční číslo a název Stavby:
MS2027 - Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje 11/20
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
1 - Hlavní způsobilé výdaje
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 201 - Mostní objekt ev.č. 360-023

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	161,860	157,960	-3,900	88,15	14 267,96	-343,79	0,00	13 924,17	-343,79	-2,41
30	18130.	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	198,000	178,500	-19,500	8,25	1 633,50	-160,88	0,00	1 472,63	-160,88	-9,85
32	18233.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	126,600	107,100	-19,500	38,76	4 907,02	-755,82	0,00	4 151,20	-755,82	-15,40
33	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	198,000	178,500	-19,500	25,66	5 080,68	-500,37	0,00	4 580,31	-500,37	-9,85
34	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	198,000	178,500	-19,500	4,77	944,46	-93,02	0,00	851,45	-93,02	-9,85
101	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	37,500	30,500	-7,000	499,73	18 739,88	-3 498,11	0,00	15 241,77	-3 498,11	-18,67
Nové položky													
77	587202.N	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	0,000	17,000	17,000	894,00	0,00	0,00	15 198,00	15 198,00	15 198,00	100,00
Celkem								45 573,50	-5 351,99	15 198,00	55 419,53	9 846,01	21,60

Za Zhotovitele:



Za Objednatele:



Datum:

Datum: