

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. KŘÚ/20/23019**

na zhotovení díla

**„Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu
Pardubického kraje“**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**

zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

_____ nebo _____

Osoby oprávněné k provádění zápisu a podepisování stavebního deníku:

_____ nebo _____

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

_____ nebo _____

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

_____ nebo _____

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

č. ú.: **78-9025640267/0100**

IČ: **70892822**

DIČ **CZ70892822**

2. Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

se sídlem: **Ostřešany 320, 530 02 Pardubice**

zastoupen: **Jozefem Koprivňanským MBA**, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

_____ – **výrobní ředitel**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

_____ – **výrobní ředitel**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

_____ – **výrobní ředitel**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

_____ – **výrobní ředitel**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Pardubice**

č. ú.: **19-2417620247/0100**

IČ: **25968203**

DIČ: **CZ25968203**

spisová značka rejstříkového soudu: **KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 17994**

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 27. 07. 2020 smlouvu o dílo č. KŘÚ/20/23019 na zhotovení zakázky „Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického kraje“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 23. 12. 2020 a dodatkem č. 2 ze dne 16. 06. 2021 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsaných podrobně změnovým rozpočtem.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

25 675 018,58 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21 % činí 5 391 753,90 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **15. 12. 2021.**“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 8 - Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 3 a 4“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 3 a 4

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 8 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 smlouvy zcela nahrazuje.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 09. 2021 a schválen usnesením číslo R/575/21.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 06. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Josef Koprivňanský MBA
jednatel



Ostřešany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203
tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-8
Stavba: Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 259 68 203
DIČ: CZ25968203

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			744 568,28
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	744 568,28	156 359,34
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			900 927,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-8

Stavba: Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Místo: Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		744 568,28	900 927,62
1	Oprava šambrán oken, východní část jižního průčelí, pohled P2, etapa IV.	207 849,41	251 497,79
2	Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P7 západní průčelí, etapa III., nad hlavním vchodem	119 556,00	144 662,76
3	Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P2 východní část jižního průčelí, etapa IV.	375 711,48	454 610,89
4	Odpočet neopravené římsy 2. NP - pohled P2, východní část jižního průčelí, etapa IV.	-146 314,33	-177 040,34
5	odpočty řezání dilatací, východní část jižního průčelí, pohled P2, etapa IV.	-1 600,00	-1 936,00
6	Oprava svodů, východní část jižního průčelí, pohled P2, etapa IV.	48 311,50	58 456,92
7	Sanace betonové římsy nadstřešní část, východní část jižní průčelí, pohled P2, etapa IV.	141 054,22	170 675,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

1 - Oprava šambrán oken, východní část jižního průčelí, pohled P2, etapa IV.

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Poznámka:

Cena bez DPH

207 849,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	207 849,41	21,00%	43 648,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

251 497,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

1 - Oprava šambrán oken, východní část jižního průčelí, pohled P2, etapa IV.

Místo: Pardubice

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel: STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

207 849,41

HSV - Práce a dodávky HSV

207 849,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

48 400,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

155 884,90

997 - Přesun sutě

1 902,56

998 - Přesun hmot

1 661,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

1 - Oprava šambrán oken, východní část jižního průčelí, pohled P2, etapa IV.

Místo: Pardubice

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

207 849,41

D HSV Práce a dodávky HSV 207 849,41

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 400,55

1	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	12,614	109,20	1 377,45
2	K	622135090	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou za každých dalších 5 mm tl	m2	100,912	113,00	11 403,06
VV					12,614*8 'Přepočtené koeficientem množství	100,912	
3	K	622325409R	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	12,614	2 823,85	35 620,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 155 884,90

4	K	9772111R	Řezání stěnovou pilou hl do 100 mm	m	180,200	350,00	63 070,00
5	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	12,614	100,00	1 261,40
6	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů. ploch přes 1 m2	m2	12,614	110,00	1 387,54
7	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	12,614	140,00	1 765,96
8	K	985442112R	Helikální nerezová výztuž D 6 mm ve vrtu vyvrtaném přiklepem	ks	340,000	260,00	88 400,00

D 997 Přesun sutě 1 902,56

9	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,829	900,00	746,10
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,829	240,00	198,96
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,829	15,00	12,44
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,829	1 140,00	945,06

D 998 Přesun hmot 1 661,40

13	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,451	1 145,00	1 661,40
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

2 - Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P7 západní průčelí, etapa III., nad hlavním vchodem

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Poznámka:

Cena bez DPH

119 556,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 556,00	21,00%	25 106,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

144 662,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

2 - Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P7 západní průčelí, etapa III., nad hlavním vchodem

Místo: Pardubice

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

119 556,00

HSV - Práce a dodávky HSV

119 556,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

118 854,00

998 - Přesun hmot

702,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

2 - Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P7 západní průčelí, etapa III., nad hlavním vchodem

Místo: Pardubice

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

119 556,00

D HSV Práce a dodávky HSV 119 556,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 118 854,00

1	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	35,500	244,00	8 662,00
2	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	35,500	2 360,00	83 780,00
3	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	35,500	744,00	26 412,00

D 998 Přesun hmot 702,00

4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,300	540,00	702,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

3 - Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P2 východní část jižního průčelí, etapa IV.

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

375 711,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	375 711,48	21,00%	78 899,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

454 610,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3
Objekt: **3 - Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P2 východní část jižního průčelí, etapa IV.**

Místo: Pardubice Datum: 12. 5. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	375 711,48
HSV - Práce a dodávky HSV	375 711,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	373 502,88
998 - Přesun hmot	2 208,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

3 - Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P2 východní část jižního průčelí, etapa IV.

Místo:

Pardubice

Datum:

12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

375 711,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

375 711,48

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

373 502,88

1	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	111,560	244,00	27 220,64
2	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	111,560	2 360,00	263 281,60
3	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	111,560	744,00	83 000,64

D 998

Přesun hmot

2 208,60

4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,090	540,00	2 208,60
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

4 - Odpočet neopravené římsy 2. NP - pohled P2, východní část jižního průčelí, etapa IV.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-146 314,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-146 314,33	21,00%	-30 726,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-177 040,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

4 - Odpočet neopravené římsy 2. NP - pohled P2, východní část jižního průčelí, etapa IV.

Místo:

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-146 314,33

HSV - Práce a dodávky HSV

-146 314,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-136 391,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-4 830,00
997 - Přesun sutě	-2 880,23
998 - Přesun hmot	-2 212,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

4 - Odpočet neopravené římsy 2. NP - pohled P2, východní část jižního průčelí, etapa IV.

Místo:

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-146 314,33

D HSV Práce a dodávky HSV -146 314,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -136 391,96

1	K	622325409R	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	-48,300	2 823,85	-136 391,96
---	---	------------	---	----	---------	----------	-------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 830,00

2	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	-48,300	100,00	-4 830,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D 997 Přesun sutě -2 880,23

3	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	-1,255	900,00	-1 129,50
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,255	240,00	-301,20
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1,255	15,00	-18,83
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-1,255	1 140,00	-1 430,70
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

D 998 Přesun hmot -2 212,14

7	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-1,932	1 145,00	-2 212,14
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

5 - odpočty řezání dilatací, východní část jižního průčelí, pohled P2, etapa IV.

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 600,00	21,00%	-336,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 936,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3
Objekt: **5 - odpočty řezání dilatací, východní část jižního průčelí, pohled P2, etapa IV.**

Místo:	Pardubice	Datum:	12. 5. 2021
Zadavatel:		Projektant:	STAFI FINALIZACE
Zhotovitel:	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.	Zpracovatel:	STAVEB s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-1 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

5 - odpočty řezání dilatací, východní část jižního průčelí, pohled P2, etapa IV.

Místo: Pardubice

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV -1 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 600,00

1	K	9772112_Ř4b.1	vytvoreni rizenych dilatacniich spar - rozrezani vykonzolovanych častí říms sténovou pilou, odvrtání jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z měnového PE a t	kus	2,000	-800,00	-1 600,00
---	---	---------------	--	-----	-------	---------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

6 - Oprava svodů, východní část jižního průčelí, pohled P2, etapa IV.

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Poznámka:

Cena bez DPH

48 311,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 311,50	21,00%	10 145,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 456,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

6 - Oprava svodů, východní část jižního průčelí, pohled P2, etapa IV.

Místo: Pardubice

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel: STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 311,50

HSV - Práce a dodávky HSV

48 311,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

N00 - Nepojmenované práce

0,00

N01 - Nepojmenovaný díl

39 600,00

997 - Přesun sutě

4 360,50

998 - Přesun hmot

4 351,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

6 - Oprava svodů, východní část jižního průčelí, pohled P2, etapa IV.

Místo: Pardubice

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel: STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 311,50

D HSV Práce a dodávky HSV 48 311,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D N00 Nepojmenované práce 0,00

D N01 Nepojmenovaný díl 39 600,00

1	K	R001	Vybourání nestabilního zdiva	m	24,000	230,00	5 520,00
2	K	R002	Vybourání kapes pro svázání zdiva	m	24,000	440,00	10 560,00
3	K	R003	D+M návlekové izolace	m	24,000	260,00	6 240,00
4	K	R004	Zazdívka svodů	m	24,000	720,00	17 280,00

D 997 Přesun sutě 4 360,50

5	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,900	900,00	1 710,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,900	240,00	456,00
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,900	15,00	28,50
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,900	1 140,00	2 166,00

D 998 Přesun hmot 4 351,00

9	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	3,800	1 145,00	4 351,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

**7 - Sanace betonové římsy nadstřešní část, východní část jižní průčelí,
pohled P2, etapa IV.**

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Poznámka:

Cena bez DPH

141 054,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 054,22	21,00%	29 621,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

170 675,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

7 - Sanace betonové římsy nadstřešní část, východní část jižní průčelí, pohled P2, etapa IV.

Místo:

Pardubice

Datum:

12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

141 054,22

HSV - Práce a dodávky HSV

141 054,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

140 255,02

998 - Přesun hmot

799,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova B - změnový list č.3

Objekt:

**7 - Sanace betonové římsy nadstřešní část, východní část jižní průčelí,
pohled P2, etapa IV.**

Místo:

Pardubice

Datum:

12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 054,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

141 054,22

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

140 255,02

1	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	40,890	244,00	9 977,16
2	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	40,890	2 360,00	96 500,40
3	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	4,450	754,00	3 355,30
4	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	40,890	744,00	30 422,16

D 998

Přesun hmot

799,20

5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,480	540,00	799,20
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 414-03,
Stavba: Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25968203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. DIČ: CZ 259 68 203

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			368 408,90
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	368 408,90	77 365,87
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			445 774,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	414-03,	Datum:	7. 9. 2021
Stavba:	Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4		
Místo:		Projektant:	
Zadavatel:		Zpracovatel:	
Zhotovitel:	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		368 408,90	445 774,77
414-03,1	Oprava poškozených výdřevrámů oken 3 a 4 etapa	131 040,00	158 558,40
414-03,2	Repase osvětlení hlavního vchodu	20 880,00	25 264,80
414-03,3	Doplnění krycího plechu střešního žlabu - 4. etapa	65 034,90	78 692,23
414-03,4	Výměna svodu římsou	16 410,00	19 856,10
414-03,5	Výměna zasklení poz Z12 , 13, 14	1 764,00	2 134,44
414-03,6	Dodatečné zajištění trhlin říms 3 a 4 etapa	133 280,00	161 268,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,1 - Oprava poškozených výdřevrámů oken 3 a 4 etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25968203

DIČ:

CZ 259 68 203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131 040,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 040,00	21,00%	27 518,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 558,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4
Objekt: **414-03,1 - Oprava poškozených výdřevrámů oken 3 a 4 etapa**

Místo:	Datum:	7. 9. 2021
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	131 040,00
PSV - Práce a dodávky PSV	131 040,00
766 - Konstrukce truhlářské	131 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,1 - Oprava poškozených výdřevrámů oken 3 a 4 etapa

Místo:

Datum: 7. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 040,00

D PSV Práce a dodávky PSV 131 040,00

D 766 Konstrukce truhlářské 131 040,00

1	K	76701	Oprava výdřevy, vyříznutí, dodávka a montáž nové výdřevy	ks	72,000	1 820,00	131 040,00
---	---	-------	--	----	--------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,2 - Repase osvětlení hlavního vchodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

25968203

DIČ:

CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 880,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 880,00	21,00%	4 384,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 264,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4
Objekt: **414-03,2 - Repase osvětlení hlavního vchodu**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Datum: 7. 9. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	20 880,00
PSV - Práce a dodávky PSV	20 880,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	20 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,2 - Repase osvětlení hlavního vchodu

Místo:

Datum: 7. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 880,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 880,00

D 748

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

20 880,00

1	K	74801R	Repase historického osvětlení - demontáž, repasa, zpětná montáž	ks	4,000	5 220,00	20 880,00
---	---	--------	---	----	-------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,3 - Doplnění krycího plechu střešního žlabu - 4. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25968203

DIČ:

CZ 259 68 203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 034,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 034,90	21,00%	13 657,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 692,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4
Objekt: **414-03,3 - Doplnění krycího plechu střešního žlabu - 4. etapa**

Místo:	Datum:	7. 9. 2021
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	65 034,90
PSV - Práce a dodávky PSV	65 034,90
764 - Konstrukce klempířské	65 034,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,3 - Doplnění krycího plechu střešního žlabu - 4. etapa

Místo:

Datum: 7. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 034,90

D PSV Práce a dodávky PSV 65 034,90

D 764 Konstrukce klempířské 65 034,90

1	K	764234402	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 200 mm	m	54,000	1 204,35	65 034,90
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,4 - Výměna svodu římsou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

25968203

DIČ:

CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 410,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 410,00	21,00%	3 446,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 856,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,4 - Výměna svodu římsou

Místo:

Datum: 7. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 410,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 958,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 958,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 452,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 416,00

764 - Konstrukce klempířské

5 036,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,4 - Výměna svodu římsou

Místo:

Datum: 7. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 410,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 958,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 958,00

1	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,650	15 320,00	9 958,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 452,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 416,00

2	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	2,000	708,00	1 416,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D 764 Konstrukce klempířské 5 036,00

3	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	2,000	147,00	294,00
---	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	--------

4	M	55344211	svod kruhový Cu 120mm	m	2,000	829,00	1 658,00
---	---	----------	-----------------------	---	-------	--------	----------

5	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	6,000	105,00	630,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

6	M	55344354	koleno lisované kruhové 72° Cu 120mm	kus	6,000	409,00	2 454,00
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,5 - Výměna zasklení poz Z12 , 13, 14

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

25968203

DIČ:

CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 764,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 764,00	21,00%	370,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 134,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,5 - Výměna zasklení poz Z12 , 13, 14

Místo:

Datum: 7. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 764,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 764,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání

1 764,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,5 - Výměna zasklení poz Z12 , 13, 14

Místo:

Datum: 7. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 764,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 764,00

D 787

Dokončovací práce - zasklívání

1 764,00

1	K	78701	Výměna zasklení 23x27, sklo catedral	ks	3,000	588,00	1 764,00
---	---	-------	--------------------------------------	----	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,6 - Dodatečné zajištění trhlín říms 3 a 4 etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

25968203

DIČ:

CZ 259 68 203

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

133 280,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 280,00	21,00%	27 988,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 268,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4
Objekt: **414-03,6 - Dodatečné zajištění trhlín říms 3 a 4 etapa**

Místo: Datum: 7. 9. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		133 280,00
HSV - Práce a dodávky HSV		133 280,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		133 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice - ostatní náklady ZL 4

Objekt:

414-03,6 - Dodatečné zajištění trhlín říms 3 a 4 etapa

Místo:

Datum: 7. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

133 280,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

133 280,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

133 280,00

1	K	902	Římsa Ř2, Ř5, Ř6	ks	52,000	1 240,00	64 480,00
2	K	904	Římsa 4	ks	30,000	1 740,00	52 200,00
3	K	9772111_Ř4	Vytvoření řízených dilatačních spar Římsa Ř4 - výplň tmel	kus	2,000	8 300,00	16 600,00
VV		"Pohled P3, P8" 2			2,000		

Příloha č. 3 k SOD č. KRŽÚ/20/23019

Harmonogram realizace díla a finančního plnění																								
Etapy provádění díla	rok	2020												2021										
	měsíc	IX.			X.			XI.			XII.			I.			II.			III.				
Přejímka staveniště																								
Přípravné práce																								
Stavební práce I. Etapa																								
Stavební práce II. Etapa																								
Stavební práce III. Etapa																								
Stavební práce IV. Etapa																								
Repase výplní otvorů I. Etapa																								
Repase výplní otvorů II. Etapa																								
Repase výplní otvorů III. Etapa																								
Repase výplní otvorů IV. Etapa																								
Předávací řízení , vyklizení staveniště																								
Finanční plnění I.etapa	22%	2%			5%			3%			2%			2%			3%			5%				

Harmonogram realizace díla a finančního plnění																									
Etapy provádění díla	rok	2021																							
	měsíc	IV			V			VI			VII			VIII			IX			X					
Přejímka staveniště																									
Přípravné práce																									
Stavební práce I. Etapa																									
Stavební práce II. Etapa																									
Stavební práce III. Etapa																									
Stavební práce IV. Etapa																									
Repase výplní otvorů I. Etapa																									
Repase výplní otvorů II. Etapa																									
Repase výplní otvorů III. Etapa																									
Repase výplní otvorů IV. Etapa																									
Předávací řízení , vyklizení staveniště																									
Finanční plnění I.etapa	71%	7%			9%			10%			10%			10%			15%			10%					

Harmonogram realizace díla a finančního plnění												
<i><u>Etapy provádění díla</u></i>	rok měsíc	2021										
		XI					XII					
Přejímka staveniště												
Přípravné práce												
Stavební práce I. Etapa												
Stavební práce II. Etapa												
Stavební práce III. Etapa												
Stavební práce IV. Etapa												
Repase výplní otvorů I. Etapa												
Repase výplní otvorů II. Etapa												
Repase výplní otvorů III. Etapa												
Repase výplní otvorů IV. Etapa												
Předávací řízení , vyklizení staveniště												
Finanční plnění I.etapa	7%	4%					3%					