

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. OR/14/20222**

na zhotovení díla

**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I –  
Slatiňany - Škrovád**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor  
objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**  
č. ú.: **235169767/0300**  
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena  
přes pověřenou banku poskytovatele dotace  
IČ: 70892822  
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **STYLBAU, s.r.o.**  
**Pardubická 118/79**  
**500 04 Hradec Králové - Plačice**  
Zastoupen: **Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Jiří Hovorka**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**Jiří Hovorka**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**Jiří Hovorka**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Jiří Hovorka**  
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., Hradec Králové**  
č. ú. **210894380/0300**  
IČ: 25957481

Krajský úřad Pardubického kraje

DIČ: CZ25957481

spisová značka rejstříkového soudu: C 17538      vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

### Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20222 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Slatiňany – „Škrovád“, (dále jen smlouva). Dne 26. 8. 2014 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě.

### Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I., doplněného dodatkem č.1 se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.

2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 2.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. Smlouvy doplněný dodatkem č.1 ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **9.515.432,80** Kč (Slovy: devětmilionůpětsetpatnácttisícčtyřistatřicetdva korun českých a osmdesát haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.477.661.50,- Kč

(Slovy: Jedenmiliončtyřístasedmdesátsedmtisícšestsetšedesátjedna korun českých a padesát haléřů).

Cena včetně DPH činí **10.993.094,30** Kč

(Slovy: desetmilionůdevětsetdevadesátřítisícdevadesátčtyři korun českých a třicet haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Krajský úřad Pardubického kraje

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy doplněný dodatkem č.1 mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

#### Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 29. 9. 2014 a schválen usnesením č. R/1381/14.

V Pardubicích dne: 13. 10. 2014

Za objednatele:



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D  
hejtman

Za zhotovitele:



STYLBAU, s.r.o.  
Ing. Pavel Pohl  
jednatel společnosti

**STYLBAU**

STYLBAU, s.r.o.  
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové  
IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20222**

Stavba: **Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád**

Změnový list číslo: **3**

Datum vydání ZL: **28. 5. 2014**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

**SO 10 - Oplocení  
– zajištění stability vozovky**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

Z důvodu zajištění stability nově budované komunikace bude realizována opěrná zeď. Toto opatření je realizováno na základě dodatečného zjištění nestabilní zdi v rámci kontrolního dne, která je na hranici pozemku a vykazuje odklonění od svislé osy. V případě zborcení zdi na hranici pozemku by došlo k poškození nově budované příjezdové komunikace k novostavbě RD.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

V rámci smluvní dokumentace nebylo uvažováno žádné řešení.

**Nové řešení:**

Z důvodu zajištění stability nově budované komunikace bylo navrženo provedení podpěrné zdi – zeď bude provedena z vyztuženého betonu a bude zarovnána do úrovně terénu.

**Zdůvodnění změny:**

Navržené řešení má za úkol zabezpečit ochranu nové komunikace a zajistit její stabilitu, z tohoto důvodu je navrženo zpevnění konstrukcí komunikace podpěrnou zdí tak, aby nedošlo k nežádoucím propadům.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: **ano****

Změnu projektové dokumentace zpracovala projekční kancelář SINC s.r.o. Pardubice.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Položkový rozpočet viz. příloha.**

**Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši 76765,80 Kč včetně DPH**

Změnový list vyhotovil: Eliška Staňková

Datum: **28. 5. 2014**

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: **25. 8. 2014**

Jméno: **Milan Drahoš**

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 13. 9. 2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:


STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
DUŠÁNEK - BERAN s.r.o.  
Sečská 812, 362 21 SLATIŇANY  
TEL. 482 620 621\*  
DIČ: CZ25285203 ©

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 13. 9. 2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád

Objednatel: Pardubický kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
DS03	DS03 Podchycení stávající opěrné zdi	66 752,80	10 013,00	0,00	76 765,80
DS03	DS03 - Podchycení stávající opěrné zdi - přípočet	66 752,80	10 013,00	0,00	76 765,80
Celkem		66752,80	10013,00	0,00	76765,80

## ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád

Objekt: Dodatky

Podčást: DS03 - Podchycení stávající opěrné zdi - připočet


Objednatel: Pardubický kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2014



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>9 237,90</b>		<b>10 623,59</b>
1	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	14,525	300,00	4 357,50	15%	5 011,13
2	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	14,525	1,00	14,50	15%	16,68
3	182701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	14,525	160,00	2 324,00	15%	2 672,60
4	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,525	45,00	653,60	15%	751,64
5	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	14,525	10,00	145,30	15%	167,10
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	14,525	120,00	1 743,00	15%	2 004,45
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>51 633,70</b>		<b>59 378,76</b>
10	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	2,283	2 450,00	5 593,40	15%	6 432,41
7	274321411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25	m3	13,695	2 550,00	34 922,30	15%	40 160,65
8	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,436	25 500,00	11 118,00	15%	12 785,70
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 881,20</b>		<b>6 763,38</b>
11	998151111	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	39,208	150,00	5 881,20	15%	6 763,38
<b>Celkem</b>						<b>66 752,80</b>		<b>76 765,72</b>