

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20216

na zhotovení díla

„Modernizace silnic II/324 a II/322 v Pardubicích“

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Jednající: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Ing. Jiří Synek, Bohuslav Kučera
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Ing. Jiří Synek, Jaroslav Tomšů
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Ing. Jiří Synek, Jaroslav Tomšů
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Ing. Jiří Synek, Jaroslav Tomšů
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
č.ú. 220430336/0300
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
adresa pro styk: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva a.s. a
Ing. Milošem Matějů, členem představenstva a.s.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
p. Jarmila Fikejzlová, obchodní manažer pro OZ STŘED
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
p. Josef Řezníček
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
p. Josef Řezníček
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
p. Josef Řezníček
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové
č. ú. 1080015329/0800
IČ: 4219 6868
DIČ: CZ4219 6868

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2013 dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. OR/13/20216 na zhotovení díla „Modernizace silnic II/324 a II/322 v Pardubicích“ (dále jen smlouva).

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu č. 1 článku se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění takto:

Původní text bodu č. 1 článku se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí: **44.777.350,00 Kč bez DPH**
(slovy čtyřicetčtyřmilionůsedmsetšedesátstisíctřístapadesát korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen zákon o DPH).


Smluvní strany tímto berou na vědomí, že k 1.1.2013 došlo ke změně zákona o DPH a ujednávají, že zhotovitel bude veškeré provedené stavební práce, služby a dodávky fakturovat s aktuální výší DPH.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací.





Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 29. 9. 2014 a schválen usnesením č. R/1382/14.

Za objednatele:

V Pardubicích dne: 15 -10- 2014



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

Za zhotovitele:

M - SILNICE a.s. ⑦
Pardubice, Hušova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

M – SILNICE a.s.
Ing. Václav Kučera,
předseda představenstva a.s.

M – SILNICE a.s.
Ing. Miloš Matějů,
člen představenstva a.s.


PŘÍLOHA č. 1

k dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/13/20216

na realizaci stavby

Modernizace silnic II/324 a II/322 v Pardubicích

Oceněný soupis dodatečných stavebních prací



stavba: Modernizace silnic II/324 a II/322 v Pardubicích
stavební objekt: 04 - DIO značení objízdných tras Etapa 2 - ul. Jana Palacha
a 17. listopadu

původní cena SO	81 138,00	Kč	bez DPH
Nová cena SO	528 611,00	Kč	bez DPH
Rozdíl	447 473,00	Kč	bez DPH



Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 924113003 - Pardubice - modernizace silnic II/324 a II/322					
Objekt: 04 - DIO značení objízdných tras Etapa 2 - J. Palacha - I. etapa 69 dnů					
001	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití příplatek za další dny osazení (92ks značek x 2 podstavce)+(11značek x 4 podstavce) x 68dnů =	15 504,00 KUS	8,00	124 032,00
003	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití příplatek za další dny osazení (92ks značek x 1 sloupek)+(11značek x 2sloupky) x 68dnů =	7 752,00 KUS	1,00	7 752,00
005	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazení	92,00 KUS	250,00	23 000,00
007	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazení	11,00 KUS	250,00	2 750,00
009	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m celkový počet zábran pro ohraničení stavebního prostoru	20,00 KUS	250,00	5 000,00
010	913211212.1	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití příplatek za zábrany za další dny osazení (20ks x 68 dnů)=	1 360,00 KUS	5,00	6 800,00
011	404442700	značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm IS 11 počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazení	11,00 KUS	500,00	5 500,00
016	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky celkový počet zakrytých značek stávajícího dopravního značení	30,00 KUS	35,00	1 050,00
017	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	30,00 KUS	35,00	1 050,00
Součet za 03 - DIO značení objízdných tras Etapa 1					176 934,00
Celkem	Objekt: 03 - DIO značení objízdných tras Etapa 1				176 934,00

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 924113003 - Pardubice - modernizace silnic II/324 a II/322						
Objekt: 04 - DIO značení objízdných tras Etapa 2 - J. Palacha - II. A etapa jednosměrný provoz 76 dnů						
001	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití příplatek za další dny osazení (53ks značek x 2 podstavce) + (6značek x 4 podstavce) x 75dnů =	9 750,00	KUS	8,00	78 000,00
003	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití příplatek za další dny osazení (53ks značek x 1 sloupek) + (6značek x 2sloupky) x 75dnů =	4 875,00	KUS	1,00	4 875,00
005	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazeni	53,00	KUS	250,00	13 250,00
007	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazeni	6,00	KUS	250,00	1 500,00
009	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m celkový počet zábran pro ohraničení stavebního prostoru	20,00	KUS	250,00	5 000,00
010	913211212.1	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití příplatek za zábrany za další dny osazení (20ks x 75 dnů)=	1 500,00	KUS	5,00	7 500,00
011	404442700	značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm IS 11 počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazeni	6,00	KUS	500,00	3 000,00
016	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky celkový počet zakrytých značek stávajícího dopravního značení	30,00	KUS	35,00	1 050,00
017	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	30,00	KUS	35,00	1 050,00
Součet za 03 - DIO značení objízdných tras Etapa 1						115 225,00
Celkem Objekt: 03 - DIO značení objízdných tras Etapa 1						115 225,00

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 924113003 - Pardubice - modernizace silnic II/324 a II/322					
Objekt: 04 - DIO značení objízdných tras Etapa 2 - J. Palacha - II. A etapa, úplná uzavírka 21 dnů					
001	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití příplatek za další dny osazení (56ks značek x 2 podstavce) + (10značek x 4 podstavce) x 20dnů =	1 920,00 KUS	8,00	15 360,00
003	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití příplatek za další dny osazení (56ks značek x 1 sloupek) + (10značek x 2sloupky) x 20dnů =	1 520,00 KUS	1,00	1 520,00
005	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazeni	56,00 KUS	250,00	14 000,00
007	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazeni	10,00 KUS	250,00	2 500,00
009	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m celkový počet zábran pro ohraničení stavebního prostoru	20,00 KUS	250,00	5 000,00
010	913211212.1	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití příplatek za zábrany za další dny osazení (20ks x 20 dnů)=	400,00 KUS	5,00	2 000,00
011	404442700	značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm IS 11 počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazeni	10,00 KUS	500,00	5 000,00
016	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky celkový počet zakrytých značek stávajícího dopravního značení	30,00 KUS	35,00	1 050,00
017	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	30,00 KUS	35,00	1 050,00
N	915111000	Vodorovné dopravní značení barvou - žlutá V4 Nová položka dle dopravního stanovení	236,00 M2	109,00	25 724,00
Součet za 03 - DIO značení objízdných tras Etapa 1					73 204,00
Celkem Objekt: 03 - DIO značení objízdných tras Etapa 1					73 204,00

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 924113003 - Pardubice - modernizace silnic II/324 a II/322					
Objekt: 04 - DIO značení objízdných tras Etapa 2 - J. Palacha - II. B etapa, jednosměrný provoz 39 dnů					
	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití příplatek za další dny osazení (55ks značek x 2 podstavce) + (8značek x 4 podstavce) x 38dnů =	5 396,00 KUS	8,00	43 168,00
003	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití příplatek za další dny osazení (55ks značek x 1 sloupek) + (8značek x 2sloupky) x 38dnů =	2 698,00 KUS	1,00	2 698,00
005	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazení	55,00 KUS	250,00	13 750,00
007	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazení	8,00 KUS	250,00	2 000,00
009	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m celkový počet zábran pro ohraničení stavebního prostoru	20,00 KUS	250,00	5 000,00
010	913211212.1	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití příplatek za zábrany za další dny osazení (20ks x 38 dnů)=	760,00 KUS	5,00	3 800,00
011	404442700	značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm IS 11 počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazení	8,00 KUS	500,00	4 000,00
016	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky celkový počet zakrytých značek stávajícího dopravního značení	30,00 KUS	35,00	1 050,00
017	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	30,00 KUS	35,00	1 050,00
Součet za 03 - DIO značení objízdných tras Etapa 1					76 516,00
Celkem	Objekt: 03 - DIO značení objízdných tras Etapa 1				76 516,00

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 924113003 - Pardubice - modernizace sítin II/324 a II/322					
Objekt: 04 - DIO značení objízdných tras Etapa 2 - J. Palacha - II. B etapa, úplná uzavírka 21 dnů					
001	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití příplatek za další dny osazení (54ks značek x 2 podstavce) + (10značek x 4 podstavce) x 20dnů =	2 960,00 KUS	8,00	23 680,00
003	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití příplatek za další dny osazení (54ks značek x 1 sloupek) + (10značek x 2sloupky) x 20dnů =	1 480,00 KUS	1,00	1 480,00
005	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazeni	54,00 KUS	250,00	13 500,00
007	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazeni	10,00 KUS	250,00	2 500,00
009	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m celkový počet zábran pro ohraničení stavebního prostoru	20,00 KUS	250,00	5 000,00
010	913211212.1	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití příplatek za zábrany za další dny osazení (20ks x 20 dnů)=	400,00 KUS	5,00	2 000,00
011	404442700	značka svistá FeZn NK 1000 x 1500 mm IS 11 počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazeni	10,00 KUS	500,00	5 000,00
016	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky celkový počet zakrytých značek stávajícího dopravního značení	30,00 KUS	35,00	1 050,00
017	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	30,00 KUS	35,00	1 050,00
Součet za 03 - DIO značení objízdných tras Etapa 1					55 260,00
Celkem Objekt: 03 - DIO značení objízdných tras Etapa 1					55 260,00

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 924113003 - Pardubice - modernizace silnic II/324 a II/322					
Objekt: 04 - DIO značení objízdných tras Etapa 2 - J. Palacha - uzavírka křižovatek 3 dny					
001	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití příplatek za další dny osazení (36ks značek x 2 podstavce) + (18značek x 4 podstavce) x 3dnů =	432,00 KUS	8,00	3 456,00
003	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití příplatek za další dny osazení (36ks značek x 1 sloupok) + (18značek x 2sloupky) x 3dnů =	216,00 KUS	1,00	216,00
005	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazeni	36,00 KUS	250,00	9 000,00
007	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazeni	18,00 KUS	250,00	4 500,00
009	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m celkový počet zábran pro ohraničení stavebního prostoru	20,00 KUS	250,00	5 000,00
010	913211212.1	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití příplatek za zábrany za další dny osazení (20ks x 3 dny)=	60,00 KUS	5,00	300,00
011	404442700	značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm IS 11 počet značek dle dopravního stanovení vč. 1 dne odazeni	18,00 KUS	500,00	9 000,00
Součet za 03 - DIO značení objízdných tras Etapa 1					31 472,00
Celkem Objekt: 03 - DIO značení objízdných tras Etapa 1					31 472,00