

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

|                                                        |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b>                                       | <b>Pardubický kraj</b>                                                                                                   |
| sídlo:                                                 | Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice                                                                                 |
| zastoupený:                                            | JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem                                                                              |
| IČO/ DIČ:                                              | 70892822/ CZ70892822                                                                                                     |
| profil:                                                | <a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>                                        |
| <b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b> | <b>Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář</b><br><b><a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a></b>       |
| IČO:                                                   | 64010082                                                                                                                 |
| sídlo:                                                 | Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most                                                                                      |
| <b>Název veřejné zakázky:</b>                          | <b>Modernizace mostu ev. č. 360-014 - Řetůvka vč. chodníku, mostu č. 10 a veřejného osvětlení v obci Řetůvka podruhé</b> |
| <b>Druh zakázky / řízení:</b>                          | <b>stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené nadlimitní</b>                                                         |
| <b>Zahájení řízení:</b>                                | <b>dne 08.03.2022 odesláním oznámení do VVZ</b>                                                                          |

V Mostě, dne 12.4. 2022

**Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 31.3.2022 v 10:04:12 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

Žádost: „*Vážení,*

*v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny, který vypukl dne 24. 2. 2022 mezi Ruskou federací a Ukrajinou (dále jako „válečný konflikt“) Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace a s tím spojené prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku.*

*Uchazeč úvodem uvádí, že má zájem předložit zadavateli kvalitní a řádně připravenou nabídku. V současné době ovšem může vznikat právní nejistota při vykladu ujednání smlouvy o dílo, neboť je zcela nepředvídatelné, jaké dopady bude válečný konflikt mít na plnění této zakázky, jakož i na celý stavební sektor v České republice – a to jak v oblasti rapidního zvyšování cen materiálu (např. oceli) či energií a pohonných hmot, až po jeho úplnou nedostupnost, tak v oblasti akutního nedostatku pracovních sil (ukrajinské národnosti).*

*Uchazeč považuje za nezbytné, aby bylo vyjasněno, zda budou dopady válečného konfliktu mít účinky jako **důsledky vyšší moci** a jaké budou konkrétní dopady do práv a povinností smluvních stran. Uchazeč se domnívá, že v tomto ohledu by měla být vyjasněna a upravena smlouva o dílo tak, aby součástí smlouvy byla doložka vyšší moci zahrnující dopady válečného konfliktu mezi důsledky vyšší moci. V takovém případě by zhotovitel nebyl odpovědný za prodlení s plněním jakékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo, a nad to by zhotoviteli vznikl přiměřený nárok na prodloužení doby pro dokončení díla a úhradu dodatečných nákladů v souvislosti s dopady válečného konfliktu. Uchazeč navrhuje, aby zadavatel v tomto smyslu upravil smlouvu o dílo.*

*Uchazeč zároveň navrhuje, aby v tomto kontextu byla ve smlouvě o dílo upravena i **inflační doložka** zohledňující výše uvedené skutečnosti. Vzorovou inflační doložku vhodnou pro široké spektrum stavebních zakázek zpracovala např. Hospodářská komora České republiky nebo je součástí smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC Red Book).*

***Uchazeč závěrem konstatuje, že považuje za nespravedlivé přenášet rizika plynoucí z dopadů válečného konfliktu pouze na zhotovitele díla.** Rovněž je přesvědčen, že by se zadavatel měl k výše uvedeným aspektům vyjádřit v zadávacím řízení dříve, než dojde k podání nabídek ze strany zájemců o veřejnou zakázku, a to i s ohledem na zásady zadávání veřejných zakázek. V případě, že zadavatel postaví na jisto výše uvedené otázky a dojde k přiměřené úpravě příslušných ustanovení smlouvy o dílo, uchazeč je přesvědčen, že tím zadavatel předejde tomu, že se tyto sporné otázky budou řešit až při realizaci díla. V krajním případě by tak mohla být řádná a včasná realizace díla i obrožena.*

**Uchazeč tímto žádá zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu výše uvedeném a v tomto ohledu rovněž žádá o prodloužení lhůty pro podání nabídek. “**

**Odpověď:** Zadavatel s ohledem na pokročilost předmětného zadávacího řízení a s ohledem na nutné termíny zahájení, resp. realizace stavby v tomto případě nebude implementovat jakékoliv doložky do smlouvy.

Zadavatel s ohledem na prodlení s odpovědí na shora uvedenou žádost se zohledněním již předchozího prodloužení lhůty v souvislosti s uvedenou žádostí prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 19.4. 2022 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát  
v z. Pardubického kraje