



Pardubický kraj

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

V Pardubicích 29. 8. 2022

Vysvětlení č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s názvem *„RDS 2.0-Litomyšl-napojení na univerzitu Pardubice“*

V souvislosti s veřejnou zakázkou uvedenou výše, zadávanou podle ustanovení § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zadavatelem Pardubický kraj, IČO: 70892822, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice (dále jen „zadavatel“), ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022-032785

**tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ zadavatel na základě žádosti
dodavatele poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:**

Zadavatel předně uvádí, že žádost o vysvětlení obdržel od dodavatele dne 25. 8. 2022, tj. ve lhůtě stanovené v § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz

„ Vážený zadavateli,

společnost xyz¹, jakožto uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „RDS 2.0 – Litomyšl, napojení na Univerzitu Pardubice“, Vás tímto žádá a odpovědi na níže uvedený dotaz.

V návaznosti na informace týkající se plánovaných zimních stavebních uzávěr, když jedna stavební uzávěra je stanovena Městským úřadem Litomyšl v termínu od 1. 11. až 31. 3. 2023 a druhá stavební uzávěra stanovena Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, a je navržena rovněž v termínu 1. 11. až 31. 3. 2023, bychom se zadavatele chtěli dotázat, v návaznosti na v zadávací dokumentaci stanovený termín realizace zakázky do 30. 4. 2023, zda zadavatel neuvažuje o prodloužení - resp. posunutí termínu realizace zakázky v relaci cca 5 měsíců (tzn. minimálně o dobu plánovaných stavebních uzávěr). Pokud má být zadávací řízení ukončeno v druhé polovině září, je velká pravděpodobnost, že zahájení plnění ze strany dodavatele bude odpovídat termínu plánovaných stavebních uzávěr a dodavatel tak nebude schopen dostát svých závazků plynoucích ze smlouvy. Tzn. dodavatel nebude schopen realizovat dílo do 30. 4. 2023.

Předem děkujeme za zodpovězení dotazu.“

¹ Anonymizováno zadavatelem.



Vysvětlení zadávacích podmínek zadavatelem:

S ohledem na stavební uzávěry v místě realizace plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel v návaznosti na dotaz uchazeče rozhodl o posunu termínu plnění veřejné zakázky, a to do 30. 6. 2023. Tento termín je konečný a nebude ho již možné dále prodlužovat. Zadavatel uvádí, že na tento termín nebude mít stavební uzávěra žádný vliv, resp. nebude možné stavební uzávěru chápat jako prodlení na straně zadavatele a dodavatel bude povinen termín 30. 6. 2023 dodržet.

Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky v první polovině listopadu, což dá dodavateli dostatek času na přípravu po dobu trvání stavební uzávěry. Ihned po jejím ukončení bude moci zahájit plnění s tím, že předpokládanou 3 měsíční dobu zadavatel považuje dle svých znalostí za dostačující pro vybudování požadované optické trasy.

Vzhledem k tomu, že na základě vysvětlení zadávacích podmínek dochází k jejich změně, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, zadavatel ve smyslu § 98 odst. 5 ve spojení s § 99 odst. 2 ZZVZ **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku, tj. lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 30. 9. 2022 v 10:00.**

Současně zadavatel na svém profilu uveřejňuje zadávací dokumentaci a přílohu č. 3a zadávací dokumentace reflektující prodloužení doby plnění veřejné zakázky na 30. 6. 2023.

Mgr. Filip Směja

Smluvní zástupce zadavatele dle § 43 ZZVZ