



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dodávce a servisní podpoře MPLS prvků transportního modulu
č. OR/22/23182 uzavřené dne 20. 6. 2022 dle ust. § 2085 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění

Obchodní firma:	Pardubický kraj
Se sídlem:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Statutární orgán:	JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
IČO:	70892822
DIČ:	CZ70892822
Bankovní spojení a číslo účtu:	Československá obchodní banka, a. s., č.ú. 239602855/0300

(dále jen „Kupující“)

a

Obchodní firma:	ALTEPRO solutions a.s.
Se sídlem:	Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20333
Statutární orgán:	Ing. Martin Vítek, člen představenstva
IČO:	03665496
DIČ:	CZ03665496
Bankovní spojení a číslo účtu:	Komerční banka a.s., č.ú. 107-9161070297/0100

(dále jen „Prodávající“)

(dále též společně jako „Smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. 15.2. Smlouvy o dodávce a servisní podpoře MPLS prvků transportního modulu č. OR/22/23182 ze dne 20. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě, a to z důvodu následujících úprav Smlouvy.



Článek I.

1. Smluvní strany v průběhu realizace předmětu Smlouvy zjistily nutnost změny v rozsahu předmětu Smlouvy, která je popsána v následujících odstavcích tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
2. Smluvní strany se dohodly že se text obsažený v čl. 2.1.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se textem níže uvedeného znění:

2.1.1. *dodávky MPLS prvků transportního modulu:*

Název produktu	Garantovaný odběr
<i>MPLS prvek Core1</i>	4 ks
<i>MPLS prvek Core2</i>	8 ks
<i>MPLS prvek n*10Gbps</i>	0 ks
<i>CPE L2 prvek</i>	0 ks
<i>Pasivní FO prvky DWDM</i>	0 ks
<i>SFP+ BiDi DWDM λ_1</i>	0 ks
<i>SFP+ BiDi DWDM λ_2</i>	0 ks
<i>SFP+ BiDi DWDM λ_3</i>	0 ks
<i>SFP+ BiDi DWDM λ_4</i>	0 ks

3. Změna objemu garantovaného odběru CPE L2 prvku, uvedená v čl. I. odst. 2 Dodatku, je vázána na změnu potřeby CPE prvků pro připojení bodů zájmu Regionální datové sítě, k níž došlo v průběhu realizace projektu Kupujícího. Vzhledem k rozvoji služeb, které RDS 2.0 pro koncové lokality může poskytnout, budou původně zamýšlené CPE L2 prvky v lokalitách mimo páteř nahrazeny MPLS switchi n*10Gbps, které umožní poskytování oddělených služeb na bázi MPLS a tedy významně ušetří práci při komunikaci s připojenými Uživateli. Uvedená změna je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, tudíž lze tuto změnu provést na základě ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
4. Celková bilance změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -384 000 Kč bez DPH.
5. Změna uvedená v předchozích odstavcích tohoto čl. I. nemá vliv na celkovou cenu předmětu Smlouvy. Ustanovení čl. 4.1. a čl. 4.2. Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
2. Dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajišťuje Kupující. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.



4. Návrh Dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 7.11. 2022 a schválen usnesením číslo R/1310/22
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Praze dne _____

V Pardubicích dne _____

Prodávající

Ing. Martin Vítek
člen představenstva
ALTEPRO solutions a.s.

Kupující

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman
Pardubický kraj