

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

na zhotovení díla

„Svitavská nemocnice, a. s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice**
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ
Bankovní spojení: **ČSOB
Č. ú. 220764424/0300**

IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **Sdružení „ESB-PRIMA_psycheiatrické oddělení Svitavy“**,
založené dne 10. 10. 2012 podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník v platném znění sestávající z účastníků:
Energie – stavební a báňská a.s., IČ 45146802; a PRIMA spol. s r.o., IČ
00486361, adresa sdružení: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol, vedoucí
účastník sdružení, zmocněný na základě plné moci ze dne 10.10.2012 vystupovat,
jednat a zavazovat navenek vůči třetím osobám jménem sdružení: **Energie –
stavební a báňská a.s. Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno**, Zapsán
v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1399
Zastoupené: **Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou
představenstva**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Jan Kdýr**,
ředitel divize 1
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Pavel Skuba, stavbyvedoucí a **p. Petr Janeba**, zástupce
stavbyvedoucího (PRIMA spol. s r.o.)
Osoby oprávněné k převzetí staveniště: **Ing. Pavel Skuba**,
stavbyvedoucí a **p. Petr Janeba** zástupce stavbyvedoucího
(PRIMA spol. s r.o.)
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Pavel Skuba, stavbyvedoucí a **p. Petr Janeba**, zástupce
stavbyvedoucího (PRIMA spol. s r.o.)
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s**
č. ú. 1000 141/0100

IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802

uzavírají tento dodatek č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2013 dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla „Svitavská nemocnice, a. s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení“ (dále jen smlouva). Dne 6. 11. 2013 byl uzavřen dodatek č. 1 smlouvy. Dne 14. 5. 2014 byl uzavřen dodatek č. 2 smlouvy. Dne 2. 7. 2014 byl uzavřen dodatek č. 3 smlouvy.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 1 článku se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací, který je nedílnou součástí dodatku č. 5

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí:
82 186 701,72 Kč bez DPH
(slovy **osmdesátdvamilionůstoosmdesátšesttisícsešmsetjedna** korun českých **sedmdesátdva** haléřů českých).

DPH je **17 134 677,15 Kč**

(Slovy: **sedmnáctmilionůstotřicetčtyřitisícšestsetsedmdesátsešm** korun českých a **patnáct** haléřů českých) u položek v sazbě **21 %**.

DPH je **88 950,- Kč** (Slovy: **osmdesátosmtisícdevětsetpadesát** korun českých) u položek v sazbě **15 %**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1:


Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 18. 12. 2014 a schválen usnesením č. R/1580/14.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne: 23-12-2014



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman




Ing. Zdeněk OSNER, CSc.,
předseda představenstva
Energie – stavební a báňská a.s.
vedoucí účastník sdružení
„ESB-PRIMA_psychiatrické oddělení Svitavy“

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(50)



Příloha č. 1 - Oceněný soupis dodatečných stavebních prací

