

Krajský úřad Pardubického kraje

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OR/14/20220**

na zhotovení díla

**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I –
Slatiňany Presy "U potoka"**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor
objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**

č. ú.: **235169767/0300**

část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes
pověřenou banku poskytovatele dotace

IČ: **70892822**

DIČ **CZ70892822**

2. Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zelené předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Zastoupený: **Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. René Vahala, ředitel divize pozemní stavby

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Luboš Tichý, stavitel

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Ing. Luboš Tichý, stavitel

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. René Vahala, ředitel divize Pozemní stavby

Bankovní spojení: **ČSOB**

č. ú. **8010-308211883/0300**

IČ: **25253361**

DIČ: **CZ 25253361**

spisová značka rejstříkového soudu: **B 1441**

Krajský úřad Pardubického kraje

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20220 a dodatek č. 1 SOD dne 14.8. 2014 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Slatiňany Presy "U potoka", (dále jen smlouva).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 9,10,11,12 a 13.
2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 2.
3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **10.787.289,- Kč** (Slovy: desetmilionůsedmsetosmdesátsedmtisícdvěstěosmdesátdevět korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.715.170,-Kč
(Slovy: Jedenmilionsedmsetpatnácttisícstosedmdesát korun českých).

Cena včetně DPH činí **12.502.459,- Kč**
(Slovy: dvanáctmilionůpětsetdvatisícčtyřistapadesátdevět korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 9 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu méněprací
- Příloha č. 10 - Změnový list č. 6 včetně oceněného soupisu víceprací
- Příloha č. 11 - Změnový list č. 7 včetně oceněného soupisu méněprací

Krajský úřad Pardubického kraje

- Příloha č. 12 - Změnový list č. 8 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
 - Příloha č. 13 - Změnový list č. 9 včetně oceněného soupisu méněprací
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:
- Příloha č. 9 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu méněprací.
 - Příloha č. 10 - Změnový list č. 6 včetně oceněného soupisu víceprací.
 - Příloha č. 11 - Změnový list č. 7 včetně oceněného soupisu méněprací
 - Příloha č. 12 - Změnový list č. 8 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
 - Příloha č. 13 - Změnový list č. 9 včetně oceněného soupisu méněprací


Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 5. 3. 2015 a schválen usnesením č. R/1699/15.

V Pardubicích dne: 20-03-2015

Za objednatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Petr Pejcha
předseda představenstva

Chládek & Tintěra
PARDOBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Chládek & Tintěra PARDUBICE

Chládek & Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
Tel.: 466 897 610-612, fax: 466 310 361-363
IČ: 252 533 61, DIČ: CZ466310361362
E-mail: info@cht-pce.cz, http://www.cht-pce.cz

Název díla č.: OR/14/20220

Změnový list číslo: 5

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01 – stavba
Díl 771, 766, 725
SO 01 – ZTI-vodovod, ústřední vytápění-kotelny

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Odpočet 1ks dvířek do SDK podhledu. Odpočet příplatku za diagonální kladení dlažby. Nahrazení soklu s pozlábekem za sokl Rako. D+M vestavěných odsavačů par do kuchyní.
Zrušení osazení otopných žebříků, zrušení osazení expanzních nádob.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45 – 4 kusy. Příplatek za diagonální kladení keramické dlažby. Sokl s pozlábekem 9,7x10,3. Dodávka kuchyní neobsahovala odsavače par.
3ks otopných žebříkových těles, 2ks expanzních nádob 18l.

Nové řešení:

Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45 – 3 kusy. Keramická dlažba kladená do pravého úhlu s průběžnou spárou. D+M vestavěných odsavačů par do kuchyní.
0ks otopných žebříkových těles, 0ks expanzních nádob 18l.

Zdůvodnění změny:

Fyzicky dodány a namontovány pouze 3 kusy dvířek do SDK. Dodávka odsavačů par pro zajištění správného chodu kuchyní.

Otopná žebříková tělesa nejsou osazována na přání budoucího uživatele. Expanzní nádoby v kotelnách nejsou osazovány z důvodu celkové funkčnosti systému, nejsou třeba.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Pozn. v technických místnostech byla snížena výška obkladů o 3cm, změna bez vlivu na cenu

Rozdíl ceny – úspora ve výši 26 869 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Jan Zavrtálek

Datum: 9.3. 2015

Podpis: VZ. Tichý


Chládek & Tintěra
PARDUBICE
Chládek & Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
Tel.: 466 897 610-612
Fax: 466 310 361-363
IČ: 252 533 61
DIČ: CZ466310361362

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 9.3.2015

Jméno: Ing. Jan Zavrtálek

Podpis: V. TICHÝ




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9.3.2015

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Položkový rozpočet

	Stavba :	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I	uznatelné náklady					
	Popis :	keramické dlažby, odsavač par						
II.6.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH

SO 01 Stavba

-30 273,71

-34 814,77

342 Sádkartonové konstrukce

	40	342264513RT3	Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45	kus	-1,00	2 272,50	-2 272,50	15	-2 613,38
			Z 11:1		1,00				

771 Podlahy z dlaždic a obklady

	260	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	-70,99	27,30	-1 938,03	15	-2 228,73
			Sokl s požílákem 9,7x10,3	kus	-252,12	58,20	-14 673,38	15	-16 874,39
			53,7/0,1*1,1		590,70				

SO 01 ZTI

722 ZTI - vodovod

	48	732 33-1713	Nádoba tlaková expanzní s membránou o obsahu 18 litrů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soubor	-2,00	1 181,70	-2 363,40	15	-2 717,91
--	----	-------------	--	--------	-------	----------	-----------	----	-----------

731 Ústřední vytápění - kotelny

	74	48457347	Těleso otopné žebříkové, 5.600 dl. 1820, popis dodávky výkres č. F.1.4.3.1 Technická zpráva	kus	-3,00	2636,10	-7908,30	15	-9 094,55
			Montáž těles do délky 2000 mm	kus	-3,00	372,70	-1118,10	15	-1 285,82

SO 01 Stavba

6 909,50

7 945,93

771 Podlahy z dlaždic a obklady

	256a	597613120	Sokl RAKO 30x8x0,8cm	ks	83,00	36,50	3 029,50	15	3 483,93
--	------	-----------	----------------------	----	-------	-------	----------	----	----------

766 Konstrukce truhlářské

	230a	vlastní	D+M vestavný odsavač par Electrolux EFP6411X	ks	2,00	1 940,00	3 880,00	15	4 462,00
--	------	---------	--	----	------	----------	----------	----	----------

pozn. v technických místnostech byla snížena výška obkladů o 3cm, změna bez vlivu na cenu

úspora nákladů

-23 364

-26 869



Chládek & Tintěra PARDUBICE

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
tel.: 466 897 610-612, fax: 466 310 361-362
e-mail: info@cht-pce.cz, http://www.cht-pce.cz

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20220**

Změnový list číslo: **6**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 02 - Komunikace
Díl 91**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Přípočet dopravního značení na základě návrhu Policie ČR.
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dopravní značení svislé - 1ks.
Nové řešení: Dopravní značení svislé - 2ks
Zdůvodnění změny: Dodávka 2 ks svislého značení je vyžadována vyjádřením Policie ČR a je nutná pro zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní <u>termín dokončení díla</u> ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.
Položkový rozpočet viz. příloha.
Rozdíl ceny - navýšení ve výši 4 118 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Jan Zavrtálek

Datum: 9.3.2015

Podpis: *vr. TICHA*

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 9.3.2015

Jméno: Ing. Jan Zavrtálek

Podpis: *vr. TICHA*

Chládek & Tintěra
PARDUBICE
tel.: 466 897 610-612
fax: 466 310 361-362
iČ: 252 533 61
DIČ: 248-252 533 61

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Chládek & Tintěra
PARDUBICE
tel.: 466 897 610-612
fax: 466 310 361-362
iČ: 252 533 61
DIČ: 248-252 533 61

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9. 3. 2015

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Položkový rozpočet

Stavba :	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I	uznatelné náklady						
Popis :	Dopravní značení							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH

SO 02 Komunikace						3 403,66		4 118,43
91 Doplňující práce na komunikaci								93,53
38	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	181,80	181,80	21	219,98
39	914501111R00	Montáž trub.nástavce na sloupek svislé dopr.značky	kus	1,00	77,30	77,30	21	93,53
44	40445000.A	Značka uprav přednost P6 700 fólie 2, HIG 10letá	kus	1,00	1 507,10	1 507,10	21	1 823,59
45	40445961.A	Sloupek Al 60/5 řídáky drážkový-eloxovaný	m	2,70	431,80	1 165,86	21	1 410,69
46	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka Al. 4 ks kof šroubů	kus	1,00	435,40	435,40	21	526,83
47	404459671.A	Dopravní příslušenství, víčko DN 60 plastové	kus	1,00	13,50	13,50	21	16,34
48	40445976.A	Dopravní příslušenství, objímka Al-2c průměr 60	kus	1,00	22,70	22,70	21	27,47

navýšení nákladů

3 403,66

4 118,43

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20220**

Změnový list číslo: **7**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 09 - Oplocení
Díl 348**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Změna dimenze sloupků oplocení, změna typu zdění z důvodu zvýšení stability plotu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Sloupky 20x40cm, zdění spárované

Nové řešení:

Sloupky 40x40cm, zdění bezsparé

Zdůvodnění změny:

Změna povede ke zvýšení stability oplocení. Nebude docházet k vypadávaní spárovací hmoty.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: **ne**

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – úspora ve výši 13 495 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Jan Zavrtálek

Datum:

9.3. 2015



Podpis:

vz. TICHÝ

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02


Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

9.3. 2015

Jméno:

Ing. Jan Zavrtálek



Podpis:

vz. TICHÝ


Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9.3.2015

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Položkový rozpočet

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I			uznatelné náklady				
Popis :		SO 09 Oplocení - Plotové sloupky							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH	
		SO 09 Oplocení				-42 975,20		-49 421,48	
		348 Ploty							
20	627452112T00	Spárování maltou MCs zapušt. rovné, zdi kvádrových	m2	-93,78	409,10	-38 365,40	15	-44 120,21	
11	339924382T00	Hlavice sloupová sh-50/30 G, tl.65, barevn štip.	kus	-26,00	177,3	-4609,8	15	-5 301,27	
		SO 09 Oplocení				31240,3		35926,345	
		348 Ploty							
10	339921632R00	Sloup plotový 20x40cm z tvar.oboustr.štip.barevn.	m	20,80	440,90	9170,72	15	10 546,33	
9	339361124R00	Výztuž a probeton. plot.sloupku 20x40 cm	m	20,80	724,5	15 069,60	15	17 330,04	
		hlavice sloupová pro sloupek 40 x 40cm	kus	26,00	269,23	6999,98	15	8 049,98	
		úspora nákladů				-11 735		-13 495	



Chládek & Tintěra PARDUBICE

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
t: 466 991 110-112, fax: 466 310 361-362
e-mail: info@cht-pdc.cz, http://www.cht-pdc.cz

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20220**

Změnový list číslo: **8**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 05 – Přípojka dešťová kanalizace
SO 11 – Areálová splašková kanalizace a ČOV**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Změna řešení dešťové, splaškové kanalizace z důvodu výškového uspořádání.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dešťová kanalizace spádována směrem k silnici. Splašková kanalizace řešena na pozemku stavby.

Nové řešení:

Dešťová kanalizace spádována směrem do vodoteče přes vtokový objekt. Splašková kanalizace řešena ČOV na pozemku stavby společně s akumulační jímkou ze které bude přečištěná voda čerpána do vsaku.

Zdůvodnění změny:

Změna dešťové kanalizace byla vyvolána nedostatečnou hloubkou uložení stávající kanalizace, do které měla být nově budovaná přípojka dešťové kanalizace napojena. Změna splaškové kanalizace byla vyvolána výškovými poměry stávající vodoteče vůči navrhovanému vsaku.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: **ne**

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – navýšení ve výši 105 502,2 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Jan Zavrtálek

Datum:

9.3. 2015

Chládek & Tintěra PARDUBICE
tel.: 466 897 610-612
fax: 466 310 361-362
iČ: 252 533 61
DIČ: 248-252 533 61

Podpis:

ve. POKY

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

9.3. 2015

Chládek & Tintěra PARDUBICE
tel.: 466 897 610-612
fax: 466 310 361-362
iČ: 252 533 61
DIČ: 248-252 533 61

Jméno:

Ing. Jan Zavrtálek

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

ve. POKY

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9. 3. 2025

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák




Podpis:

Položkový rozpočet

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Stářířany I		uznatelné náklady			
Popis :		Změna řešení dešťové, splaškové kanalizace					
D.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH s DPH
S005 Přípojka dešťové kanalizace							
Zemní práce							
1	112201202	hloubení rýh š. do 2000 mm v horně št. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	37 407	172,75	6 474,9	19,0
2	112201209	Příkopník z látkovost u rýh do 2000 mm v horně št. 1	m ²	37 407	9,19	343,1	19,0
3	101101101	Práček zřítý příčné št. do 2 m	m ²	26 100	45,40	1 183,9	19,0
4	101101111	Ochrana příčného pojetí a rozepnutí št. rýh št. do 2 m	m ²	26 100	27,35	714,8	19,0
5	101101101	světlo přemístění výkopku z hloubky št. 1 až 4 m výkopku do 2,5 m	m ³	37 407	49,35	1 855,9	19,0
7	102101101	vodorovná přemístění do 500 m výkopku z hloubky št. 1 až 4	m ³	10 500	49,35	518,0	19,0
8	171201201	úložení vybraných na skládku	m ³	10 500	19,40	203,7	19,0
6	171201101	zářez zvláštní jímky š. rýh nebo rolety objemu	m ³	21 107	31,40	662,7	19,0
3	175101101	črta pultová bez průsvitu vyjetím	m ²	12 245	135,45	1 658,5	19,0
19	523171101	šlápkovité frakce 0-20	t	20 441	109,10	2 230,1	19,0
4							
Vodorovné konstrukce							
11	423107111	láďe před potrubím otevřený výkop na šlápkovité	m ³	4 245	395,45	1 680,0	19,0
5							
Trubič vedení							
12	471313121	Montáž pomůcky z kanalizačních trub z PVC osazený výkop sklon do 20 ‰ DN 110	m	14 450	25,50	368,6	19,0
13	246111209	trouba kanalizační hladká hydrovata Ø 160 x 3,0 x 5000 mm	kus	1 432	370,00	531,9	19,0
14	804x12211	Revizní a čistící šachta z PP šachtová dnů DN 425/150 příčný tok	kus	1 000	459,30	459,3	19,0
15	804x12212	Revizní a čistící šachta z PP šachtová dnů DN 425/150 hravý nebo levý přítok	kus	1 000	590,80	590,8	19,0
16	804x12221	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová trouba keramická bez rolety světle šedé 1250 mm	kus	1 000	609,00	609,0	19,0
17	804x12248	Přípustek k přešlápní revizní a čistící šachty z PP DN 425 na účinnosti šachtová trouba	kus	2 000	181,50	363,0	19,0
18	804x12291	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 pultová rovná o teleskopickou roletu	kus	2 000	1 034,40	2 068,8	19,0
9							
Ostatní konstrukce a práce-bourání							
99							
Přesun hmot							
10	908270101	Přesun hmot pro trubič vedení z trub z plastových trub otevřený výkop	t	20 510	363,60	7 460,0	19,0
						-40 448,6	-46 515,9

Položkový rozpočet

Kód položky	Název položky	MJ	uznatelné náklady				DPH	s DPH
			množství	cena / MJ	celkem (Kč)			
NO00 Přípojka dřevěná kanalizace								
1	112001202	Hlášení rýh š do 2000 mm v horní tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	37,044	172,29	6 392,3	15,0	7 357,1
2	112001209	Příplatek za hloubku rýh do 2000 mm v horní tř. 2	m ³	37,044	5,11	190,1	15,0	219,1
3	101100101	Osvětlení příkmitěho výkopu s horní tř. 1 až 4 hl výkopové 2,5 m	m ³	37,044	45,95	1 699,5	15,0	1 938,2
4	102100101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu s horní tř. 1 až 4	m ³	24,698	45,59	1 124,7	15,0	1 292,2
5	112001201	Výkopní zařízení na sádkách	m ³	24,698	13,69	338,9	15,0	384,2
6	114101101	Časová smlouba s jímáčkou rýh nebo kácem objemu	m ³	12,349	91,49	1 130,1	15,0	1 284,6
7	115101101	Časový přírůstek bez zohlednění výměry	m ³	12,349	136,10	1 681,9	15,0	1 938,9
8	112111101	Stěrkoplocha frakce 0-22	t	22,220	109,16	2 424,9	15,0	2 758,6
4								
9	415111101	Časová smlouba s jímáčkou rýh ze stěrkoplochy	m ³	24,698	305,40	7 542,9	15,0	8 675,4
5								
10	211011101	Nostlé potrubí z kresťanových mříží PVC otevřený výkop s horní tř. DN 150	m	52,950	28,50	1 509,3	15,0	1 724,5
12	205111200	Truba kanalizační nlečná průřezem 11 166 x 16 x 5030 mm	kus	2 450	370,00	910,0	15,0	1 055,9
13a		Truba kanalizační křesťanová do kresťanůvací, vněšní průměr 225mm, tl. 5mm	kus	8 040	2 350,00	19 176,0	15,0	22 081,7
15	814011212	Reverzní a špičková šachta z PP bezové třídy DN 425H50 pravý natočivý přítok	kus	1 000	590,00	590,0	15,0	679,8
16	814011231	Reverzní a špičková šachta z PP DN 425 špičková rovinná špičková bez špičky s-bíle	kus	1 000	630,00	630,0	15,0	734,9
17	814011249	Příplatek k rourou zrcené a špičkové šachty z PP DN 425 na uložení špičkové roury	kus	1 000	161,80	161,8	15,0	206,1
18	814011281	Reverzní a špičková šachta z PP DN 425 podkop špičková a reflektující rourou	kus	1 000	1 134,40	1 134,4	15,0	1 310,0
9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
99								
19	992276101	Přístupnost zrc. trubič vedení z roury z plastových trubič otevřený výkop	t	28,910	383,60	11 086,2	15,0	12 621,2
20	věsta	Výkopy objekty do výšky 0,2-7	osob	1 000	25 000,00	25 000,0	15,0	28 750,0
21	115101201	Časový přírůstek na dopravě výšku do 10m průměrný přítok do 5000m ³	hod	16,000	55,20	883,2	15,0	1 016,7
						132 188,6		152 018,1
celkem odpocly - připočty						91 741,0		105 502,2
navýšení nákladů								



Chládek & Tintěra PARDUBICE

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
tel: 466 310 310-312, fax: 466 310 361-362
e-mail: info@cht-pce.cz, http://www.cht-pce.cz

Smlouva o dílo č.: OR/14/20220

Změnový list číslo: 9

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 03 – Dešťová kanalizace

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Změna řešení dešťové kanalizace z důvodu výškového uspořádání.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dešťová kanalizace spádována směrem k silnici.

Nové řešení:

Dešťová kanalizace spádována směrem do vodoteče přes vtokový objekt.

Zdůvodnění změny:

Změna dešťové kanalizace byla vyvolána nedostatečnou hloubkou uložení stávající kanalizace, do které měla být nově budovaná dešťová kanalizace napojena.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – úspora ve výši 111 067,2 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Jan Zavrtálek

Datum: 9.7. 2015

Podpis: ve. TICHY




Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 9.7. 2015

Jméno: Ing. Jan Zavrtálek

Podpis: ve. TICHY




Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9. 3. 2015

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák



Podpis:

Položkový rozpočet

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Blatnáhany I			uznatelné náklady					
Popis :		Změna řešení dešťové kanalizace			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
P.č.	Číslo položky	Název položky								
S003 Dešťová kanalizace										
		Zemní práce								
1	120001101	Příplatek za stáčení vykopávek v blízkosti podzemního vedení			m3	-12,882	54,50	-702,1	21,0	-849,5
2	132201202	Hrabení ryh k šířce 300 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3			m3	-240,179	118,20	-28 389,2	21,0	-34 359,9
3	132201309	Příplatek za hloubku v ryh do 3000 mm v hornině tř. 3			m3	-240,179	4,50	-1 080,8	21,0	-1 307,8
4	161101102	Zřízení příkopů sazení a rozepření stěn ryh hl do 4 m			m2	-452,580	36,40	16 473,9	21,0	-19 933,4
6	161101112	Odstavení příkopů sazení a rozepření stěn ryh hl do 4 m			m2	-452,580	13,60	-6 155,1	21,0	-7 447,7
6	161101101	Nová přemístění vykopu z horniny tř. 1 až 4 hl vykopu do 2,5 m			m3	-240,179	36,40	-8 742,5	21,0	-10 578,4
7	162301101	Vybavení přemístění do 600 m vykopu z horniny tř. 1 až 4			m3	-69,475	36,40	-2 528,9	21,0	-3 060,0
8	174101101	Záhybové štěrky pro šachet ryh nebo kolem objektů			m3	-170,704	54,50	-9 303,4	21,0	-11 257,1
9	176101101	Ohrada potrubí bez přeložení vypaniny			m3	-54,568	100,00	-5 456,8	21,0	-6 605,1
10	603373310	šrotopisek frakce 0-22			t	-91,161	109,10	-9 945,7	21,0	-12 034,3
11	461673111	Lupa pro potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku			m3	-14,888	296,30	-4 411,3	21,0	-5 337,7
Trubní vedení										
12	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 160			m	-5,530	20,00	-110,6	21,0	-133,0
13	888113000	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm			kus	-1,191	577,20	-687,4	21,0	-831,8
13	888113010	koleno kanalizační plastové KGB 150x45°			kus	-2,000	49,10	-98,2	21,0	-118,8
14	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 300			m	-99,250	23,60	-2 342,3	21,0	-2 834,2
16	888147270	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 260mm, dl. 8m			kus	-18,080	2 861,50	-51 735,9	21,0	-62 600,5
17	888147600	odbočka 45st. UREA/KG (UR) 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB			kus	-2,000	954,50	-1 909,0	21,0	-2 309,9
18	888411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30			kus	-1,000	4 181,40	-4 181,4	21,0	-5 059,5
19	882243080	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm			kus	-1,000	452,70	-452,7	21,0	-547,8
20	882243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm			kus	-1,000	699,00	-699,0	21,0	-845,8
21	882243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm			kus	-1,000	1 149,00	-1 149,0	21,0	-1 390,3
22	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm			kus	-2,000	160,90	-321,8	21,0	-389,4
23	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm			kus	-1,000	143,60	-143,6	21,0	-173,8
24	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1600			kus	-2,000	136,40	-272,8	21,0	-330,1
25	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm			kus	-1,000	793,60	-793,6	21,0	-960,3
26	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/250 šachtové dno průtočné			kus	-1,000	4 375,00	-4 375,0	21,0	-5 293,8
27	894812324	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/250 šachtové dno atyp			kus	-1,000	4 375,00	-4 375,0	21,0	-5 293,8
28	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm			kus	-2,000	3 036,10	-6 072,2	21,0	-7 347,4
29	894812339	Příplatek k roturám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury			kus	-2,000	109,10	-218,2	21,0	-264,0
30	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem			kus	-2,000	3 807,80	-7 615,6	21,0	-9 214,9
31	895941211	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký			kus	-2,000	636,30	-1 272,6	21,0	-1 539,8
32	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm			kus	-2,000	155,40	-310,8	21,0	-376,1
33	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm			kus	-2,000	167,30	-334,6	21,0	-404,9
34	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm			kus	-2,000	140,00	-280,0	21,0	-338,8
35	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/80/10a, 39x6x5 cm			kus	-2,000	113,60	-227,2	21,0	-274,9
36	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg			kus	-2,000	272,70	-545,4	21,0	-659,9
37	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm			kus	-2,000	1 665,30	-3 330,6	21,0	-4 030,0
38	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg			kus	-1,000	272,70	-272,7	21,0	-330,0
39	592246615	poklop šachtový D600 D 400 - REXEL litina, s odvětráním			kus	-1,000	2 529,70	-2 529,7	21,0	-3 060,9
40	r1	Napojení na stávající kanalizaci			kus	-1,000	454,50	-454,5	21,0	-549,8
99		Přesun hmot								
41	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop			t	-126,672	36,40	-4 610,9	21,0	-5 579,1

Položkový rozpočet

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I			uznatelné náklady			
Popis :		Změna řešení dešťové kanalizace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
						-194 913,9		-235 845,8
SO03 Dešťová kanalizace								
1 Zemní práce								
1	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,882	54,50	702,1	21,0	849,5
2	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	44,072	118,20	5 209,3	21,0	6 303,3
3	132201209	Příplatek za lepkovost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	44,072	4,50	198,3	21,0	240,0
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	44,072	36,40	1 604,2	21,0	1 941,1
7	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,036	36,40	802,1	21,0	970,6
8	174101101	Zásyp zhuštěný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	22,036	54,50	1 201,0	21,0	1 453,2
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	15,740	109,00	1 574,0	21,0	1 904,5
10	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	26,286	109,10	2 867,8	21,0	3 470,0
4 Vodorovné konstrukce								
11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	6,296	296,30	1 865,5	21,0	2 257,3
8 Trubní vedení								
12	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	5,530	20,00	110,6	21,0	133,8
13	286111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	1,191	577,20	687,4	21,0	831,8
14	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	2,000	49,10	98,2	21,0	118,6
15	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	78,700	23,60	1 857,3	21,0	2 247,4
16a		trubka kanalizační žebrovaná do komunikace, vnitřní průměr 200mm, dl. 5m	kus	5,300	2 385,00	12 640,5	21,0	15 295,0
16b		trubka kanalizační žebrovaná do komunikace, vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	10,440	2 385,00	24 899,4	21,0	30 128,3
17	286147690	odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační do komunikace	kus	2,000	954,50	1 909,0	21,0	2 309,9
26	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	1,000	4 375,00	4 375,0	21,0	5 293,8
27	894812324	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/250 šachtové dno atyp	kus	2,000	4 375,00	8 750,0	21,0	10 587,5
28	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	3 036,10	9 108,3	21,0	11 021,0
29	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	109,10	327,3	21,0	396,0
30	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus	3,000	3 807,80	11 423,4	21,0	13 822,3
31	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	2,000	636,30	1 272,6	21,0	1 539,8
32	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	2,000	155,40	310,8	21,0	376,1
33	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	2,000	167,30	334,6	21,0	404,9
34	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	2,000	140,00	280,0	21,0	338,8
35	592238640	prstěnc betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	113,60	227,2	21,0	274,9
36	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 50 do 100 kg	kus	2,000	272,70	545,4	21,0	659,9
37	592238780	mříž M1 D400 DIN 19563-13, 500/500 mm	kus	2,000	1 665,30	3 330,6	21,0	4 030,0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
99 Přesun hmot								
41	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	126,672	36,40	4 610,9	21,0	5 579,1
						103 122,8		124 778,6
celkem odpočty - připočty						-91 791,1		-111 067,2
úspora nákladů								