

Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22401

na zhotovení díla

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**

č. ú.: **235169767/0300**

část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes
pověřenou banku poskytovatele dotace

IČ: **70892822**

DIČ **CZ70892822**

2. Zhotovitel:

SKOS s.r.o.

Smetanova 269

539 73 Skuteč

Zastoupen: **p. Petrem Horákem**, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Petr Horák, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Petr Horák, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Petr Horák, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Petr Horák, jednatel společnosti

Bankovní spojení: **Česká Spořitelna, a.s.**

č. ú. **1216906359/0800**

IČ: **62027077**

DIČ: **CZ62027077**

spisová značka rejstříkového soudu: **C 6924** vedená u Krajského
soudu v Hradci Králové

Krajský úřad Pardubického kraje

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/22401 a dodatek č. 1 dne 23.10. 2014 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III" (dále jen smlouva).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7,
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.

2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 2.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **8.774.053,- Kč**
(Slovy: osmmilionúsedmsetsedmdesátčtyřtisícpadesáttri korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.339.518,- Kč**

(Slovy: jedenmiliontřistatřicetdevěttisícpětsetosmnáct korun českých).

Cena včetně DPH činí **10.113.571,- Kč**

(Slovy: desetmilionújednostotřinácttisícpětsetsedmdesátjedna korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Krajský úřad Pardubického kraje

- Příloha č. 7 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 8 - Změnový list č. 6 včetně oceněného soupisu víceprací

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 7 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 8 - Změnový list č. 6 včetně oceněného soupisu víceprací

Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 5. 3. 2015 a schválen usnesením č. R/1699/15.

V Pardubicích dne: 20.03.2015

Za objednatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:

SKOS s.r.o.
Petr Horák
jednatel

SKOS s.r.o.
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ
DIČ: CZ62027077
Tel./Fax 465 350 435

Smlouva o dílo č.: OR/14/22401

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III - Chrudim - Píšťovy

Změnový list číslo: 5

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01 - stavba
- odsavače, výlevky, radiátory

Na základě oznámení uživatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Přípočet D+M vestavěných odsavačů par do kuchyní. Přípočet D+M závěsných keramických výlevek do koupelen. Odpočet 3ks nepožadovaných žebříkových radiátorů z koupelen

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dodávka kuchyní neobsahovala odsavače par. V koupelnách byla řešena pouze příprava pro výlevky. V koupelnách bylo počítáno celkem s 5ks radiátorů.

Nové řešení:

D+M vestavěných odsavačů par do kuchyní. D+M závěsných keramických výlevek do koupelen vč. zvětšení odpadu. Počet požadovaných žebříkových radiátorů do koupelen je 2 ks.

Zdůvodnění změny:

Dodávka odsavačů par pro zajištění správného chodu kuchyní. Dodávka závěsných keramických výlevek do koupelen z důvodu používání sprchového lůžka imobilních klientů (lůžko je po omytí klienta nutno vypustit do výlevky). Odpočet nepožadovaných radiátorů v místnosti pro personál. Změnou dojde k navýšení finančních nákladů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – navýšení ve výši 4 848,- Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovila: Dagmar Nováková

Datum: 6.3.2015

Podpis:

SKOS s.r.o.

Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ

DIČ: CZ62027077

Tel./Fax 465 350 435

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 6.3.2015

Jméno: Petr Horák

Podpis:

SKOS s.r.o.

Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ

DIČ: CZ62027077

Tel./Fax 465 350 435

Vyjádření technického dozoru:

Datum: 12.3.2015

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:


STAVEBNÍ SPOLEČNOST
DUŠÁNEK - BERAN s.r.o.
Společná 812, 638 21 SLATINANY
TEL. 469 020 621*
DIČ CZ20285203

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor:

Datum: 6.3.2015

Jméno: Ing. René Hubka

Podpis:



Položkový rozpočet stavby

Stavba : 2014-24 TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB SLATINANYIII


Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : SKOS s.r.o. Skuteč
Smetanova 269
53973 Skuteč

IČO : 62027077
DIČ : CZ 62027077

Za zhotovitele :



SKOS s.r.o.
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ
DIČ: CZ62027077
Tel./Fax 403 350 435

Za objednatele :

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
D	51 Odsavače, výlevky, radiátory - odpočty	-10 100	-8 783	0	-1 317
D	52 Odsavače, výlevky, radiátory - přípočty	14 948	12 999	0	1 950
Celkem za stavbu		4 848	4 216	0	632

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-24 TRANSFORMACE DOMOVA SOC	Rozpočet: 52
Objekt :	D Dodatky	Odsavače, vylevky, radiátory - přípočty

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
1	76799	D+M vestavný odsavač par Electrolux	SOU	2,00	2 350,00	4 700,00	15	5 405,00
2	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	47,00	1,52	71,44	15	82,16
Celkem z 767		Konstrukce zámečnické				4 771,44		5 487,16
Díl: 725		Zařizovací předměty						
3	725999	D+M Vylevka keramická MIRA bílá s plastovou mřížkou vč. zvětšení odpadu	SOU	2,00	4 105,00	8 210,00	15	9 441,50
4	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	82,10	17,24	15	19,83
Celkem z 725		Zařizovací předměty				8 227,24		9 461,33

celkem

12 999

Položkový rozpočet

2014-24 TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB		Rozpočet: 51
Stavba : Objekt :	SLATIŇANYIII D Dodatky	Odsavače, vylevky, radiátory - odpočty

№	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
Díl: 736 Podlahové vytápění								
1	22	Otopné těeso žebříček., 600x1820, profily kruhového průřezu, barva bílá, dodávka včetně upev	ks	-3,00	2 815,00	-8 445,00	15	-9 711,75
2	998736201	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%	-84,45	4,00	-337,80	15	-388,47
Celkem z 736 Podlahové vytápění						-8 782,80		-10 100,22

celkem

-8 783

Smlouva o dílo č.: OR/14/22401

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III - Chrudim - Píšťovy

Změnový list číslo: 6

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01 - stavba
- doplnění podhledů

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.


Popis změny, technického řešení: Byly dopočítány chybějící výměry zateplení venkovního podhledu dle PD
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Výměry zateplení venkovního podhledu neobsahují celou plochu dle PD
Nové řešení: Zateplení venkovního podhledu bude provedeno v celé ploše dle PD
Zdůvodnění změny: Bylo nutné provést zateplení venkovního podhledu v celé ploše dle PD Změnou dojde k navýšení finančních nákladů.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.
Položkový rozpočet viz. příloha.
Rozdíl ceny – navýšení ve výši 118 453,- Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Dagmar Nováková

Datum:

6.3.2015

Podpis:



SKOS s.r.o.
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ
DIČ: CZ62027077
Tel./Fax 463 350 435

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.


Datum:

6.3.2015

Jméno:

Petr Horák

Podpis:



SKOS s.r.o.
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ
DIČ: CZ62027077
Tel./Fax 463 350 435

Vyjádření technického dozoru:

Datum: 12. 3. 2015

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
DUŠANEK - BERAN s.r.o.
Sečská 812, 638 21 SLATIŇANY
TEL. 469 620 621*
DIČ: CZ25285203

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor:

Datum: 6. 3. 2015

Jméno: Ing. René Hubka

Podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 2014-24 TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANYIII

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SKOS s.r.o. Skuteč

IČO : 62027077

Smetanova 269
53973 Skuteč

DIČ : CZ 62027077

Za zhotovitele :

SKOS s.r.o.

Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ

Za objednatele :

DIČ: CZ62027077

Tel./Fax 403 350 435

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
D	6 Doplnění venkovního pohledu - přípočty	118 453	103 003	0	15 450
Celkem za stavbu		118 453	103 003	0	15 450

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-24 TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNÍCH SL	Rozpočet: 61
Objekt :	D Dodatky	Doplnění venkovního podhledu - přípočty

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cenář / MJ	celkem / Kč	DPH	sesta s DPH
Díl: 16	Upravy povrchů, podlahy a osazování vypíni						
1	621211001U00 Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl. do 40 mm	m2	94,34	396,00	37 357,45	15	42 961,07
2	621531021U00 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	94,34	230,00	21 697,51	15	24 952,14
3	283759320 deska fasádní polystyrenová EPS 1000 x 500 x 40 mm	m2	96,22	42,00	4 041,41	15	4 647,62
Celkem za	6. Upravy povrchů, podlahy a osazování vypíni				63 096,37		72 560,83
Díl: 99	Présun hmot HSV						
4	998011002R00 Présun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,11	190,00	210,79	15	242,40
Celkem za	99. Présun hmot HSV				210,79		242,40
Díl: 1762	Konstrukce tesatské						
5	762421027U00 Obložení stropu z prken tl 25 mm	m2	112,22	336,00	37 704,58	15	43 360,26
6	998762202R00 Présun hmot procentní pro kce tesatské v objektech v do 12 m	%	377,05	5,28	1 990,80	15	2 289,42
Celkem za	762 Konstrukce tesatské				39 695,38		45 649,68