

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OR/14/20218**

na zhotovení díla

### **Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Zaječice „K Chrasti“**

#### **Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Pardubický kraj**

**Komenského náměstí 125**

**532 11 Pardubice**

Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor  
objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**

č. ú.: **235169767/0300**

část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes  
pověřenou banku poskytovatele dotace

IČ: **70892822**

DIČ **CZ70892822**

**2. Zhotovitel:**

**STYLBAU, s.r.o.**

**Pardubická 118/79**

**500 04 Hradec Králové - Plačice**

Zastoupený: **Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Jiří Hovorka**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

**Jiří Hovorka**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

**Jiří Hovorka**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

**Jiří Hovorka**

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., Hradec Králové**

č. ú. **210894380/0300**

IČ: **25957481**

DIČ: **CZ25957481**

spisová značka rejstříkového soudu: **C 17538** vedená u **Krajského  
soudu v Hradci Králové**

Krajský úřad Pardubického kraje

---

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

**Článek I.**

Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20218, dodatek č. 1 dne 14.8. 2014 a dodatek č. 2 dne 20.3. 2015 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Zaječice „K Chrastí“ (dále jen smlouva).

**Článek II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- V rámci předmětu díla nebudou provedeny dodávky a práce v rozsahu dle Přílohy č. 9.

2. Oceněné soupisy méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

**Článek III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **9.267.901,- Kč** (Slovy: devětmilionůdvěstěšedesátstisícdevětsetjedna korun českých ) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.426.233,- Kč

(Slovy: jedenmiliončtyřístadvacetšesttisícdevětstřicet tři korun českých).

Cena včetně DPH činí **10.694.134,- Kč**

(Slovy: desetmilionůšestsetdevadesátčtyřtisícstotřicet čtyři korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

**Článek IV.**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 je:

- Příloha č. 9 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu méněprací.

Krajský úřad Pardubického kraje

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 9 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu méněprací.

### Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 30. 4. 2015 a schválen usnesením č. R/1852/15.

V Pardubicích dne: 21 -05- 2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj  
**JUDr. Martin Netolický, Ph.D.**  
hejtman

1. náměstek hejtmána  
Pardubického kraje

Ing. Roman Línek, MBA



STYLBAU, s.r.o.  
**Ing. Pavel Pohl**  
jednatel společnosti

**STYLBAU**

STYLBAU, s.r.o.  
Pardubice 238 000 000  
IČO: 238 000 000  
DIČ: CZ0238000001

Smlouva o dílo č.: OR/14/20218

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Zaječice "K Chrasti"

Změnový list číslo: 5

Datum vydání ZL: 30. 4. 2015

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

SO 01 Stavba – díl 725, D1; SO 07 Oplocení – díl 348, 767;  
SO 08 Sadové úpravy – díl 181

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

SO 01 – odpočet D+M: 2ks madlo dl. 500mm, 8ks madlo dl. 800mm, 3ks spínač pohybu.

SO 07 – odpočet D+M 7ks sloupek plotový ocelový, 16ks vzpěra, 10ks držák podhrabou desky, 9ks podhrabová deska.

SO 08 – odpočet D+M: 9ks kůl k dřevině (tyč jehličnatá).

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

**Nové řešení:**

**Zdůvodnění změny:**

Rozdíl skutečného stavu oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** ne

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.



**Položkový rozpočet viz. příloha.**

**Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši -25.932,00 Kč včetně DPH**

Změnový list vyhotovil: Milan Drahoš

Datum: 30. 4. 2015

Podpis:





Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Milan Drahoš

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Zaječice K Chrásti

Objednatel: Pardubický kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo: Chrudim

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
DZ05	DZ 05 - Změnový list č.4	-22 496,00	-3 221,40	-214,20	-25 931,60
<b>Celkem</b>		<b>-22496,00</b>	<b>-3221,40</b>	<b>-214,20</b>	<b>-25931,60</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Zaječice K Chrásti

Objekt: Dodatky

Část: DZ 05 - Změnový list č.4


Objednatel: Pardubický kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval:

Datum:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
<b>725      Zařizovací předměty</b>						<b>-4 996,00</b>		<b>-5 745,40</b>
144	725291113	Madlo rovné bílé dl. 500 mm D+M	soubor	-2,000	394,00	-788,00	15%	-906,20
145	725291117	Madlo rovné bílé dl. 800 mm D+M	soubor	-8,000	526,00	-4 208,00	15%	-4 839,20
<b>D1      Silnoproud</b>						<b>-2 547,00</b>		<b>-2 929,05</b>
47	410173	spínač pohybu, nástěnný, 180st, IP54,	ks	-3,000	748,00	-2 244,00	15%	-2 580,60
102	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	-3,000	101,00	-303,00	15%	-348,45
<b>348      ploty</b>						<b>-9 358,00</b>		<b>-10 761,70</b>
6	338171112	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	ks	-25,000	70,00	-1 750,00	15%	-2 012,50
7	339941300	Montáž držáku podhrabové desky	ks	-10,000	35,00	-350,00	15%	-402,50
8	348121121	Osazování podhrabových desek 200/50/2450 mm,	ks	-9,000	277,00	-2 493,00	15%	-2 866,95
9	553420201	Držák podhrabové desky ocel. Pz průběžný	ks	-10,000	148,00	-1 480,00	15%	-1 702,00
10	59233176	Deska plotová podhrabová 200x50x2450mm	ks	-9,000	365,00	-3 285,00	15%	-3 777,75
<b>767      Konstrukce zámečnické</b>						<b>-4 575,00</b>		<b>-5 261,25</b>
15	55342342	Sloupek plotový Pz + PVC 2150/48x1,5 mm	ks	-7,000	185,00	-1 295,00	15%	-1 489,25
16	55342343	Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm	ks	-16,000	205,00	-3 280,00	15%	-3 772,00
<b>181      Sadové úpravy</b>						<b>-1 020,00</b>		<b>-1 234,20</b>
10	184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m	ks	-3,000	85,00	-255,00	21%	-308,55
15	184901111	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	ks	-9,000	30,00	-270,00	21%	-326,70
26	5217210	Týč jehličnatá jakost 4 tř. 1 6-7 cm odkorněná	ks	-9,000	55,00	-495,00	21%	-598,95
<b>Celkem</b>						<b>-22 496,00</b>		<b>-25 931,60</b>