

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. OR/14/20222

na zhotovení díla **Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Slatiňany - Škrovád**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**
č. ú.: **235169767/0300**
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes
pověřenou banku poskytovatele dotace
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **STYLBAU, s.r.o.**
Pardubická 118/79
500 04 Hradec Králové - Plačice
Zastoupený: **Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jiří Hovorka
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Jiří Hovorka
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Jiří Hovorka
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Jiří Hovorka
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., Hradec Králové**
č. ú. 210894380/0300
IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481
spisová značka rejstříkového soudu: **C 17538** vedená u **Krajského
soudu v Hradci Králové**

Krajský úřad Pardubického kraje

uzavírají tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20222, dodatek č. 1 dne 14.8. 2014, dodatek č. 2 dne 29.9. 2014 a dodatek č. 3 dne 20.3. 2015 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Slatiňany – Škrovád (dále jen smlouva).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- V rámci předmětu díla nebudou provedeny dodávky a práce v rozsahu dle Přílohy č. 8.

2. Oceněné soupisy méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 4.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **9.468.793,- Kč**
(Slovy: devětmilionůčtyřistašedesátosmtisícšedemsetdevadesát tři korun českých bez DPH) (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.470.584,- Kč**
(Slovy: jedenmiliončtyřistasedmdesátisícšestsetosmdesát čtyři korun českých, pět haléřů).

Cena včetně DPH činí **10.939.377,- Kč**
(Slovy: desetmilionůdevěttřicetdevěttisícšeststadesátšest korun českých, pět haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Krajský úřad Pardubického kraje

- Příloha č. 8 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu méněprací.
- 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:
 - Příloha č. 8 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu méněprací.

Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 30. 4. 2015 a schválen usnesením č. R/1852/15.

21 -05- 2015

V Pardubicích dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

STYLBAU, s.r.o.
Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti

1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje

Ing. Roman Línek, MBA



Smlouva o dílo č.: **OR/14/20222**

Stavba: **Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád**

Změnový list číslo: **5**

Datum vydání ZL: **30. 4. 2015**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 Stavba – díl 725, 721, D1; SO 10 Oplocení – díl 348, 767;
SO 09 Sadové úpravy – díl 181**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

SO 01 – odpočet D+M: 2ks madlo dl. 500mm, 8ks madlo dl. 800mm, 4ks lapač střešních splavenin, 3ks spínač pohybu.

SO 10 – odpočet D+M 12ks vzpěra.

SO 09 – odpočet D+M: 12ks kůl k dřevině (tyč jehličnatá).

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Rozdíl skutečného stavu oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: **ne**

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.



Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši -16.882,00 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Milan Drahoš

Datum: 30. 4. 2015

Podpis:




Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Milan Drahoš

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád


Objednatel: Pardubický kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo: Chrudim

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
DS05	DS05 - Změnový list č.5	-14 609,00	-1 987,40	-285,60	-16 882,00

Celkem -14609,00 -1987,40 -285,60 -16882,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád

Objekt: Dodatky

Část: DS05 - Změnový list č.5

Objednatel: Pardubický kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
725 Zařizovací předměty						-4 996,00		-5 745,40
140	725291113	Madlo rovné bílé dl. 500 mm D+M	soubor	-2,000	394,00	-788,00	15%	-906,20
141	725291117	Madlo rovné bílé dl. 800 mm D+M	soubor	-8,000	526,00	-4 208,00	15%	-4 839,20
721 ZTI - kanalizace						-2 616,00		-3 008,40
14	721210003	Lapač střešních splavenin 6,67 l/s vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.6,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	-4,000	654,00	-2 616,00	15%	-3 008,40
D1 Elektroinstalace						-2 547,00		-2 929,05
47	410173	spínač pohybu, nástěnný, 180st, IP54,	ks	-3,000	748,00	-2 244,00	15%	-2 580,60
102	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	-3,000	101,00	-303,00	15%	-348,45
181 Sadové úpravy						-1 360,00		-1 645,60
7	184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m	ks	-4,000	85,00	-340,00	21%	-411,40
12	184901111	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	ks	-12,000	30,00	-360,00	21%	-435,60
23	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř. 1 6-7 cm odkorněná	ks	-12,000	55,00	-660,00	21%	-798,60
348 ploty						-630,00		-724,50
6	338171111	Osazení sloup.a vzp. plot. ocel.do 2 m, zalitím MC	ks	-9,000	70,00	-630,00	15%	-724,50
767 Konstrukce zámečnické						-2 460,00		-2 829,00
16	55342343	Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm	ks	-12,000	205,00	-2 460,00	15%	-2 829,00
Celkem						-14 609,00		-16 881,95