

**Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo č. OR/14/20223**

na zhotovení díla

**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II –  
Chrudim – Medlešice “Za bytovkou”**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Pardubický kraj**

**Komenského náměstí 125**

**532 11 Pardubice**

Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor  
objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**

č. ú.: **235169767/0300**

část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes  
pověřenou banku poskytovatele dotace

IČ: **70892822**

DIČ **CZ70892822**

**2. Zhotovitel:**

**STYLBAU, s.r.o.**

**Pardubická 118/79**

**500 04 Hradec Králové - Plačice**

Zastoupený: **Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Jiří Hovorka**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

**Jiří Hovorka**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

**Jiří Hovorka**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

**Jiří Hovorka**

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., Hradec Králové**

č. ú. **210894380/0300**

IČ: **25957481**

DIČ: **CZ25957481**

spisová značka rejstříkového soudu: **C 17538** vedená u **Krajského  
soudu v Hradci Králové**

## Krajský úřad Pardubického kraje

---

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

### Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20223, dodatek č. 1 dne 14.8. 2014 a dodatek č. 2 dne 20.3. 2015 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Chrudim – Medlešice „Za bytovkou“ (dále jen smlouva).

### Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- V rámci předmětu díla nebudou provedeny dodávky a práce v rozsahu dle Přílohy č. 8.

2. Oceněné soupisy méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **9.798.971,- Kč**  
(Slovy: devětmilionůsedmsetdevadesátosmtisícdevětsedmdesátjedna korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“)).

DPH činí **1.508.619,- Kč**

(Slovy: jedenmilionpětsetosmtisícšestsetdevatenáct korun českých).

Cena včetně DPH činí **11.307.590,- Kč**

(Slovy: jedenáctmilionůtřístasedmtisícpětsetdevadesát korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

### Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu méněprací.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu méněprací.

Krajský úřad Pardubického kraje

---

### Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 30. 4. 2015 a schválen usnesením č. R/1852/15.


V Pardubicích dne: 21-05-2015

Za objednatele:


Pardubický kraj  
**JUDr. Martin Netolický, Ph.D.**  
hejtman

1. náměstek hejtmána  
Pardubického kraje

.....  
**Ing. Roman Línek, MBA**



Za zhotovitele:

  
**STYLBAU, s.r.o.**  
**Ing. Pavel Pohl**  
jednatel společnosti

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20223**

Stavba: **Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice „Za bytovkou“**

Změnový list číslo: **4**

Datum vydání ZL: **30. 4. 2015**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 Stavba – díl 725, 721, D1; SO 07 Oplocení – díl 348, 767;  
SO 08 Sadové úpravy – díl 181**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

SO 01 – odpočet D+M: 2ks madlo dl. 500mm, 8ks madlo dl. 800mm, 2ks lapač střešních splavenin, 3ks spínač pohybu.

SO 07 – odpočet D+M 1ks sloupek plotový ocelový, 8ks vzpěra, 4ks držák podhrabou desky, 3ks podhrabová deska.

SO 08 – odpočet D+M: 9ks kůl k dřevině (tyč jehličnatá).

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

**Nové řešení:**

**Zdůvodnění změny:**

Rozdíl skutečného stavu oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** ne

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


**Položkový rozpočet viz. příloha.**

**Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši -17.293,00 Kč včetně DPH**

Změnový list vyhotovil: Milan Drahoš

Datum: 30. 4. 2015

Podpis:





Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Milan Drahoš

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



## Rekapitulace objektů stavby


**Stavba:** Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

**Objednatel:** Pardubický kraj -

**Zhotovitel:** 100 - Správní středisko

**Místo:** Chrudim

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
DM04	DM04 - Změnový list č.4	-14 984,00	-2 094,60	-214,20	-17 292,80
<b>Celkem</b>		<b>-14984,00</b>	<b>-2094,60</b>	<b>-214,20</b>	<b>-17292,80</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Dodatky

Část: DM04 - Změnový list č.4

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
<b>725 Zařizovací předměty</b>						<b>-4 996,00</b>		<b>-5 745,40</b>
151	725291113	Madlo rovné bílé dl. 500 mm D+M	soubor	-2,000	394,00	-788,00	15%	-906,20
152	725291117	Madlo rovné bílé dl. 800 mm D+M	soubor	-8,000	526,00	-4 208,00	15%	-4 839,20
<b>721 ZTI - kanalizace</b>						<b>-1 308,00</b>		<b>-1 504,20</b>
14	721 21-0003	Lapač střešních splavenin 6,67 l/s vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.6,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	-2,000	654,00	-1 308,00	15%	-1 504,20
<b>D1 Elektroinstalace</b>						<b>-2 547,00</b>		<b>-2 929,05</b>
47	Pol47	spínač pohybu, nástěnný, 180st, IP54,	ks	-3,000	748,00	-2 244,00	15%	-2 580,60
102	Pol90	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	-3,000	101,00	-303,00	15%	-348,45
<b>348 ploty</b>						<b>-3 288,00</b>		<b>-3 781,20</b>
6	338171112	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30	ks	-9,000	70,00	-630,00	15%	-724,50
7	339941300	Montáž držáku podhrabové desky	ks	-4,000	35,00	-140,00	15%	-161,00
8	348121121	Osazování podhrabových desek 200/50/2450 mm,	ks	-3,000	277,00	-831,00	15%	-955,65
9	553420201	Držák podhrabové desky průběžný ocel.Pz	ks	-4,000	148,00	-592,00	15%	-680,80
10	59233176	Deska plotová podhrabová 200x50x2450mm	ks	-3,000	365,00	-1 095,00	15%	-1 259,25
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-1 825,00</b>		<b>-2 098,75</b>
15	55342342	Sloupek plotový Pz + PVC 2150/48x1,5 mm	ks	-1,000	185,00	-185,00	15%	-212,75
16	55342343	Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm	ks	-8,000	205,00	-1 640,00	15%	-1 886,00
<b>181 Sadové úpravy</b>						<b>-1 020,00</b>		<b>-1 234,20</b>
10	184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m	ks	-3,000	85,00	-255,00	21%	-308,55
15	184901111	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	ks	-9,000	30,00	-270,00	21%	-326,70
27	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.1 6-7 cm odkorněná	ks	-9,000	55,00	-495,00	21%	-598,95
<b>Celkem</b>						<b>-14 984,00</b>		<b>-17 292,80</b>