

Krajský úřad Pardubického kraje

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OR/14/20226**

na zhotovení díla

### **Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Chrudim - Vaňkova**

#### **Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor  
objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**  
č. ú.: **235169767/0300**  
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes  
pověřenou banku poskytovatele dotace  
IČ: 70892822  
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **STYLBAU, s.r.o.**  
**Pardubická 118/79**  
**500 04 Hradec Králové - Plačice**  
Zastoupený: **Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Jiří Hovorka**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**Jiří Hovorka**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**Jiří Hovorka**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Jiří Hovorka**  
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., Hradec Králové**  
č. ú. **210894380/0300**  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
spisová značka rejstříkového soudu: **C 17538** vedená u **Krajského  
soudu v Hradci Králové**

Krajský úřad Pardubického kraje

---

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

#### **Článek I.**

Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20226, dodatek č.1 dne 14.8. 2014 a dodatek č. 2 dne 20.3. 2015 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Chrudim – Vaňkova (dále jen smlouva).

#### **Článek II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- V rámci předmětu díla nebudou provedeny dodávky a práce v rozsahu dle Přílohy č. 8.

2. Oceněné soupisy méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

#### **Článek III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **9.309.892,- Kč** (Slovy: devětmilionůtřístadevětisícosmsetdevadesát dva korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.435.404,- Kč**

(Slovy: jedenmiliončtyřístatřicetpěttisícčtyřistačtyři korun českých).

Cena včetně DPH činí **10.745.296,- Kč**

(Slovy: desetmilionůsedmsetčtyřicetpěttisícdvěstědevadesátšest korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### **Článek IV.**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu méněprací.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu méněprací.

Krajský úřad Pardubického kraje

### Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 30. 4. 2015 a schválen usnesením č. R/1852/15.

V Pardubicích dne: 21-05-2015

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Pardubický kraj  
**JUDr. Martin Netolický, Ph.D.**  
hejtman

STYLBAU, s.r.o.  
**Ing. Pavel Pohl**  
jednatel společnosti

1. náměstek hejtmána  
Pardubického kraje

Ing. Roman Línek, MBA



Smlouva o dílo č.: **OR/14/20226**

Stavba: **Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Vaňkova**

Změnový list číslo: **4**

Datum vydání ZL: **30. 4. 2015**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 Stavba – díl 725, 721, D1; SO 09 Oplocení – díl 348, 767;  
SO 08 Sadové úpravy – díl 181**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

SO 01 – odpočet D+M: 2ks madlo dl. 500mm, 8ks madlo dl. 800mm, 1ks lapač střešních splavenin, 3ks spínač pohybu.

SO 09 – odpočet D+M 2ks vzpěra, 1ks držák podhrabou desky, 1ks podhrabová deska.

SO 08 – odpočet D+M: 9ks kůl k dřevině (tyč jehličnatá).

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

**Nové řešení:**

**Zdůvodnění změny:**

Rozdíl skutečného stavu oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** **ne**

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Položkový rozpočet viz. příloha.**

**Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši -12.242,00 Kč včetně DPH**

Změnový list vyhotovil: Milan Drahoš

Datum: 30. 4. 2015

Podpis:

**STYLBAU**  
STYLBAU, s.r.o.  
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové  
IČ: 259 57 461 DIČ: CZ259 57 461

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Milan Drahoš

Podpis:

**STYLBAU**  
STYLBAU, s.r.o.  
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové  
IČ: 259 57 461 DIČ: CZ259 57 461

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
DUŠÁNEK - BERAN s.r.o.  
Sečská 112, 520 21 SLATIŇANY  
TEL: 400 720 821  
DIČ: CZ25235203

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:

**USINC**  
USINC s.r.o.  
Na Převodnici 152, 500 01 Hradec Králové  
Tel: 484 876 111

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Vaňkova

Objednatel: Pardubický kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo: Chrudim

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
DV04	DV04 - Změnový list č.4	-10 592,00	-1 435,80	-214,20	-12 242,00
<b>Celkem</b>		<b>-10592,00</b>	<b>-1435,80</b>	<b>-214,20</b>	<b>-12242,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Vaňkova

Objekt: Dodatky

Část: DV04 - Změnový list č.4


Objednatel: Pardubický kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval:

Datum:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
<b>725 Zařizovací předměty</b>						<b>-4 996,00</b>		<b>-5 745,40</b>
151	725291113	Madlo rovné bílé dl. 500 mm D+M	soubor	-2,000	394,00	-788,00	15%	-906,20
152	725291117	Madlo rovné bílé dl. 800 mm D+M	soubor	-8,000	526,00	-4 208,00	15%	-4 839,20
<b>721 ZTI - kanalizace</b>						<b>-654,00</b>		<b>-752,10</b>
14	721 21-0003	Lapač střešních splavenin 6,67 l/s vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.6,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	-1,000	654,00	-654,00	15%	-752,10
<b>D1 Elektroinstalace</b>						<b>-2 547,00</b>		<b>-2 929,05</b>
47	410173	spínač pohybu, nástěnný, 180st, IP54,	ks	-3,000	748,00	-2 244,00	15%	-2 580,60
102	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	-3,000	101,00	-303,00	15%	-348,45
<b>181 Sadové úpravy</b>						<b>-1 020,00</b>		<b>-1 234,20</b>
10	18202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m	ks	-3,000	85,00	-255,00	21%	-308,55
15	184901111	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	ks	-9,000	30,00	-270,00	21%	-326,70
26	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř. 1 6-7 cm odkorněná	ks	-9,000	55,00	-495,00	21%	-598,95
<b>348 ploty</b>						<b>-965,00</b>		<b>-1 109,75</b>
9	338171112	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	ks	-2,000	70,00	-140,00	15%	-161,00
13	339941300	Montáž držáku podhrabové desky	ks	-1,000	35,00	-35,00	15%	-40,25
17	348121121	Osazování podhrabových desek 200/50/2450 mm,	ks	-1,000	277,00	-277,00	15%	-318,55
23	553420201	Držák podhrabové desky ocel.Pz průběžný	ks	-1,000	148,00	-148,00	15%	-170,20
24	59233176	Deska plotová podhrabová 200x50x2450mm	ks	-1,000	365,00	-365,00	15%	-419,75
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-410,00</b>		<b>-471,50</b>
33	55342343	Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm	ks	-2,000	205,00	-410,00	15%	-471,50
<b>Celkem</b>						<b>-10 592,00</b>		<b>-12 242,00</b>