

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OR/14/20227

na zhotovení díla

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Lány u Bylan

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor
objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**

č. ú.: **235169767/0300**

část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes
pověřenou banku poskytovatele dotace

IČ: **70892822**

DIČ **CZ70892822**

2. Zhotovitel:

REDOMO a.s.

Vážní 1064

500 03 Hradec Králové

Zastoupený: **Ing. Jiřím Klimentem**, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka HradecKrálové**

č. ú. **27-2037470267/0100**

IČ: **25937499**

DIČ: **CZ25937499**

spisová značka rejstříkového soudu: **B2062** vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20227, dodatek č. 1 dne 14.8. 2014 a dodatek č. 2 dne 20.3. 2015 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Lány u Bylan“ (dále jen smlouva).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- V rámci předmětu díla nebudou provedeny dodávky a práce v rozsahu dle Přílohy č. 9.

2. Oceněné soupisy méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **9.908.473,- Kč** (Slovy: devětmilionůdevětsetosmtisícčtyřístasedmdesát tři korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.512.282,- Kč**

(Slovy: jedenmiliónpětsetdvanácttisícdevětšestdesát dva korun českých).

Cena včetně DPH činí **11.420.755,- Kč**

(Slovy: jedenáctmiliónůčtyřístadvacet tisícsedmsetpadesát pět korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 9 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu méněprací.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 9 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu méněprací.

Krajský úřad Pardubického kraje

Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 30. 4. 2015 a schválen usnesením č. R/1852/15.

V Pardubicích dne: 21-05-2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Redomo a. s.
stavební společnost
Václavova 1724, 400 02 Kladec Králové
TEL: 282 61 21 00

REDOMO a.s.
Ing. Jiří Kliment
předseda představenstva

1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje

.....
Ing. Roman Línek, MBA



Smlouva o dílo č.: **OR/14/20227 – TDSS SLATIŇANY II- LÁNY U BYLAN**

Změnový list číslo: 5

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 Stavba , díl 721, M21 210
SO 07 Oplocení , díl 348,767**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: SO 07 – odečet 16ks osazení sloupků, 6ks držák podhrabové desky D+M , 3ks podhrabové desky D+M, 2,75 pletivo plotové, 5ks sloupků, 9ks vzpěr. SO01 – odečet 2k lapač střešních splavenin D+M, 3ks spínač pohybu D+M.
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Nové řešení:
Zdůvodnění změny: Rozdíl skutečného stavu oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.
Položkový rozpočet viz. příloha.
Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši -14 954,-Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Radek Vojtěch

Datum: 21.4.2015

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Ing. Radek Vojtěch

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:



STAVĚRNÍ SPOLEČNOST
DUBÁNEK - BERAN s.r.o.
Seč-A 602 000 01 SLATKÁŘOV
TEL: +420 73 222 2222
IČO: 273 222 222

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:

Položkový rozpočet - souhrn

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			LÁNY U BYLAN		ZL5	
Popis :		SO 07 , SO 01 ZTI, Elektro			uznatelné náklady			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
SO07 - Oplocení						-9 824,60		-11 298,29
Díl:	348	ploty						
6	338171112R00	Osazení sloupků plot ocelových do 2 m.zabet.C25/30	kus	16,00	150,00	-3 040,00	15%	-3 496,00
7	339941300T00	Montáž držáku podhrabové desky	kus	6,00	28,50	-171,00	15%	-196,65
8	348121121R00	Osazování plotových desek 200/50/2450 mm, na MC	kus	3,00	95,00	-285,00	15%	-327,75
9	553420201	Držák podhrabové desky ocel. Pz průběžný	kus	6,00	128,30	-769,80	15%	-885,27
10	59233176	Deska plotová podhrabová 200x50x2450mm	kus	3,00	359,10	-1 077,30	15%	-1 238,90
Celkem za		348 ploty				-5 343,10		-6 144,57
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						
12	767911120R00	Montáž oplocení strojvého pletiva H do 1,6 m	m	2,50	133,00	-332,50	15%	-382,38
15	31327502	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm RAL 6005.vč 3x	m	2,75	76,00	-209,00	15%	-240,55
16	55342342	Sloupek plotový Pz + PVC 2150/48x1,5 mm	kus	5,00	275,00	-1 375,00	15%	-1 591,25
17	55342343	Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm	kus	9,00	285,00	-2 565,00	15%	-2 949,75
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-4 481,50		-5 153,73
SO01 Stavba						-3 179,30		-3 656,20
	721	ZTI - kanalizace						
14	721 21-0003	Lapač sřešních splavenin 6,67 l/s vykr.č.F.1.4.3.2,F.1 4.3.6,Technická zpráva, specifikace, F.1 4 3.1.2	ks	2,00	451,30	-902,60	15%	-1 037,99
Elektromontáže								
Materiál elektromontážní								
	410170	spínač pohybu, pod omítku, 160st. IP20,	ks	3,00	655,30	-1 965,90	15%	-2 260,79
Elektromontáže								
	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	3,00	103,60	-310,80	15%	-357,42
Celkem snížení nákladů						-13 004		-14 954

Položkový rozpočet - odečty

KRAJ
Město Králové
3

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			LÁNY U BYLAN		ZL5	
Popis :		SO 07 , SO 01 ZTI, Elektro			uznatelné náklady			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
SO07 - Oplocení						-9 824,60		-11 298,29
Díl: 348		ploty						
6	33917112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet C25/30	kus	-16,00	190,00	-3 040,00	15%	-3 498,00
7	33994130GT00	Montáž držáku podhrabové desky	kus	-6,00	28,50	-171,00	15%	-196,50
8	349121121R00	Osazování plotových desek 200/50/2450 mm, na MC	kus	-3,00	95,00	-285,00	15%	-327,75
9	563426201	Držák podhrabové desky ocel. Pz průběžný	kus	-6,00	128,30	-769,80	15%	-885,27
10	59233176	Deska plotová podhrabová 200x50x2450mm	kus	-3,00	359,10	-1 077,30	15%	-1 236,90
	Celkem za	348 ploty				-5 343,10		-6 144,57
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
12	767911120R00	Montáž oplocení strojvéno pletiva H do 1,6 m	m	-2,50	133,60	-332,50	15%	-382,38
15	31327502	Pletivo 4hr drátové pleťník 50x2,2x1500mm RAL 6005, vč 1x napínací	m	-2,75	76,60	-209,00	15%	-240,35
16	55942342	Sloupek plotový Pz + PVC 2150/48x1,5 mm	kus	-6,00	275,00	-1 650,00	15%	-1 881,25
17	55942343	Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm	kus	-9,00	285,00	-2 565,00	15%	-2 949,75
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-4 461,60		-5 153,73
SO01 Stavba						-3 179,30		-3 656,20
Díl: 721		ZTI - kanalizace						
14	721 21-0003	Lapač sřiešních splavenin 6,67 l/s vykrd.F.1 4.3.2.F 1.4.3.6.Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	-2,00	451,30	-902,60	15%	-1 037,99
		Elektromontáže						
		Materiál elektromontážní						
	410170	spinač pohybu, pod omtku, 180st, IP20,	ks	-3,00	655,30	-1 965,90	15%	-2 269,79
		Elektromontáže						
	210110091	spinač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	-3,00	103,60	-310,80	15%	-357,42
snížení nákladů - odpočty						-13 004		-14 954