

Vysvětlení zadávací dokumentace 11

podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel: Pardubický kraj
Zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822
profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.htm
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebký.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)
Druh zakázky / řízení: nadlimitní / služby / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení: dne 17.1.2024 odesláním oznámení o zahájení do VVZ

V Mostě, dne 1.3.2024

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 1.3.2024 v 8:51:14 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

„Jelikož dle podmínek smlouvy je pod čl.13.8. zvláštních podmínek vypuštěn a uchazeči si tedy nebudou moci uplatňovat u této stavby valorizační nároky, které se běžně u víceletých staveb realizovaných dle červené knihy FIDIC uplatňují, musí si proto uchazeči odhadovaný nárůst cen a vícenáklady způsobené inflací zohlednit do kalkulačních vzorců jednotlivých položek rozpočtu. Dle zadávacích podmínek je uvažováno a všichni uchazeči předpokládají, že stavba bude dokončena do konce roku 2025. V případě posunu realizace stavby do roku 2026 z důvodů nezáviných budoucím zhotovitelem (např. z důvodů, že se neúměrně posune termín ukončení výběrového řízení a podpis SOD s vybraným uchazečem, nebo posunu zahájení nějaké z etap z důvodu, že orgány státní správy nepovolí plánované uzavírky dle předpokladu zadávací dokumentace apod.) se domníváme, že by budoucí uchazeč měl mít právo vyčíslit vícenáklady vzniklé při provádění stavebních prací v roce 2026, které byly způsobeny v důsledku změn nákladů, které se běžně uplatňují dle pod čl.13.8., neboť s těmito náklady uchazeči nebudou při stanovení nabídkové soutěžní ceny kalkulovat. Budou tedy tyto finanční nároky budoucího zhotovitele, plynoucí z provádění stavebních prací stavby až roce 2026 z výše uvedených důvodů objednatelům uznány?“

Odpověď: o případných finančních nárocích v roce 2026 bude rozhodovat Správce stavby. Inflační doložky pro stavbu nezavádíme.

2) Zadavatel z vlastní iniciativy dále sděluje, že ve Vysvětlení č. 9 byla uvedena následující odpověď k dotazu ze dne 19.2.2024 v 16:27:49 hod.: *Zadavatel požaduje dodání vrstvy ACO 11+ CRmB, tl. 40 mm. Doplňkové označení vrstvy již neplatným symbolem NH dle zrušených TP 259 nebude uchazeč reflektovat. Bude provedena úprava soupisu prací z důvodu jednoznačného zadání vrstvy ACO 11+ CRmB.*

K tomu nyní sděluje, že úprava soupisu prací nebude prováděna, namísto toho doplňuje vysvětlující text do přílohy Technická specifikace, část I., kterou požadujeme zveřejnit.

Ve všech dokumentech zadávacích podmínek bude ignorován popis vrstvy Asfaltového betonu modifikovaného s pryžovým granulátem pro obrusné vrstvy se sníženou blučností ACO 11+ NH CRmB, tl. 40 mm. TP 259 byly zrušeny a s nimi i označení NH u asfaltových vrstev pro obrusné vrstvy se sníženou blučností. Jednoznačně platí dodání vrstvy: ACO 11+ CRmB, tl. 40 mm.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát