

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OR/15/20006

**na zhotovení projektové dokumentace stavby
Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní části Bystřických a
Orlických hor**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph. D. nebo Ing. Alfréd Mede
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
č.ú. 78-902 564 0267/0100
IČ: 70 89 28 22
DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH
2. Zhotovitel : **Projekce dopravní Filip s.r.o.,**
zastoupen: Ing. Josefem Filipem, Ph.D., jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 262516306/0300
IČ: 28714792
DIČ: CZ28714792
spisová značka rejstříkového soudu: Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C vložka 282 49

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 15.01.2015 smlouvu o dílo č. OR/15/20006 zhotovení projektové dokumentace stavby Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní části Bystřických a Orlických hor (**dále jen smlouva**).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že znění článku III. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

"1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

*- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do **31. 12. 2015***

*- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do **20 kalendářních dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí***

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) nejdéle do **50 kalendářních dnů po nabytí právní moci stavebního povolení**"

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 24.06.2015 a schválen usnesením č. R/1999/15.

V Pardubicích dne: 30.06.2015

Za objednatele:

.....
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman



Za zhotovitele:

.....
Projekce dopravní Filip s.r.o.
Kachova 1005
Pardubice nad Labem
IČO: 0228714752
Projekce dopravní Filip s.r.o.
Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel

