

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/15/20006**

**na zhotovení projektové dokumentace stavby
Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní části Bystřických a
Orlických hor**

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj

**Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice**

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph. D. nebo Ing. Alfréd Mede

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
č.ú. 78-902 564 0267/0100

IČ: 70 89 28 22

DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH

2. Zhotovitel :

Projekce dopravní Filip s.r.o.,

zastoupen: Ing. Josefem Filipem, Ph.D., jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. ú.: 262516306/0300

IČ: 28714792

DIČ: CZ28714792

spisová značka rejstříkového soudu: Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C vložka 282 49

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 15.01.2015 smlouvu o dílo č. OR/15/20006 zhotovení projektové dokumentace stavby Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní části Bystřických a Orlických hor **(dále jen smlouva)**.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že znění původního článku III. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

"1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

*- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do **30. 6. 2015***

*- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do **20 kalendářních dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí***

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) nejdéle do **50 kalendářních dnů po nabytí právní moci stavebního povolení**"

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 19.03.2015 a schválen usnesením č. R/1752/15.

V Pardubicích dne: 10. 04. 2015

Za objednatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman



30.3. 2015
Za zhotovitele:

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Čechova 1005
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 287 14 792 DIČ: CZ 287 14 792
Projekce dopravní Filip s.r.o.
Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel