

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. OR/15/20294**  
Systémové číslo VZ: P14V00000339

780407-24414-5-15042/107713

na zhotovení díla  
**„Modernizace silnice III/3596 Horní Újezd“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Jaroslav Tomšů nebo Bc. Rostislav Bittner  
nebo Ing. Antonín Jalůvka  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního  
deníku:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Jaroslav Tomšů nebo technický dozor  
objednatele Ing. Antonín Jalůvka  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Antonín Jalůvka  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Jaroslav Tomšů nebo Ing. Antonín Jalůvka
- Bankovní spojení: ČSOB Pardubice  
č. ú.: 220430336/0300  
IČ: 70892822  
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**  
**Líbalova 1/2348**  
**149 00 Praha 4 - Chodov**  
zastoupen: **Ing. Petrem Homolkou**, ředitelem závodu Čechy  
východ a **Ing. Vladimírem Kutlvašem**, oblastním manažerem  
závodu Čechy východ  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Pavel Martínek, Luboš Jiskra**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Pavel Martínek, Luboš Jiskra**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**Ing. Vítek Vlach, Ing. Vladimír Kutlvaš, Luboš Jiskra**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Vítek Vlach, Ing. Vladimír Kutlvaš, Luboš Jiskra**

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.  
č. ú. 2038057001/2600  
IČ: 26271303  
DIČ: CZ 26271303  
spisová značka rejstříkového soudu. u Městského soudu  
v Praze, oddíl B, č. 15904

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2015 smlouvu o dílo OR/15/20294 na zhotovení díla „Modernizace silnice III/3596 Horní Újezd“ (dále jen smlouva).

### Článek I.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:**

Na konec textu bodu 1 se doplňuje následující text:

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se rozšiřuje o provedení dodávek a prací dle oceněného soupisu prací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1 se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí: **15 668 164,86 Kč** (Slovy: patnáctmilionůšestsetšedesátosmtisícjednostošedesátčtyřikoron českých a osmdesátšest haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **3 290 314,60 Kč**

(Slovy: třimilionydvěšestědevadesátitřistačtrnáct korun českých a šedesát haléřů).

Cena včetně DPH činí **18 958 479,46 Kč** (Slovy: osmnáctmilionůdevětsetpadesátosmtisícčtyřístasedmdesátdevět korun českých a čtyřicetšest haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – oceněný soupis prací.

### Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdržel tři stejnopisy a zhotovitel obdržel stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku č. 1 smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13. 8. 2015 a schválen usnesením č. R/2096/15.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne: 26. 08. 2015

  
-----  
Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
Hejtman  


  
-----  
Skanska a. s.  
Ing. Petr Homolka, ředitel závodu Čechy východ

  
-----  
Skanska a. s.  
Ing. Vladimír Kutlvašr, oblastní manažer závodu  
Čechy východ

**SKANSKA Skanska a.s.**  
Libalova 1/2348  
0315 149 00 Praha 4 - Chodov

1. 317

## **Příloha č. 1 – oceněný soupis prací**

**Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/15/20294**

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Horní Újezd - propustek v km 0,420

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce 32 136,57

1	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC	m2	5,000	290,60	1 453,00
2	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	30,000	492,00	14 760,00
3	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	30,000	147,70	4 431,00
4	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	25,000	82,10	2 052,50
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,000	100,40	2 510,00
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,000	10,80	270,00
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	47,500	74,00	3 515,00
8	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhuťněním	m3	32,000	67,30	2 153,60
9	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	65,660	15,10	991,47

### 2 Zakládání 14 529,39

10	273316121-1	Základové desky z prostého betonu vodostavebného C12/15	m3	3,100	4 686,90	14 529,39
----	-------------	---------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------

### 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 030,67

11	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,600	5 782,80	9 252,48
12	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	8,000	644,10	5 152,80
13	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	8,000	76,50	612,00
14	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,100	26 127,40	2 612,74
15	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,600	5 078,40	8 125,44
16	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	12,000	546,80	6 561,60
17	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	12,000	276,50	3 318,00
18	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,100	43 956,10	4 395,61

### 5 Komunikace 84 457,11

19	45160	Podkladní a výplňové vrstvy z mezerovitého betonu	m3	3,500	2 148,70	7 520,45
20	45-2	betonová deska tl. 300mm bet. C30/37	m2	11,620	1 588,00	18 452,56
21	564861111	Podklad ze šterkordtě ŠD tl 200 mm	m2	32,000	94,80	3 033,60
22	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	40,000	179,20	7 168,00
23	597161111	Rígol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	25,000	1 931,30	48 282,50

*T. B. M.*

9

## Ostatní konstrukce a práce-bourání

352 030,20

24	91-1	izolace z asfaltových pásů	m2	48,000	433,90	20 827,20
25	9113-1	Odstranění betonových žlabovek tvaru "U" - bez odvozu určeno pro opětovné použití	m	5,000	87,50	437,50
26	9111b1	Zábradlí silniční se svislou výplní - dodávka a montáž	m	6,000	6 480,00	38 880,00
27	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků do 2 m	m	4,000	1 002,20	4 008,80
28	911331111-1	Zábradelní svodidlo - s palní deskou ZSNH4/H2 a svislou výplní	m	4,000	1 584,00	6 336,00
29	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků do 2 m	m	16,000	2 094,70	33 515,20
30	919542-1	Zřízení propustku, mostku z betonových prefabrikátů 1,3x1,4x1,2	ks	7,000	11 830,00	82 810,00
31	5938344 - 1	propust rámová IZM 100x90/120	kus	7,000	15 182,00	106 274,00
32	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	m2	48,000	102,60	4 924,80
33	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	10,000	68,10	681,00
34	935111112	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových desek	m2	5,000	166,80	834,00
35	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	4,000	431,10	1 724,40
36	966008115-1	Bourání propustku skládaného z kamených bloků	m	7,000	7 253,90	50 777,30

997

## Přesun sutě

11 465,37

37	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	22,230	26,50	589,10
38	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	200,070	7,20	1 440,50
39	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	41,000	30,00	1 230,00
40	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	369,000	9,20	3 394,80
41	997221845	Uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - uložit na SÚS odvoz 13 km	t	5,430	98,30	533,77
42	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	57,800	74,00	4 277,20

998

## Přesun hmot

2 533,05

43	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	67,012	37,80	2 533,05
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

## Ostatní ostatní

249 000,00

44	02730	Pomoc, práce zřiz. nebo zajišť. ochranu inženýrských sítí	soub	1,000	32 000,00	32 000,00
45	02740	Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. provizorní mosty	soub	1,000	168 000,00	168 000,00
46	027412	Provizorní mosty - nájemné	soub	1,000	35 000,00	35 000,00
47	02911	Ostatní požadavky - geodetické zaměření	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
48	02940	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace (skutečného pro	ks	1,000	6 000,00	6 000,00

Celkem

786 182,36