

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/22509

na zhotovení díla

„SOU opravárenské Králíky – rekonstrukce střechy“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
č. ú.: 107-1752200237/0100
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel: **DACH SYSTÉM s.r.o.**
se sídlem : **Chválovická 45, 779 00 Olomouc**
zastoupen: **Miroslav Ott**, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Václav Můčka
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Václav Můčka, Jiří Patsch
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Jiří Patsch
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Jiří Patsch
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
č. ú.: **1796952/0800**; je-li uchazeč plátcem DPH,
doplň číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č.
235/2004 Sb., o DPH)
IČ: 25367501
DIČ: CZ25367501

spisová značka rejstříkového soudu: **C15056**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2015 smlouvu o dílo č. OMSŘI/15/22509 na zhotovení díla „SOU opravárenské Králíky – rekonstrukce střechy“ (dále jen smlouva)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.

Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy.

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
10.219.789,06 Kč (Slovy: desetmilionůdvěstědevatenácttisícšestmsetosmdesátdevět korun českých a šest haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 2.146.155,70 Kč (Slovy: dvamilionyjednostočtyřicetšesttisícjedenstopadesát pět korun českých a sedmdesát haléřů).
Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí 12.365.944,76 Kč
(Slovy: dvanáctmilionůtřistašedesát pět tisíc devět set čtyřicet čtyři korun a sedmdesát šest haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 4 – oceněné soupisy víceprací a méněprací změnových listů č. 1, 2 a 3

2. Smluvní strany se dohodli, že se článek V smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V doplňuje následující text


- Příloha č. 4 – oceněné soupisy víceprací a méněprací změnových listů č. 1, 2 a 3

Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12.11.2015 a schválen usnesením č. R/2267/15.


Za objednatele: 26.11.2015

V Pardubicích dne:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele: **DACH SYSTÉM, s.r.o.**
Chválkovická 45, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585 311 526
IČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501



DACH SYSTÉM s.r.o.
Miroslav Ott
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CELKEM - SOUPIS MĚNĚ A VÍCEPRACÍ

Objekt :	Název objektu : SOU opravárenské Králky	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Králky - Soupis měně a víceprací	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	155 174	
N	PSV celkem	-108 867	
	ZRN celkem	46 307	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	46 307	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	46 307	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	46 307,31 Kč
DPH	21 % činí :	9 725,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		56 032,00 Kč

Stavba :	SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy
Objekt :	SOU opravárenské Králíky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	-9 623		0	0	0
97 Přesun suti	-11 619		0	0	0
99 Přesun hmot	-4 554		0	0	0
712 Živičné krytiny	0	-45 460		0	0
713 Izolace tepelné	0	-62 268		0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-284 030		0	0
CELKEM OBJEKT	-25 796	-391 759	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0

Položkový rozpočet - SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba :	SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy
Objekt :	SOU opravárenské Králíky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622422511	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 50 % "pod asfaltový pás přetažený na stěnu" ((49,00+16,00+12,60+29,00+12,50+24,60+12,50+0,80+4,40+6,00+2,00+34,90+45,22+14,50+2,00)*0,50)/2	m2	-66,505	117,60	-7 820,99
2	978015261	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50 % "pod asfaltový pás přetažený na stěnu" ((49,00+16,00+12,60+29,00+12,50+24,60+12,50+0,80+4,40+6,00+2,00+34,90+45,22+14,50+2,00)*0,50)/2	m2	-66,505	27,10	-1 802,29
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-9 623,27
Díl: 97		Přesun sutí				
3	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-8,790	129,00	-1 133,91
4	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-8,790	65,80	-578,38
5	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-8,790	141,20	-1 241,15
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-87,900	7,60	-668,04
7	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-8,790	85,60	-752,42
8	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-8,790	17,03	-149,69
9	979 99-0109.R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,950	310,00	-604,50
10	979 09-8211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - korková izolace	t	-0,540	125,00	-67,50
11	979 09-8221	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného z azbestem na skládce (skládkovné)	t	-0,540	1 815,00	-980,10
12	979 09-8231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - asfaltové pásy	t	-5,760	945,00	-5 443,20
	Celkem za	97 Přesun sutí				-11 618,90
Díl: 99		Přesun hmot				
13	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	-11,500	396,00	-4 554,00
	Celkem za	99 Přesun hmot				-4 554,00
Díl: 712		Živičné krytiny				
14	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé "skladba S3" 90	m2	-90,000	15,30	-1 377,00
15	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé "skladba S3" 90	m2	-90,000	25,70	-2 313,00
16	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrtvé "skladba S3" 90*3	m2	-270,000	28,60	-7 722,00
17	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu "skladba S3" 90	m2	-90,000	5,30	-477,00
18	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým "skladba S3" 90	m2	-90,000	6,90	-621,00
19	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg "skladba S3" 90*0,3	t	-0,027	29 650,00	-800,55
20	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše "vrchní pás" "skladba S3" 90 "parozábrana" "skladba S3" 90	m2	-180,000	57,90	-10 422,00
21	628526110	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5,2 mm s břídicím posypem "skladba S3" 90*1,15	m2	-103,500	110,40	-11 426,40
22	628526630	parotěsný systémový asfaltový SBS modifikovaný pás s Al fólií, s vrchní samolepící vrstvou pro přímé nalepení tepelné izolace po termické aktivaci "skladba S3" 90*1,15	m2	-103,500	86,90	-8 994,15
23	998712202	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	-3,150	415,00	-1 307,25
	Celkem za	712 Živičné krytiny				-45 460,35
Díl: 713		Izolace tepelné				
24	713100831	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů "skladba S3" 90*2	m2	-180,000	25,80	-4 644,00

Položkový rozpočet - SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba :	SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy
Objekt :	SOU opravárenské Králíky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby, budova v do 20 m včetně systémového šroubu a talířové podložky do betonového a dřevěného podkladu "skladba S3" 90	m2	-90,000 90,000	74,55	-6 709,50
26	283722209	deska EPS 150 S kaširovaná asfaltovým SBS modifikovaným pásem tl. 260 mm (lamdba = 0,035 W/mK) "skladba S3" 90*1,05	m2	-94,500 94,500	531,20	-50 198,40
27	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-1,150	623,00	-716,45
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-62 268,35
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
28	76731138	Dodávka a montáž větrací klapky světlíku s elektromotorem (zdvih 30 cm, napájení 230V) - bližší specifikace viz výkres D1.1.24 - pozice Z65 100-68	kus	-32,000 32,000	8 290,00	-265 280,00
29	76764104	Úprava ocelové k-ce venkovní VZT jednotky do kuchyně - bližší specifikace viz výkres D1.1.24 - pozice Z66 1	kompl.	-1,000 1,000	7 230,00	-7 230,00
30	76764107	Prodloužení kotevních prvků venkovní jednotky včetně nastavení trub odvětrání - bližší specifikace viz výkres D1.1.24 - pozice Z69 1	kompl.	-1,000 1,000	2 650,00	-2 650,00
31	76799692	Osazení nového ocelového žebříku (celková délka 2,50) na stěnu objektu včetně povrchové úpravy - bližší specifikace viz výkres D.1.1.24 - pozice Z60 1	kompl.	-1,000 1,000	4 910,00	-4 910,00
32	76764121	Provedení prostupu světlíkem z polykarbonátu v místě jednotky VZT kuchyně - bližší specifikace viz výkres D1.1.24 - pozice Z74 1	kompl.	-1,000 1,000	3 960,00	-3 960,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-284 030,00

Stavba :	SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy
Objekt :	SOU opravárenské Králíky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny		0	154 128	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	53 067	0	0
CELKEM OBJEKT		0	207 195	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0

Položkový rozpočet - SOUPIS VÍCEPRACÍ - lemování podsad světlíků + klempířské prvky

Stavba : Objekt :		SOU opravárenské Králupy - rekonstrukce střechy SOU opravárenské Králupy				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712						
1	712341559	Živичné krytiny Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přilavením v plné ploše "parozábrana na svislo - vytažení na podsady světlíků" (32,4+2,3+32,4+2,3)*1,2*(0,1+0,15) (3,1+1,9)*2*(0,1+0,15) "podkladní pás na svislo - vytažení na podsady světlíků" (32,4+2,3+32,4+2,3)*1,2*(0,1+0,15) (3,1+1,9)*2*(0,1+0,15) "vrchní pás na svislo - vytažení na podsady světlíků" (32,4+2,3+32,4+2,3)*1,2*(0,15*0,25*0,10) (3,1+1,9)*2*(0,15+0,25+0,10)	m2	842,800 208,200 2,500 208,200 2,500 416,400 5,000	57,90	48 798,12
2	628526110	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5,2 mm s bídlivým posypem (416,4+5)*1,2	m2	595,680	110,40	55 827,07
3	628-62265	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4 mm bez posypu (208,2+2,5)*1,2	m2	505,680 252,840 252,840	89,70	22 679,75
4	628-66106	paraféný systémový asfaltový SBS modifikovaný pás s Al fólií (208,2+2,5)*1,2	m2	252,840	86,90	21 971,80
5	998 71-2202-R09	Přísun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	252,840 1540,000	3,15	4 851,00 154 127,74
Díl: 764						
6	764 90-8109-RT2	Konstrukce klempířské Lindeb odpadní trubky kruhové SROK, D 100 mm v ostatních barvách vč. kolén apod.	m	41,300	715,00	29 529,50
7	764 92-6302-R00	Z+M oplechování zdi z poplást. plechu - okapnice, rS 330 mm K46 K51a, K49a	m	87,000	172,10	14 972,70
8	136-51082	Plech svítkový tl. 0,6, š. 1250 mm	m2	33,017	235,00	7 758,88
9	998 76-4102-R00	Přísun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	l	0,165	5 200,00	806,00
Celkem za						53 067,08

Stavba :	SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy
Objekt :	SOU opravárenské Králíky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	15 670	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 759	0	0	0	0
97 Přesun suti	18 731	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 160	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0

Položkový rozpočet - SOUPIS VÍCEPRACÍ - bourací práce

Stavba :		SOU opravárenské Králupy - rekonstrukce střechy						
Objekt :		SOU opravárenské Králupy						
P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
1	946 94-11xx	Montáž a pronájem lehkého pomocného lešení			soub.	1,000	15 670,00	15 670,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy						15 670,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
2	962 03-1133.R00	Bourání přístěk cihelných na maltu MV nebo MVC			m2	65,000	88,80	5 759,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí						5 759,00
Díl: 97		Přesun sutí						
3	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP			t	22,715	129,00	2 930,24
4	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží			t	22,715	65,80	1 494,65
5	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km			t	22,715	141,20	3 207,36
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			t	227,150	7,60	1 726,34
7	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m			t	22,715	85,60	1 944,40
8	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m			t	22,715	17,03	386,84
9	979098201	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)			t	22,715	310,00	7 041,65
Celkem za		97 Přesun sutí						18 731,47

Stavba :	SOU opravárenské Králiky - rekonstrukce střechy
Objekt :	SOU opravárenské Králiky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svíslé a kompletní konstrukce	-55 295	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	35 159	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	40 537	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-55 295	75 697	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet - SOUPIS MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ - ukončení u okapu, zhlaví atik

Stavba :		SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy				
Objekt :		SOU opravárenské Králíky				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	315272411	Zdivo nadstřešní tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotností 400 kg/m3	m3	-8,556	2 640,00	-24 299,04
		"střecha nad učebnami (střecha s odbouraným dřevěným svétlíkem" (14,30*0,25*0,50)+(19,30+9,20)*0,25*0,375)		4,469		
		"JV strana" (18,90+16,00+2,00+6,80)*0,25*0,375		4,097		
2	315272123	Zdivo nadstřešní tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotností 500 kg/m3	m3	-10,156	3 052,00	-30 996,11
		"okapová hrana v JZ části objektu" (60,65*0,25*0,20)+(45,22*0,25*0,20)		6,294		
		"okapová hrana v SV části objektu" (12,40*0,25*0,20)		0,620		
		"okapová hrana v JV části objektu" (14,50*0,25*0,20)		0,725		
		"okapová hrana střecha nad učebnami (střecha s odbouraným dřevěným svétlíkem" (19,00+18,00)*0,25*0,20		1,900		
		"strana JZ vedlejší střecha závětná hrana" ((3,00+3,00)*0,25*0,20)		0,300		
		"strana JV vedlejší střecha závětná hrana" ((4,05+2,30)*0,25*0,20)		0,318		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-55 295,15
Díl: 713		Izolace tepelné				
3	713 14-1121.R00	Izolace tepelná střešních bodově lep.asfaltem,1vrstvá	m2	76,224	70,70	6 318,34
		"okapová hrana v JZ části objektu" (80,65*0,2)+(45,22*0,2)		25,174		
		"okapová hrana v SV části objektu" (12,40*0,2)		2,480		
		"okapová hrana v JV části objektu" (14,50*0,2)		2,900		
		"okapová hrana střecha nad učebnami (střecha s odbouraným dřevěným svétlíkem" (19,00+19,00)*0,2		7,600		
		"strana JZ vedlejší střecha závětná hrana" (3,00+3,00)*0,2		1,200		
		"strana JV vedlejší střecha závětná hrana" (4,05+2,30)*0,2		1,270		
		"střecha nad učebnami - zhlaví atiky (střecha s odbouraným dřevěným svétlíkem" (14,30*0,40)+(19,30+9,20)*0,4		17,120		
		"JV strana - zhlaví atiky" (18,90+16,00+2,00+6,80)*0,4		17,480		
4	283-75410.A	Polystyren extrudovaný ROOFMATE SL tl. 30 - 120 mm	m3	9,929	2 986,00	29 647,99
		"okapová hrana a závětná hrana" 40,624*0,12*1,1		5,362		
		"zhlaví atik" 34,6*0,12*1,1		4,567		
5	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,310	623,00	193,13
	Celkem za	713 Izolace tepelné				35 159,46
Díl: 762		Konstrukce tesařské				

6	762511263	Podlahové kce podkladové z desek OSB II 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-99,233	315,70	-31 327,66
		"okapová hrana v JZ části objektu" (80,65*0,37)+(45,22*0,37)		46,672		
		"okapová hrana v SV části objektu" (12,40*0,37)		4,688		
		"okapová hrana v JV části objektu" (14,50*0,37)		5,365		
		"okapová hrana střecha nad učebnami (střecha s odbouraným dřevěným světlíkem" (19,00+19,00)*0,37		14,060		
		"strana JZ vedlejší střecha závětná hrana" (3,00+3,00)*0,37		2,220		
		"strana JV vedlejší střecha závětná hrana" (4,05+2,30)*0,37		2,350		
		"střecha nad učebnami (střecha s odbouraným dřevěným světlíkem" (14,30*0,25*0,67)+(19,30+0,20)*0,55)		18,070		
		"JV strana" (18,90+16,00+2,00+6,80)*0,25*0,55		6,009		
7	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-99,233	123,10	-12 216,68
		99,233		99,233		
8	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-1,800	1 470,00	-2 646,00
9	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB II 18 mm nebroušených na sraz šroubovaných - zhlaví atiky	m2	50,886	375,60	19 112,78
		"střecha nad učebnami - zhlaví atiky(střecha s odbouraným dřevěným světlíkem" ((14,3*0,66)+(19,30+0,20)*0,51)*1,1		26,370		
		"JV strana - zhlaví atiky" ((18,90+16,00+2,00+6,80)*0,51)*1,1		24,516		
10	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	50,886	123,10	6 264,07
		50,886		50,886		
11	762 62-3112.R00	Montáž stropnic hraněných plochy do 120 cm2	m	310,120	42,10	13 392,65
		"okapová hrana v JZ části objektu" (80,65+45,22)		125,870		
		"okapová hrana v SV části objektu" (12,40)		12,400		
		"okapová hrana v JV části objektu" (14,50)		14,500		
		"okapová hrana střecha nad učebnami (střecha s odbouraným dřevěným světlíkem" (19,00+19,00)		38,000		
		"strana JZ vedlejší střecha závětná hrana" (3,00+3,00)		6,000		
		"strana JV vedlejší střecha závětná hrana" (4,05+2,30)		6,350		
		"střecha nad učebnami - atiky(střecha s odbouraným dřevěným světlíkem" (19,30+0,20)*2+14,3		71,300		
		"JV strana" (18,90+16,00+2,00+6,80)		43,700		
12	605-12111	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m	m3	6,004	5 749,00	34 517,00
		"okapová hrana a závětná hrana" (203,12*0,1*0,16)*1,1		3,575		
		"zhlaví atik" (115*0,12*0,16)*1,1		2,429		
13	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,004	750,00	4 503,00
		6,004		6,004		
14	762 91-1113.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit OPTIMAL	m2	170,022	10,20	1 734,22
		203,12*(0,1*0,16*2)		105,622		
		115*(0,12*0,16*2)		64,400		
15	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,900	1 470,00	7 203,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				40 537,48

Stavba :	SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy
Objekt :	SOU opravárenské Králíky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Přesun suti	196 105		0	0	0
CELKEM OBJEKT	196 105		0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet - SOUPIS VÍCEPRACÍ - odvoz a likvidace sutí

Stavba :	SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy
Objekt :	SOU opravárenské Králíky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Přesun sutí				
1	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	171,627	129,00	22 139,88
2	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	171,627	65,80	11 293,06
3	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	171,627	141,20	24 233,73
4	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1716,270	7,60	13 043,65
5	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	171,627	85,60	14 691,27
6	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	171,627	17,03	2 922,81
7	979098211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) korková izolace, dřevo, sklo, plechy	t	98,770	125,00	12 346,25
8	979098221	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	30,557	1 815,00	55 460,96
9	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltové pásy	t	42,300	945,00	39 973,50
	Celkem za	97 Přesun sutí				196 105,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CELKEM - SOUPIS VÍCEPRACÍ

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<i>Králíky - Soupis víceprací (komínový systém na odvod spalín, ukotvení plynového potrubí)</i>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy.</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	132 345	
N PSV celkem	35 871	
ZRN celkem	168 216	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	168 216	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	168 216	VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	168 215,75 Kč
DPH	21 % činí :	35 325,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		203 541,00 Kč

Stavba :	SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy
Objekt :	SOU opravárenské Králíky - komínový systém na odvod spalín

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - SOUPIS VÍCEPRACÍ NOVÉ ŘEŠENÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	-9 780	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	142 125	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	132 345	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet - SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba :	SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy
Objekt :	SOU opravárenské Králíky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	76764108	Přemístění výfuku odkouření od závěsného trubkového zářiče - bližší specifikace viz výkres D1.1.24 - pozice Z70	kompl.	1,000	-9 780,00	-9 780,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-9 780,00

Položkový rozpočet - SOUPIS VÍCEPRACÍ - dodávka a montáž - NOVÉ ŘEŠENÍ

Stavba :	SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy
Objekt :	SOU opravárenské Králíky - komínový systém na odvod spalín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	3898421xx	Komín 3složkový, nerezový, obal hliník - délka 3,5mb (11ks)	soub.	11,000	6 700,00	73 700,00
2	598-x	T kus	ks	16,000	1 420,00	22 720,00
3	598-xx	Objímka pro uchycení	ks	11,000	525,00	5 775,00
4	598-xxx	Redukce 80/100	ks	16,000	210,00	3 360,00
5	3898426xx	Ukončení komínu 3složkového 1průduchového nerez - komínová stříška	ks	11,000	450,00	4 950,00
6	4297435xx	Kontrolní dvířka pro kontrolu a čištění - do spodní části	ks	11,000	620,00	6 820,00
7	795942xx	Kouřovod nerez	mb	40,000	520,00	20 800,00
8	389-xx	Revizní zpráva dle ČSN - Revizní technik komínů	soub.	1,000	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				142 125,00

Stavba :	SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy
Objekt :	SOU opravárenské Králíky - ukotvení plynového potrubí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - SOUPIS VÍCEPRACÍ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723	Vnitřní plynovod		9 488	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		15 107	0	0	0
783	Nátěry		2 810	0	0	0
58 M	Revize vyhrazených technických zařízení		8 466	0	0	0
	CELKEM OBJEKT		0	35 871	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet - SOUPIS VÍCEPRACÍ - dodávka a montáž

Stavba :	SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce střechy
Objekt :	SOU opravárenské Králíky - ukotvení plynového potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkom (Kč)
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
		Plynová nerez flexi hadice k zářičům žlutá 1/2"0,5m - dodávka a montáž	ks	17,000	549,70	9 344,00
1	723185xx					
2	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	124,000	1,15	142,60
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				9 487,50
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
		Montáž svařování ocelových prvků (Jaaklů) vč. kotvení ocelového potrubí	soub.	1,000	14 580,00	14 580,00
3	7675901xx					
4	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	285,000	1,85	527,25
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				15 107,25
Díl:	783	Nátěry				
		Nátěr syntetický konstrukcí základní antikorozní	soub.	1,000	2 810,00	2 810,00
5	7835211xx					
	Celkem za	783 Nátěry				2 810,00
Díl:	58 M	Revize vyhrazených technických zařízení				
		Kontrola zapálení hlavního hořáku a jeho hoření před jeho uvedením do provozu	ks	17,000	498,00	8 466,00
6	5805070xx					
	Celkem za	58 M Revize vyhrazených technických zařízení				8 466,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

objekt :	Název objektu : Králiky, SOU opravárenské	JKSO :
lavba :	Název stavby : Králiky, SOU opravárenské - čistění vnitřní kanalizace	SKP :
projektant :	Počet měrných jednotek :	0
objednatel :	Náklady na MJ :	0
počet listů :	Zakázkové číslo :	
pracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Montáž celkem,	0		
HSV celkem	11 859		
PSV celkem	13 789		
RN celkem	25 648		
ZS	0		
N II.a III.hlavy	25 648	Ostatní VRN	0
RN+VRN+HZS	25 648	VRN celkem	0
upracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
PH	15 % činí :		0,00 Kč
základ pro DPH	21 % činí :		25 648,00 Kč
PH	21 % činí :		5 386,00 Kč
CELKEM ZA OBJEKT CELKEM			31 034,00 Kč

Stavba :	Králíky, SOU opravárenské - čišění vnitřní kanalizace
Objekt :	Králíky, SOU opravárenské

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 709	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	7 936	0	0	0	0
97 Přesun suti	214	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	13 789	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 859	13 789	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Králíky, SOU opravárenské - čištění vnitřní kanalizace
Objekt :	Králíky, SOU opravárenské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	971 03-31xx	Vybourání otvorů do zdi cihelné	kus	4,00	927,20	3 708,80
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 708,80
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612 10-00xx	Zapravení vybouraného otvoru ve slěně maltou včetně omítky	ks	4,00	1 984,10	7 936,40
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				7 936,40
Díl: 97		Přesun suti				
3	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,34	141,20	48,01
4	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,40	7,60	25,84
5	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,34	85,60	29,10
6	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,34	17,03	5,79
7	979098201	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,34	310,00	105,40
	Celkem za	97 Přesun suti				214,14
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
8	721 17-6213.R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 125 x 3,2 mm	m	20,00	475,00	9 500,00
9	721 30-0912.R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	4,00	243,00	972,00
10	721 30-0922.R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	20,00	138,00	2 760,00
11	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	347,91	1,60	556,66
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				13 788,66