

Strana 1

Rizika a způsob jejich ošetření				
Partneři				
Výdaje projektu / náklady				
	Příprava	Projektové a průzkumné práce		8 500 000,00
		Administrace		500 000,00
		Inženýrská činnost, poplatky		
		Výkupy pozemků a budov		
	Realizace	Stavební část		7 000 000,00
		Vnitřní vybavení		
		Dodávka produktů		
		Ostatní služby		1 000 000,00
	Příprava	Projektové a průzkumné práce		
		Administrace		
		Inženýrská činnost, poplatky		
	Realizace	Opravy		
		Ostatní služby		
		Drobný hm. a nehm. inv. majetek		
	Rezerva			
	Celkové výdaje projektu/stavby dle zadání			8 500 000,00
	z toho	Celkové způsobilé výdaje PZ		
		Celkové nezpůsobilé výdaje		8 500 000,00
	Výdaje na přípravu			500 000,00
	Výdaje na realizaci			8 000 000,00
Předpokládané výdaje, finanční krytí, provozní výdaje	Celkové výdaje projektu/stavby		8 500 000,00	
	Celkové způsobilé výdaje PZ			
	Celkové nezpůsobilé výdaje PZ		8 500 000,00	
	Spolufinancování způsobilých výdajů	%	Kč	
	Podíl EU			0,00
	Podíl SR	0,00		0,00
	Podíl Pk	100,00		0,00
	Ostatní zdroje Kč			0,00
	Rozpočet Pk			8 500 000,00
	Finanční krytí	Výdaje	Příjmy	
	Předchozí roky			
	Aktuální (2025)	1 500 000,00		0,00
	+1 rok (2026)	7 000 000,00		
	+2 roky (2027)			
	+3 roky (2028)			0,00
	+4 roky (2029)			
	+5 roků (2030)	0,00		0,00
	+6 roků (2031)			0,00
	Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně			

Bilance nákladů a výnosů

Varianta realizace

	Předchozí roky	1. rok	2. rok	3. rok	4.-10.rok	Celkem
Náklady na pořízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provozní náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provozní výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl výnosů a nákladů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nulová varianta

Provozní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl výnosů a nákladů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl realizační a nulové varianty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Předpokládaný harmonogram

Podání žádosti o spolufinancování	
Uzavření smlouvy o spolufinancování, rozhodnutí	
Nabytí právní moci ÚR	
Nabytí právní moci SP	28.01.2026
Uzavření SoD se zhotovitelem stavby	15.04.2026
Zahájení realizace stavby	01.05.2026
Ukončení realizace stavby	30.10.2026
Lhůta výstavby (dny)	182
Ukončení realizace projektu	
Zajištění udržitelnosti výstupů	

Personální zajištění
Složení projektového týmu

Projektový manažer PZ	
Finanční manažer PZ	
Zást. Odvětvového odboru	
Zástupce OPRI	
Zástupce OVZ	
Ostatní	
Zástupce uživatele	
Externí dodavatel (v ZP)	

Územní dimenze

Obec do 3000 obyvatel	
Regionální centrum	
Sociálně vyloučená lokalita	
Centrum cestovního ruchu	
Obec se zhoršeným ŽP	
Problémový region na úrovni obce	
Problémový region na úrovni POU	
Problémový region na úrovni ORP	

Vyjádření

Jméno

Vedoucí odvětvového odboru

IZ není krytý rozpočtem 2025, bude hrazen ze zdrojů PK	Kiss Martin Mgr.
--	------------------

Gesční radní

	Kozel Josef
--	-------------

Vedoucí OMSŘI

	Vohlídal Miroslav Ing.
--	------------------------

Vedoucí OR

	Janovský Miroslav Mgr.
--	------------------------

