

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/22897

na zhotovení díla

„DM a ŠJ Pardubice – rekonstrukce kuchyňského provozu“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
 Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
 Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec
 nebo technický dozor objednatel
Osoby oprávněné k předání staveniště:
 Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
 Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

Zhotovitel: **ERAMONT s.r.o.**

Sídlo - adresa: Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen: **Zdeňkem Suchým**, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
 Zdeněk Suchý
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
 Zdeněk Suchý
Osoby oprávněné k předání staveniště:
 Zdeněk Suchý
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
 Zdeněk Suchý
IČ: 26001381
DIČ: CZ26001381
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
 187 934 267/0300
Spisová značka
rejstříkového soudu: Oddíl C, vložka 19340 u KS Hradec Králové

Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2016 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/22897 na zhotovení stavby „DM a ŠJ Pardubice – rekonstrukce kuchyňského provozu“ (dále jen „smlouva“).

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyšly najevo nové okolnosti, které nebyly a nemohly být předpokládány projektovou dokumentací, vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy.

Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. bod 3 smlouvy mění takto:

Stávající text:

„3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a soupisem prací, který je přílohou této smlouvy.“

se nahrazuje novým textem znějícím:

„3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, oceněným soupisem prací a oceněným soupisem dodatečných stavebních prací, který je přílohou této smlouvy.“

V ostatním se článek I. bod 3 smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí:
5 528 550,65 Kč bez DPH

DPH činí **1 160 995,64 Kč**

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **6 689 546,29,- Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen zákon o DPH).

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4 – Oceněný soupis dodatečných stavebních prací“

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se tato příloha stává Přílohou č. 4 smlouvy.

Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatku a původní smlouvy v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 9. 2016 a schválen usnesením č. R/2832/16.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Pardubicích dne: 14 -10- 2016


ERAMONT s.r.o.
Balbinova 1091
500 03 Hradec Králové
IČO 260 01 381 DIČ CZ26001381
(2)



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Hejtman



ERAMONT s.r.o.
Zdeněk Suchý
jednatel společnosti



Dodatek č. 1 - Souhrn

Neprováděné práce	-41 212,07	-8 654,53	-49 745,60
ZTI - stavební přípomoc 1. PP	52 505,06	11 026,06	63 531,12
ZTI - stavební přípomoc 1. NP	39 045,05	8 199,46	47 244,51
VZT - tepelná izolace, změna profilu	32 092,00	6 739,32	38 831,32
Silnoproud	31 966,61	6 712,99	38 679,60
Cena celkem	114 396,65	24 023,30	138 540,95

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce kuchyňského provozu, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Objekt:

Neprováděné práce

KSO:

Místo: Gorkého 350, Pardubice

CC-CZ:

Datum: 31.08.2016

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ERAMONT s.r.o. HK

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-41 112,07

DPH základní
snížená

Základ daně

-41 112,07

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-8 633,53

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-49 745,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyňského provozu, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Objekt:

Neprováděné práce

Místo: Gorkého 350, Pardubice

Datum: 31.08.2016

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: ERAMONT s.r.o. HK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-41 112,07

HSV - Práce a dodávky HSV

-41 112,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-10 540,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-11 264,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-7 789,19

997 - Přesun sutě

-9 188,51

998 - Přesun hmot

-2 329,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyňského provozu, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Objekt:

Neprováděné práce

Místo: Gorkého 350, Pardubice

Datum: 31.08.2016

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: ERAMONT s.r.o. HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-41 112,07	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-41 112,07	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-10 540,56	
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	-0,193	8 107,00	-1 564,65	CS ÚRS 2014 01
2	M	133834150	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	-0,193	21 670,00	-4 182,31	CS ÚRS 2014 01
3	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-6,400	749,00	-4 793,60	CS ÚRS 2014 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-11 264,00	
4	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	-3,200	3 520,00	-11 264,00	CS ÚRS 2014 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-7 789,19	
5	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-5,200	107,69	-559,99	CS ÚRS 2014 01
6	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-3,100	2 332,00	-7 229,20	CS ÚRS 2014 01
D	997		Přesun sutě				-9 188,51	
7	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-8,084	234,30	-1 894,08	CS ÚRS 2014 01
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-8,084	396,00	-3 201,26	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-153,596	15,07	-2 314,69	CS ÚRS 2014 01
	VV		-8,084*19 Přepočtené koeficientem množství		-153,596			
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-8,084	220,00	-1 778,48	CS ÚRS 2014 01
	D	998	Přesun hmot				-2 329,81	
11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-8,084	288,20	-2 329,81	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce kuchyňského provozu, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Objekt:

ZTI - stavební přípomoc 1. PP

KSO:

Místo: Gorkého 350, Pardubice

CC-CZ:

Datum: 31.08.2016

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ERAMONT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 505,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 505,06	21,00%	11 026,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 531,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyňského provozu, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Objekt:

ZTI - stavební přípomoc 1. PP

Místo: Gorkého 350, Pardubice

Datum: 31.08.2016

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: ERAMONT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

52 505,06

HSV - Práce a dodávky HSV

52 505,06

1 - Zemní práce

2 070,90

2 - Zakládání

6 502,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 465,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 204,00

997 - Přesun sutě

5 793,40

998 - Přesun hmot

1 468,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyňského provozu, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Objekt:

ZTI - stavební přípomoc 1. PP

Místo: Gorkého 350, Pardubice

Datum: 31.08.2016

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: ERAMONT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 505,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 505,06
D	1		Zemní práce				2 070,90
1	K	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m ²	m ³	2,700	446,00	1 204,20
2	K	175111101	Obsypání potrubí sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	2,700	321,00	866,70
D	2		Zakládání				6 502,80
3	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m ³	2,200	2 460,00	5 412,00
4	K	281571118	Dodání injekčních hmot písek tříděný	m ³	2,700	404,00	1 090,80
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 465,00
5	K	346481112	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m ²	15,000	431,00	6 465,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 204,00
6	K	919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	72,000	139,00	10 008,00
7	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	15,000	192,00	2 880,00
8	K	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	36,000	481,00	17 316,00
D	997		Přesun sutě				5 793,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	5,097	234,30	1 194,23
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,843	15,07	1 459,42
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,097	396,00	2 018,41
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,097	220,00	1 121,34
D 998 Přesun hmot							1 468,96
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,097	288,20	1 468,96

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce kuchyňského provozu, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Objekt:

ZTI - stavební přípomoc 1. NP

KSO:

Místo: Gorkého 350, Pardubice

CC-CZ:

Datum: 31.08.2016

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ERAMONT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 045,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 045,05	21,00%	8 199,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 244,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyňského provozu, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Objekt:

ZTI - stavební přípomoc 1. NP

Místo: Gorkého 350, Pardubice

Datum: 31.08.2016

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: ERAMONT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

39 045,05

HSV - Práce a dodávky HSV

39 045,05

1 - Zemní práce

2 991,30

2 - Zakládání

7 446,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 896,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 097,20

997 - Přesun sutě

4 614,15

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyňského provozu, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Objekt:

ZTI - stavební přípomoc 1. NP

Místo: Gorkého 350, Pardubice

Datum: 31.08.2016

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: ERAMONT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 045,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 045,05
D	1		Zemní práce				2 991,30
1	K	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m ²	m ³	3,900	446,00	1 739,40
2	K	175111101	Obsypání potrubí sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	3,900	321,00	1 251,90
D	2		Zakládání				7 446,40
3	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m ³	2,600	2 460,00	6 396,00
4	K	281571118	Dodání injekčních hmot písek tříděný	m ³	2,600	404,00	1 050,40
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 896,00
5	K	346481112	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m ²	16,000	431,00	6 896,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				17 097,20
6	K	919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	11,000	139,00	1 529,00
7	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	16,000	71,20	1 139,20
8	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	10,000	99,80	998,00
9	K	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	37,000	363,00	13 431,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				4 614,15
10	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	4,680	234,30	1 096,52
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,680	396,00	1 853,28
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,120	15,07	634,75
	VV		4,68*9 'Přepočtené koeficientem množství		42,120		
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,680	220,00	1 029,60
D 998			Přesun hmot				0,00
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,000	288,20	0,00

D.1.4.2 Vzduchotechnika

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem
Zařízení č.1 - Vzduchotechnika kuchyně								
		Změna spiro potrubí d400 za 4hranné potrubí, aby byla dodržena podchodná výška v protoru mytí	bm	2	1 700	3 400		
Zařízení č.1 - Vzduchotechnika kuchyně - CELKEM (bez DPH)						3 400		
Izolace								
		Tepelná izolace kaučuková 20mm s AL polepem přívodní potrubí zařízení č.1 a č.2	m2	16	392	6 272		
		Tepelná izolace kaučuková 10mm s AL polepem odvodní potrubí zařízení č.1 a č.2	m2	76	295	22 420		
Izolace VZT - celkem (bez DPH)						28 692		
VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH)						32 092		

název akce: Rekonstrukce kuchyňského provozu

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

objekt: Elektroinstalace - změny oproti PD

osvětlení vstupu do 1.PP - z důvodu bezpečnosti nutné

pospojení zárubní - z důvodu bezpečnosti nutné

napájení pro rozvaděč výdejního terminálu - nutné provést ve stavbě, pak by se muselo lištovat

napojení stávajícího osvětlení půdy - z důvodu bezpečnosti nutné

změna na novou kabelovou přípojku - bezpečnější způsob řešení přípojky

zvýšení krytí IP44 - nutno dodržet zvýšené krytí v celém prostoru kuchyně

Rekapitulace ceny			
p.č.	%	základ	cena /Kč/
1		0	0,00
2	3,60	0	0,00
3	1,00	0	0,00
4		0	19 606,00
5	5,00	19 606	980,30
6	3,00	19 606	588,18
7		0	8 982,70
8	6,00	30 157	1 809,43
9		0	0,00
10		0	31 966,61
11		0	
12		0	31 966,61
13	0,80		0,00
14		0	0,00
15		0	31 966,61
16	21,00	31 967	6 712,99
17		0	38 679,60

Soupis položek

Světelné a zásuvkové rozvody

Materiál elektromontážní

18	Svítilno přisazené s LED zdrojem 230V, IP44	ks	2	545	1090
19	vypínač pod omítku řazení č.1/0 s kontrolkou, včetně krytu	ks	1	60,7	60,7
20	vypínač pod omítku řazení č.6, včetně krytu	ks	2	44,66	89,32
21	drát FeZn D=10mm	kg	31	27,65	857,15
22	trubka ochranná KOPOFLEX 110	m	45	34,93	1571,85
23	kabel 1-Ayky-J 3x185+95 (rozdíl ceny=265,2-111,98=153,22/m)	m	50	153,22	7661
24	kabel CYKY 5C x 1,5	m	22	14,85	326,7
25	kabel CYKY 3C x 1,5	m	56	8,97	502,32
26	kabel CYKY 3C x 2,5	m	29	13,93	403,97
27	vodič CYA zelenožlutý 4 mm ²	m	148	7,59	1123,32
28	univerzální krabice US 68 pod omítku	ks	3	2,84	8,52
29	zvýšení krytí IP44 neuvedené ve specifikaci (půdní cena-114ks=5503,33Kč/spínače+zásuvky s použitím přístrojů TANGO IP44-nová cena 114ks=11303,33Kč - rozdíl ceny	kpl	1	5800	5800
30	pospojení zárubní (šroub,matice,podložky.....)	ks	13	8,55	111,15
součet					19 606

Elektromontáže

31	montáž svítidla	ks	2,00	185,00	370
----	-----------------	----	------	--------	-----

32	spínač nástěn obyč prostř šroub přípoj řaz 5, 6	ks	3,00	56,00	168
33	drát FeZn D=10mm	kg	31,00	26,00	806
34	montáž trubek plastových ohebných KOPOFLEX 110mm	m	45,00	49,12	2 210
35	kabel 1-Ayky-J 3x185+95 (rozdíl ceny=62,59-36,8=25,79/m)	m	50,00	25,79	1 290
36	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	22,00	15,96	351
37	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	56,00	15,96	894
38	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	29,00	15,96	463
39	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	148,00	15,96	2 362
40	krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,00	23,00	69
součet					8 983

Datum: 12.9.2016

Vypracoval: P. Černý Jan