



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/24090

na zhotovení díla

„VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – výstavba tělocvičny“

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Sídlo - adresa: **Tyršova 231, 570 01 Litomyšl**
Zastoupen: **Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem
představenstva**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Petr Jiráň
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Petr Jiráň
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Petr Jiráň
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Petr Jiráň
IČ: **277 42 741**
DIČ: **CZ277 42 741**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.
2800052/0800**
Spisová značka
rejstříkového soudu: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka
2747**

Smluvní strany uzavřely dne 4. 12. 2015 smlouvu o dílo č. OMSŘI/15/24090 na zhotovení stavby „VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – výstavba tělocvičny“ (dále jen „smlouva“). Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/24090 byl schválen RPK dne 9. 6. 2016 usnesením č. R/2658/16 a uzavřen dne 30. 6. 2016.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyšly najevo nové okolnosti, které nebyly a nemohly být předpokládány projektovou dokumentací, vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy.

Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. bod 2 smlouvy mění takto:

Stávající text:

„Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností **PROJEKCE – FRIŠ s.r.o.**, se sídlem: Lidická 404, 560 02 Česká Třebová, IČ: 03591875 z 07/2015 a soupisu dodatečných stavebních prací podle příl. č. 4 smlouvy a zahrnuje zejména:“

se nahrazuje novým textem znějícím:

„Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností **PROJEKCE – FRIŠ s.r.o.**, se sídlem: Lidická 404, 560 02 Česká Třebová, IČ: 03591875 z 07/2015 a soupisů dodatečných stavebních prací podle příl. č. 4 a 5 smlouvy a zahrnuje zejména:“

V ostatním se článek I. bod 2 smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí:
47.842.369,90,- Kč bez DPH

DPH činí **10.046.897,70 Kč**
Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **57.889.267,60 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen zákon o DPH).

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5 – Oceněný soupis dodatečných stavebních prací“

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se tato příloha stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu a její dodatek č. 1.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku, původní smlouvy, ani jejího dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě a jejich dodatcích uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatku a původní smlouvy v registru smluv souhlasí.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 9. 2016 a schválen usnesením č. R/2832/16.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Pardubicích dne:

23-09-2016



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman





PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
DIČ: CZ27742741
tel/fax: 461 612 050

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	080/2015
Zakázka	VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Dodatek č.2
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	PROFISTAV Litomyšl, Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
-----------	---

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Tomáš Hynek

Zakázka:

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
S: Stavba	1 828 286,89		383 940,25	2 212 227,14
Z2.01: Dodatek č.2 - Změna dispozice	214 972,81		45 144,29	260 117,10
21003: SO 03 - Tělocvična a šatny - Svislé konstrukce	1 644,98		345,44	1 990,42
21004: SO 03 - Tělocvična a šatny - Vodorovné konstrukce	110,32		23,17	133,48
21006: SO 03 - Tělocvična a šatny - Úpravy povrchů	1 865,75		391,81	2 257,56
21009: SO 03 - Tělocvična a šatny - ostatní konstrukce	9 645,72		2 025,60	11 671,32
21714: SO 03 - Tělocvična a šatny - Akustické opatření	6 920,34		1 453,27	8 373,61
21766: SO 03 - Tělocvična a šatny - Konstrukce truhlářské	38 721,14		8 131,44	46 852,58
21781: SO 03 - Tělocvična a šatny - Obklady keramické	1 380,81		289,97	1 670,78
21783: SO 03 - Tělocvična a šatny - nátěry	156,46		32,86	189,32
21784: SO 03 - Tělocvična a šatny - malby	-198,28		-41,64	-239,91
21786: SO 03 - Tělocvična a šatny - čalounické úpravy	20 242,00		4 250,82	24 492,82
D_001_03: SO-03a: Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04	6 716,07		1 410,37	8 126,45
D_002_01: SO-03c: VZT pro SO03 a SO04	5 018,00		1 053,78	6 071,78
D_003_01: SO-03d: ZTI pro SO 03	15 000,00		3 150,00	18 150,00
D_004_00: SO-08: Vedlejší náklady	21 000,00		4 410,00	25 410,00
D_005_00: Vybavení	86 749,50		18 217,40	104 966,90
Z2.02: Dodatek č.2 - Inženýrské sítě - Kanalizace	315 355,86		66 224,73	381 580,59
1008: Výtlačk - trubní vedení	8 949,27		1 879,35	10 828,62
2001: Stoka D2 - Zemní práce	114 713,20		24 089,77	138 802,97
2004: Stoka D2 - Vodorovné konstrukce	5 080,61		1 066,93	6 147,54
3001: Stoka S - Zemní práce	76 684,06		16 103,65	92 787,71
3004: Stoka S - Vodorovné konstrukce	4 471,14		938,94	5 410,08
4001: Vodovodní přípojka - Zemní práce	45 177,03		9 487,18	54 664,21
4004: Vodovodní přípojka - Vodorovné konstrukce	3 666,71		770,01	4 436,71
5001: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Zemní práce	42 372,57		8 898,24	51 270,81
5004: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Vodorovné konstrukce	1 216,00		255,36	1 471,36
5008: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Trubní vedení	8 256,38		1 733,84	9 990,22
5009: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - ostatní konstrukce	3 240,01		680,40	3 920,41
5099: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Přesun hmot a sutí	1 528,89		321,07	1 849,96
Z2.03: Dodatek č.2 - Venkovní plochy - komunikace - bourání ŽB desky	752 693,26		158 065,58	910 758,84
31001: SO-07 Venkovní plochy-zemní práce	-31 792,11		-6 676,34	-38 468,46

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
31099: SO-07 Venkovní plochy-přesuny hmot	-24 088,92		-5 058,67	-29 147,59
32005: SO:-01 Komunikace	39 137,91		8 218,96	47 356,88
32009: SO:-01 - Ostatní k-ce a práce-bourání	521 829,02		109 584,09	631 413,11
32099: SO:-01 - Přesuny hmot a sutí	189 462,25		39 787,07	229 249,33
33009: Řezání stávajícího živičného krytu-Ostatní-k-ce a práce	58 145,10		12 210,47	70 355,57
Z2.04: Dodatek č.2 - Neprováděné likvidace odpadů	-6 374,41		-1 338,63	-7 713,04
0199: SO 01 Demolice komína - Přesuny hmot a sutí	-6 168,71		-1 295,43	-7 464,14
0499: SO 04 Objekt kotelny - Přesuny hmot a sutí	-205,70		-43,20	-248,90
Z2.05: Dodatek č.2 - Venkovní plochy - úprava dvorku	-18 463,39		-3 877,31	-22 340,71
51002: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prostředky, oplocení - Zakládání	-5 309,97		-1 115,09	-6 425,06
51003: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prostředky, oplocení - Svislé a kompletní konstrukce	-41 593,45		-8 734,62	-50 328,07
51005: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prostředky, oplocení - Komunikace	-45 528,87		-9 561,06	-55 089,94
52004: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prostředky, oplocení - Vodorovné konstrukce	5 628,67		1 182,02	6 810,69
52005: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prostředky, oplocení - Komunikace	16 099,72		3 380,94	19 480,66
52009: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prostředky, oplocení - Ostatní konstrukce	28 672,45		6 021,21	34 693,66
53721: SO03 - ZTI pro SO 03 - ZTI - kanalizace	6 699,24		1 406,84	8 106,08
54001: SO 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní přípojka - Zemní prác	7 639,83		1 604,36	9 244,19
54004: SO 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní přípojka - Vodorovné konstrukce	196,92		41,35	238,28
54008: SO 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní přípojka - Trubní vedení	9 032,06		1 896,73	10 928,80
Z2.06: Dodatek č.2 - Sportovní příslušenství	119 485,00		25 091,85	144 576,85
D_001_04: Basketbal	65 860,00		13 830,60	79 690,60
D_002_02: Volejbal	-3 600,00		-756,00	-4 356,00
D_003_02: Ochranné sítě pevné	8 700,00		1 827,00	10 527,00
D_004_01: Šplhové konstrukce	48 525,00		10 190,25	58 715,25
Z2.07: Dodatek č.2 - Elektroinstalace	47 113,00		9 893,73	57 006,73
Oddíl : D_001_02	47 113,00		9 893,73	57 006,73
Z2.08: Dodatek č.2 - Elektroinstalace	9 273,00		1 947,33	11 220,33
Oddíl : D_001_02	9 273,00		1 947,33	11 220,33
Z2.09: Dodatek č.2 - Inženýrské sítě - Vodovod	17 758,18		3 729,22	21 487,40
8.: Trubní vedení	17 758,18		3 729,22	21 487,40
Z2.10: Dodatek č.2 - Venkovní plochy - opěrné stěny	23 191,66		4 870,25	28 061,91
767: Konstrukce zámečnické	23 191,66		4 870,25	28 061,91
Z2.11: Dodatek č.2 - Elektroinstalace	26 960,36		5 661,68	32 622,04
111002: SO 03 - Tělocvična a šatny - Zakládání	7 208,16		1 513,71	8 721,88

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
112M21: SO 03a - Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04 - Elektromontáže	3 200,00		672,00	3 872,00
112M46: SO 03a - Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04 - Zemní práce	16 552,20		3 475,96	20 028,16
Z2.12: Dodatek č.2 - Inženýrské sítě - Venkovní osvětlení	91 058,89		19 122,37	110 181,26
M21.: Elektromontáže	30 305,65		6 364,19	36 669,84
M46.: Zemní práce při montážích	60 508,24		12 706,73	73 214,97
VRN9: Ostatní náklady	245,00		51,45	296,45
Z2.13: Dodatek č.2 - Změna dispozice	-6 292,74		-1 321,48	-7 614,22
767: Konstrukce zámečnické	-6 292,74		-1 321,48	-7 614,22
Z2.14: Dodatek č.2 - Venkovní plochy	55 050,00		11 560,50	66 610,50
1: Zemní práce	37 800,00		7 938,00	45 738,00
767: Konstrukce zámečnické	17 250,00		3 622,50	20 872,50
Z2.15: Dodatek č.2 - Statika + změna dispozice	186 505,42		39 166,14	225 671,56
01: Pilíře z CPP	8 674,16		1 821,57	10 495,73
02: Doplnění věnce V4 - šatny	6 929,63		1 455,22	8 384,85
03: M + D prefabrikovaného průvlaku - šatny	93 617,93		19 659,77	113 277,69
04: Akustický podhled 2NP	60 831,71		12 774,66	73 606,37
05: Příprava pro WAP	1 962,00		412,02	2 374,02
06: Podepření a dobetonování střešní konstrukce - požadavek statika	14 490,00		3 042,90	17 532,90
Celkem (bez DPH)	1 828 286,89			
DPH	383 940,25			
DPH 21 % ze základny: 1 828 287	383 940,25			
Celkem (včetně DPH)	2 212 227,14 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

S: Stavba

1 828 286,89

Z2.01: Dodatek č.2 - Změna dispozice

214 972,81

21003: SO 03 - Tělocvična a šatny - Svislé konstrukce

1 644,98

21.	O	317168112.	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	2,0	142,94	285,88
40.	SUB	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	1,0	107,15	107,15
61.	SUB	342248141	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	3,086	244,94	755,95
7 234.	SUB	317168116	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm	kus	1,0	496,00	496,00

21004: SO 03 - Tělocvična a šatny - Vodorovné konstrukce

110,32

84.	SUB	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,4	227,13	90,85
85.	SUB	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,4	48,66	19,46

21006: SO 03 - Tělocvična a šatny - Úpravy povrchů

1 865,75

95.	SUB	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	- 12,338	153,71	- 1 896,40
99.	SUB	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	6,172	234,39	1 446,66
100.	SUB	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	6,172	40,38	249,23
129.	SUB	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,025	2 402,56	60,06
130.	SUB	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,025	495,09	12,38
137.	SUB	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,0	266,83	266,83
7 235.	SUB	55331141	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 700 L/P	kus	1,0	844,00	844,00
7 236.	SUB	55331145	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P	kus	1,0	883,00	883,00

21009: SO 03 - Tělocvična a šatny - ostatní konstrukce

9 645,72

182.	SUB	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	7,898	40,74	321,74
183.	SUB	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	473,85	0,76	360,13
184.	SUB	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	7,898	21,79	172,09
197.	SUB	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	7,0	41,68	291,76
7 240.	SUB	P2_00037	D+M nerezové desky	kus	1,0	8 500,00	8 500,00

21714: SO 03 - Tělocvična a šatny - Akustické opatření

6 920,34

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
273.	SUB	714121011_01	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt vč. - profilů dle specifikace TZ	m2	12,338	198,95	2 454,55
274.	SUB	590360850	panel akustický , bílá 500, 600x600x15mm	m2	12,954	336,32	4 356,82
283.	SUB	998714202VL2	Přesun hmot procentní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 12 m	%	1,6	68,11	108,98

21766: SO 03 - Tělocvična a šatny - Konstrukce truhlářské

38 721,14

219.	SUB	611629321_01	dveře vnitřní hladké HPL laminát bílé vč. kování 1křídle 70x197 cm	kus	1,0	2 336,32	2 336,32
220.	O	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	236,84	236,84
351.	SUB	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	236,84	236,84
353.	SUB	611629303VL	dveře vnitřní hladké HPL laminát vč. kování, bílé plně 1křídle 80x197 cm vč. kování	kus	1,0	3 656,32	3 656,32
365.	SUB	998766202VL2	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,0	64,66	129,32
7 237.	SUB	SUB_04	D+M plastových dveří jednokřídlových + fix s nadsvětlíkem	kpl	1,0	32 125,50	32 125,50

21781: SO 03 - Tělocvična a šatny - Obklady keramické

1 380,81

429.	SUB	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	3,5	199,91	699,69
430.	SUB	597610451	obkladačky keramické - dle výběru	m2	3,64	150,00	546,00
432.	SUB	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	1,4	64,36	90,10
433.	SUB	998781202VL2	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	13,36	45,02

21783: SO 03 - Tělocvična a šatny - nátěry

156,46

434.	SUB	783212100	Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné	m2	1,824	85,78	156,46
------	-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

21784: SO 03 - Tělocvična a šatny - malby

- 198,28

437.	SUB	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	- 12,338	33,16	- 409,11
438.	SUB	784221102	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m3	6,172	34,16	210,84

21786: SO 03 - Tělocvična a šatny - čalounické úpravy

20 242,00

7 238.	SUB	SUB_02	Dodávka lamelové žaluzie	soub	1,0	16 692,00	16 692,00
7 239.	SUB	SUB_03	Montáž lamelové žaluzie včetně pohonu a přívodu elektroinstalace	soub	1,0	3 550,00	3 550,00

D_001_03: SO-03a: Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04

6 716,07

6.	SUB	210 01-0301.R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	11,0	18,57	204,27
39.	SUB	210 11-1012.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	3,0	66,51	199,53
60.	SUB	210 20-1001.R00	Svítilno zářivkové 2x54 W, stropní s dif.krytem "F"	kus	1,0	181,92	181,92
99.	SUB	210 81-0045.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	25,0	9,95	248,75

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
100.	SUB	210 81-0046.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	50,0	9,95	497,50
7 241.	SUB	P2_00002	Spínač zapustěný schodišťový 6+6	kus	2,0	97,02	194,04
7 242.	SUB	P2_00004	Zásuvka dvojnásobná 5513A-CO2357B	kus	6,0	82,48	494,88
7 243.	SUB	50380291	SVITIDLO "F" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE	kus	1,0	855,03	855,03
7 244.	SUB	P2_00009	Spínač 3558-A52340	kus	2,0	203,58	407,16
7 245.	SUB	30301816	ZÁSUVKA S CLON. 5519E-A02357 08 T/T	kus	3,0	157,00	471,00
7 246.	SUB	P2_00011	Zásuvka dvojnásobná 5513A-CO2357B	kus	6,0	179,23	1 075,38
7 247.	SUB	20300025	KRABICE KP 67X67	kus	11,0	4,26	46,86
7 248.	SUB	10300046	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	50,0	13,93	696,50
7 249.	SUB	10300037	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	m	25,0	8,53	213,25
7 250.	SUB	091002001VL1	Ostatní náklady - podíl přidružených výkonů	soub	1,0	300,00	300,00
7 251.	SUB	091002002VL1	Ostatní náklady - prořez a podružný materiál	soub	1,0	300,00	300,00
7 252.	SUB	091002004VL1	Ostatní náklady - výchozí revize	soub	1,0	330,00	330,00

D_002_01: SO-03c: VZT pro SO03 a SO04

5 018,00

52.	SUB	Pol45	Nástěnný radiální ventilátor JS 125mm, V = 200m3/h, pext = 150Pa, 230V/45W	ks	- 1,0	2 020,60	- 2 020,60
64.	SUB	Pol57	Ohebné potrubí hliníkové JS 125mm/10bm	ks	1,0	263,60	263,60
77.	SUB	Pol70	Odbočka OBJ 90 125 100	ks	1,0	159,40	159,40
95.	SUB	Pol88VL1	Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy	kpl	1,0	390,00	390,00
7 250.	SUB	P2_00019	Radiální ventilátor do pohledu JS 125mm, V = 200m3/h, pext = 150Pa, 230V/45W	ks	2,0	3 112,80	6 225,60

D_003_01: SO-03d: ZTI pro SO 03

15 000,00

7 251.	SUB	P2_00023	D +M dodatečného dopojení vodovodu a kanalizace	soub	1,0	15 000,00	15 000,00
--------	-----	----------	---	------	-----	-----------	-----------

D_004_00: SO-08: Vedlejší náklady

21 000,00

7 252.	SUB	013254000.1	Doplnění PD - změna dispozice	soub	1,0	21 000,00	21 000,00
--------	-----	-------------	-------------------------------	------	-----	-----------	-----------

D_005_00: Vybavení

86 749,50

1.	SUB	FS2380	chladicí skříň prosklená, dvoudvřevá s neodděleným vnitřním prostorem, objem 345 l, ventilované - chlazení, automatické odtávání, termostat, osvětlení chladicího prostoru, zámek, roštové police	ks	1,0	16 789,50	16 789,50
2.	SUB	linka	vrchní část - 3x samostatná skříňka půlená - vrchní část sklápěcí dvířka, spodní police, rozměr (š x h x v) - 2100x360x400 spodní část - 2x skříňka, křídlové dveře, 1x police, 1x zásuvkový blok 4x / zásuvka, pracovní deska, dřez 760x410 s odkapem, sokl, rozměr (š x h x v) - 2100x600x860	ks	1,0	29 400,00	29 400,00
3.	SUB	regál	nerezový regál dle výběru zákazníka, cena včetně montáže	ks	1,0	6 450,00	6 450,00
4.	SUB	PD 40	parapetní deska výdejního okna, plát desky z nerezového plechu tl. 1 mm, plát vyplněn dřevotřískovou - deskou natřenou hygienickou voděodolnou barvou, nerezové konzole	ks	1,0	7 950,00	7 950,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	SUB	roleta	hliníkové lamely barva šedá (nutno upřesnit), barva kastliku a vodičích listů RAL 9006, ovládání - motorové, dvoulačítko bez nutnosti držení, montáž	ks	1,0	18 180,00	18 180,00
6.	SUB	ZTI	D+M umývadla a baterie	kpl	1,0	3 580,00	3 580,00
7.	SUB	P2_00031	Montáž bez přípojovacího materiálu	kpl	1,0	3 600,00	3 600,00
8.	SUB	P2_00032	D+M umývadla a baterie	kpl	1,0	500,00	500,00
9.	SUB	P2_00033	D+M umývadla a baterie	kpl	1,0	300,00	300,00

Z2.02: Dodatek č.2 - Inženýrské sítě - Kanalizace

315 355,86

1008: Výtlak - trubní vedení

8 949,27

7 202.	SUB	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	47,0	31,84	1 496,48
7 203.	SUB	28613415	Potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, návin se signalizační vrstvou, 90 x 5,4 mm	m	47,47	157,00	7 452,79

2001: Stoka D2 - Zemní práce

114 713,20

2.	ON	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	118,68	151,49	17 978,83
3.	ON	132 20-1209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	59,34	15,74	934,01
10.	ON	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	77,142	58,55	4 516,66
11.	ON	161 10-1102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	41,538	94,94	3 943,62
13.	ON	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	118,68	165,24	19 610,68
14.	ON	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	118,68	31,86	3 781,14
15.	ON	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	79,98	60,25	4 818,80
16.	ON	58337302	Šterkopísek frakce 0-16	t	138,365	253,28	35 045,19
17.	SUB	175 10-1101_01	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu "viz. - - výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	30,96	269,31	8 337,84
18.	ON	58331345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	53,561	186,06	9 965,52
20.	ON	199 99-9999	Poplatek za uložení sypaniny na skládku "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	118,68	48,71	5 780,90

2004: Stoka D2 - Vodorovné konstrukce

5 080,61

22.	ON	451 57-2111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	7,74	656,41	5 080,61
-----	----	-------------	---	----	------	--------	----------

3001: Stoka S - Zemní práce

76 684,06

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	ON	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	80,603	151,49	12 210,51
3.	ON	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	40,301	15,74	634,34
10.	ON	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	80,603	58,55	4 719,29
13.	ON	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	80,603	165,24	13 318,80
14.	ON	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	80,603	31,86	2 568,00
15.	ON	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	46,545	60,25	2 804,35
16.	ON	58337302	Štěrkopísek frakce 0-16	t	80,523	253,28	20 394,94
17.	SUB	175 10-1101_01	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu "viz. - - výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	27,246	269,31	7 337,62
18.	ON	58331345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	47,136	186,06	8 770,05
20.	ON	199 99-9999	Poplatek za uložení sypaniny na skládku "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	80,603	48,71	3 926,16

3004: Stoka S - Vodorovné konstrukce

4 471,14

22.	ON	451 57-2111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	6,812	656,41	4 471,14
-----	----	-------------	--	----	-------	--------	----------

4001: Vodovodní přípojka - Zemní práce

45 177,03

2.	ON	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	48,412	151,49	7 333,93
3.	ON	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	24,206	15,74	381,00
10.	ON	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	48,412	58,55	2 834,52
13.	ON	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	48,412	165,24	7 999,60
14.	ON	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	48,412	31,86	1 542,41
15.	ON	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	27,93	60,25	1 682,78
16.	ON	58337302	Štěrkopísek frakce 0-16	t	48,319	253,28	12 238,21
17.	ON	175 10-1101_01	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu "viz. - - výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	14,896	269,31	4 011,64
18.	ON	58331345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	25,77	186,06	4 794,78
20.	ON	199 99-9999	Poplatek za uložení sypaniny na skládku "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	48,412	48,71	2 358,15

4004: Vodovodní přípojka - Vodorovné konstrukce

3 666,71

22.	ON	451 57-2111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	5,586	656,41	3 666,71
-----	----	-------------	--	----	-------	--------	----------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
5001: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Zemní práce							42 372,57
2.	ON	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	31,493	151,49	4 770,80
3.	ON	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	15,746	15,74	247,85
5.	ON	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m2	74,1	116,53	8 634,87
7.	ON	151 10-1111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m2	74,1	11,87	879,57
10.	ON	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	31,493	58,55	1 843,89
13.	ON	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	31,493	165,24	5 203,82
14.	ON	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	31,493	31,86	1 003,35
15.	ON	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	22,23	60,25	1 339,36
16.	ON	58337302	Štěrkopísek frakce 0-16	t	38,458	253,28	9 740,62
17.	ON	175 10-1101_01	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu "viz. - - výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	7,41	269,31	1 995,59
18.	ON	58331345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	12,819	186,06	2 385,16
20.	ON	199 99-9999	Poplatek za uložení sypaniny na skládku "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	31,493	48,71	1 534,00
21.	ON	358 31-5114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	1,633	1 710,99	2 793,70
5004: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Vodorovné konstrukce							1 216,00
22.	ON	451 57-2111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	1,853	656,41	1 216,00
5008: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Trubní vedení							8 256,38
35.	ON	871 37-3121_01	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 POTRUBÍ PP "viz. - výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m	13,0	63,83	829,79
36.	ON	28611124	Trubka kanalizační PP plnostěnné žebrované potrubí SN 10 D 250 x 3,4 x 5000 mm	kus	2,912	2 550,34	7 426,59
5009: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - ostatní konstrukce							3 240,01
4.	SUB	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,71	1 326,32	2 268,01
5.	SUB	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,71	568,42	972,00
5099: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Přesun hmot a sutí							1 528,89

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
11.	SUB	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,275	74,36	317,89
12.	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,475	7,00	269,33
13.	SUB	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,688	88,11	941,68

Z2.03: Dodatek č.2 - Venkovní plochy - komunikace - bourání ŽB desky

752 693,26

31001: SO-07 Venkovní plochy-zemní práce

- 31 792,11

2.	SD	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	- 951,29	33,42	- 31 792,11
----	----	-----------	--	----	----------	-------	-------------

31099: SO-07 Venkovní plochy-přesuny hmot

- 24 088,92

77.	SUB	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	- 171,232	74,36	- 12 732,81
81.	SD	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	- 171,232	66,32	- 11 356,11

32005: SO:-01 Komunikace

39 137,91

80.	SD	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	229,508	170,53	39 137,91
-----	----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

32009: SO:-01 - Ostatní k-ce a práce-bourání

521 829,02

4.	SUB	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	275,409	1 326,32	365 280,86
5.	SUB	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	275,409	568,42	156 548,15

32099: SO:-01 - Přesuny hmot a sutí

189 462,25

10.	SUB	997013121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 45 m s použitím mechanizace	t	688,523	94,74	65 230,62
11.	SUB	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	688,523	74,36	51 198,53
12.	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 655,613	7,00	32 589,29
13.	SUB	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	459,015	88,11	40 443,81

33009: Řezání stávajícího živičného krytu-Ostatní-k-ce a práce

58 145,10

7 261.	SUB	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	149,09	390,00	58 145,10
--------	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Z2.04: Dodatek č.2 - Nprováděné likvidace odpadů

- 6 374,41

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
0199: SO 01 Demolice komína - Přesuny hmot a sutí							- 6 168,71
16.	SUB	997013821a	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného na skládce (skládkovné)	t	- 43,408	142,11	- 6 168,71
0499: SO 04 Objekt kotelny - Přesuny hmot a sutí							- 205,70
145.	O	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	- 0,121	1 700,00	- 205,70
Z2.05: Dodatek č.2 - Venkovní plochy - úprava dvorku							- 18 463,39
51002: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prostředky, oplocení - Zakládání							- 5 309,97
19.	SD	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	- 100,39	3,19	- 320,24
23.	O	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	- 2,948	1 692,58	- 4 989,73
51003: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prostředky, oplocení - Svislé a kompletní konstrukce							- 41 593,45
26.	SD	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	- 42,12	710,54	- 29 927,94
28.	SD	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	- 0,459	25 415,04	- 11 665,50
51005: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prostředky, oplocení - Komunikace							- 45 528,87
52.	SD	573211111	Postřík živičný spojovací	m2	- 100,39	12,11	- 1 215,72
53.	SD	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	- 100,39	167,37	- 16 802,27
54.	SD	577165121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	- 100,39	274,04	- 27 510,88
52004: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prostředky, oplocení - Vodorovné konstrukce							5 628,67
46.	SD	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	42,27	84,50	3 571,82
47.	SD	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	42,27	38,14	1 612,18
48.	SD	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těžného	m2	42,27	10,52	444,68
52005: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prostředky, oplocení - Komunikace							16 099,72
49.	SD	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	- 77,29	86,82	- 6 710,32
50.	SD	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	- 77,29	91,17	- 7 046,53
51.	SD	565211110	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 100 mm	m2	42,27	231,32	9 777,90
55.	SD	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	42,27	161,06	6 808,01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
56.	SD	592453141	dlažba BEST-KARO 20x20x6 cm přírodní povrch urbia	m2	44,384	299,00	13 270,67

52009: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prostředky, oplocení - Ostatní konstrukce

28 672,45

64.	SD	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	52,5	145,23	7 624,58
65.	SD	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	52,5	31,85	1 672,13
66.	SD	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	52,5	187,48	9 842,70
67.	SD	592175050	obrubník BEST-MONO II půlka, přírodní 50x15/12x25 cm	kus	105,0	57,85	6 074,25
68.	SD	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	20,0	134,72	2 694,40
69.	SD	592175090	obrubník BEST-LINEA I 50x8x25 cm přírodní	kus	21,0	36,40	764,40

53721: SO03 - ZTI pro SO 03 - ZTI - kanalizace

6 699,24

13.	SUB	721 17-3403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"	m	2,5	364,38	910,95
33.	SUB	721242or5	Velkokapacitní dvorní vtok se zápachovou suchou klapkou, odkal košem, litinovou mříží, odtok DN 150 - "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"	kus	1,0	5 788,29	5 788,29

54001: SO 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní přípojka - Zemní prác

7 639,83

2.	ON	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	6,21	151,49	940,75
3.	ON	132 20-1209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	3,105	15,74	48,87
5.	ON	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m2	13,8	116,53	1 608,11
8.	ON	151 10-1111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m2	13,8	11,87	163,81
11.	ON	161 10-1102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	3,105	94,94	294,79
13.	ON	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	6,21	165,24	1 026,14
14.	ON	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	6,21	31,86	197,85
15.	ON	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	4,71	60,25	283,78
16.	ON	58337302	Štěrkopísek frakce 0-16	t	8,148	253,28	2 063,80
17.	SUB	175 10-1101_01	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu "viz. - - výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	1,2	269,31	323,17
18.	ON	58331345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	2,076	186,06	386,26
20.	ON	199 99-9999	Poplatek za uložení sypaniny na skládku "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	6,21	48,71	302,49

54004: SO 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní přípojka - Vodorovné konstrukce

196,92

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
22.	ON	451 57-2111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	m3	0,3	656,41	196,92
54008: SO 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní přípojka - Trubní vedení							9 032,06
33.	SUB	871 35-3121_01	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 "viz. výkresy PD, TZ, - - č.p.1-9"	m	2,0	56,59	113,18
34.	ON	28611121	Trubka kanalizační PP plnostěnné žebrované potrubí SN 10 DN200,5000 mm	kus	2,1	1 707,69	3 586,15
57.	SUB	895 94-1111_01	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální "viz. výkresy PD, TZ, - - č.p.1-9"	kus	1,0	780,86	780,86
58.	ON	59223820	Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,01	163,66	165,30
59.	ON	59223821	Vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	1,01	193,86	195,80
60.	ON	59223822	Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,01	144,17	145,61
61.	ON	59223824	Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,01	211,39	213,50
62.	ON	59223864	Prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,01	117,87	119,05
65.	SUB	899 20-4111_01	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg "viz. výkresy PD, TZ, - - č.p.1-9"	kus	1,0	466,78	466,78
66.	ON	55242312	Vpusť uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm	kus	1,01	2 240,55	2 262,96
67.	ON	899 40-1112	Osazení poklopů litinových šoupátkových "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	kus	1,0	307,88	307,88
7 205.	SUB	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,0	171,00	171,00
7 206.	SUB	28611396	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	kus	1,0	504,00	504,00

Z2.06: Dodatek č.2 - Sportovní příslušenství

119 485,00

D_001_04: Basketbal

65 860,00

7 253.	SUB	P7_00001	Basket.konstr.přídavná pro regulaci výšky desky s košem 2,6 až 3,05 m	ks	4,0	9 100,00	36 400,00
7 254.	SUB	P7_00002	Kryt desky polykarbonátové 120x90cm	ks	4,0	1 665,00	6 660,00
7 260.	SUB	P7_00001_01	Cenový rozdíl mezi naceněnou basketbalovou konstrukcí pevnou s	ks	2,0	11 400,00	22 800,00

D_002_02: Volejbal

- 3 600,00

7 255.	SUB	P7_00003	měněpráce za 2 kusy volejbalových sloupků (pouzdra, víčka a jejich	ks	- 2,0	1 800,00	- 3 600,00
--------	-----	----------	--	----	-------	----------	------------

D_003_02: Ochranné sítě pevné

8 700,00

7 256.	SUB	P7_00004	D+M ochranných sítí před okny na krátkých stranách tělocvičny	ks	3,0	2 900,00	8 700,00
--------	-----	----------	---	----	-----	----------	----------

D_004_01: Šplhové konstrukce

48 525,00

7 257.	SUB	P7_00005	D+M táhel do průvlaků pro montáž šplhové konstrukce	ks	2,0	2 300,00	4 600,00
7 258.	SUB	P7_00006	Pomocná konstrukce pro dělicí oponu	ks	1,0	46 725,00	46 725,00
7 259.	SUB	P7_00007	Rozdíl skleněné a polykarbonátové desky	ks	- 4,0	700,00	- 2 800,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Z2.07: Dodatek č.2 - Elektroinstalace							47 113,00
Oddíl : D_001_02							47 113,00
1.	SUB	P10_00001	LM-TLS DALI	ks	1,0	11 317,00	11 317,00
1.	SUB	Varianta č.1	Oceloplechový rozvaděč 1000x300x200 dvoukřídlé dveře se zámkem barva bílá na povrch	ks	2,0	10 250,00	20 500,00
2.	SUB	P10_00002	LM-BVS35	ks	1,0	4 724,00	4 724,00
3.	SUB	P10_00003	LM-Cxx (V)	ks	1,0	10 572,00	10 572,00
Z2.08: Dodatek č.2 - Elektroinstalace							9 273,00
Oddíl : D_001_02							9 273,00
1.	SUB	P11_00001	MTP MG9510151CLA1.2, 150/5A cejchované	ks	3,0	2 831,00	8 493,00
7.	SUB	P11_00004	MTP MG9510151CLA1.2, 150/5A cejchované	m	3,0	260,00	780,00
Z2.09: Dodatek č.2 - Inženýrské sítě - Vodovod							17 758,18
8.: Trubní vedení							17 758,18
25.	ON	857 24-4121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"	kus	- 1,0	335,01	- 335,01
26.	ON	55250484	T-kus přírubový litinový T DN 80/80	kus	- 1,0	1 288,81	- 1 288,81
7 210.	SUB	55250615	Přechod přírubový FFR litinový DOCPUR délka 200 mm DN 100/80 mm	kus	1,0	1 360,00	1 360,00
7 211.	SUB	55253617	Přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/100 mm	kus	1,0	2 640,00	2 640,00
7 212.	SUB	55253649	Přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl.250µm se šroubovým spojem U-kus DN 150 mm	kus	1,0	6 700,00	6 700,00
7 213.	SUB	55254027	Koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 100-90°	kus	1,0	2 490,00	2 490,00
7 214.	SUB	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,0	411,00	822,00
7 215.	SUB	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,0	615,00	1 230,00
7 216.	SUB	85731212.1	příplatek za přepojeníbez omezení dodávky vody	kus	1,0	4 140,00	4 140,00
Z2.10: Dodatek č.2 - Venkovní plochy - opěrné stěny							23 191,66
767: Konstrukce zámečnické							23 191,66
7 217.	SUB	553000001.1	D+ M zábradlí se svislími příčkami	kg	197,208	117,60	23 191,66

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Z2.11: Dodatek č.2 - Elektroinstalace							26 960,36
111002: SO 03 - Tělocvična a šatny - Zakládání							7 208,16
28.	SUB	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,15	1 896,40	5 973,66
29.	SUB	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,054	23 026,18	1 234,50
112M21: SO 03a - Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04 - Elektromontáže							3 200,00
7 218.	SUB	210 29-0112.R00	Práce mimo C21-M hodinová zúčtovací sazba šéfmontáž - spolupráce	HR	10,0	320,00	3 200,00
112M46: SO 03a - Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04 - Zemní práce							16 552,20
7 219.	SUB	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,35	342,00	2 513,70
7 220.	SUB	132332202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 4 při překopech inž sítí	m3	7,35	1 910,00	14 038,50
Z2.12: Dodatek č.2 - Inženýrské sítě - Venkovní osvětlení							91 058,89
M21.: Elektromontáže							30 305,65
70.	SUB	210 22-0022.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	26,0	26,72	694,72
75.	SUB	210 22-0302.R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	22,0	77,60	1 707,20
7 221.	SUB	P16_00003	Kabel H07VV-U 4J10 (cyky-J 4x10mm2)	m	158,57	88,00	13 954,16
7 222.	SUB	P16_00004	Kabelová chránička KOPOFLEX 50/41	m	151,98	13,20	2 006,14
7 223.	SUB	41011065	OCELOVY DRAT FeZn 10mm /800010/	m	26,0	26,72	694,72
7 224.	SUB	68500168	SVORKA SR 3b	kus	22,0	25,49	560,78
7 225.	SUB	P16_00007	Kabel H07VV-U 4J10 (cyky-J 4x10mm2)	m	158,57	42,31	6 709,10
7 226.	SUB	P16_00008	Kabelová chránička KOPOFLEX 50/41	m	151,98	26,18	3 978,84
M46.: Zemní práce při montážích							60 508,24
33.	SUB	299000002	M a D zemnicího pásku	m	146,0	49,26	7 191,96
137.	SUB	460 20-0253.RT2	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	146,0	84,35	12 315,10
138.	SUB	460 42-0022.RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	146,0	236,88	34 584,48
139.	SUB	460 49-0012.RT1	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	146,0	9,12	1 331,52
140.	SUB	460 57-0233.R00	Zához rýhy 50/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	146,0	34,83	5 085,18
VRN9: Ostatní náklady							245,00
149.	SUB	091002004VL	Ostatní náklady - výchozí revize	soub	1,0	245,00	245,00
Z2.13: Dodatek č.2 - Změna dispozice							- 6 292,74
767: Konstrukce zámečnické							- 6 292,74
366.	SUB	767000001VL	M a D hliníkových oken, stěn a dveří dle výpisu výrobků a TZ	soub	- 1,0	6 292,74	- 6 292,74

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Z2.14: Dodatek č.2 - Venkovní plochy							55 050,00
1: Zemní práce							37 800,00
7 227.	SUB	P18_00001	Osázení svahu u šaten	m2	60,0	630,00	37 800,00
767: Konstrukce zámečnické							17 250,00
7 228.	SUB	P18_00002	D +M schodiště	soub	1,0	17 250,00	17 250,00
Z2.15: Dodatek č.2 - Statika + změna dispozice							186 505,42
01: Pilíře z CPP							8 674,16
7 229.	SUB	331231127.1	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na SMS 10 MPa	m3	1,583	5 480,00	8 674,16
02: Doplnění věnce V4 - šatny							6 929,63
83.	SUB	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,731	1 998,77	1 461,60
86.	SUB	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,053	25 755,68	1 353,53
7 230.	SUB	417238323.1	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	19,5	211,00	4 114,50
03: M + D prefabrikovaného průvlaku - šatny							93 617,93
7 231.	SUB	400000002.1	M a D prefabrikovaného průvlaku - šatny	soub	1,0	93 617,92	93 617,93
04: Akustický podhled 2NP							60 831,71
273.	SUB	714121011_01	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt vč. -- profilů dle specifikace TZ	m2	108,45	198,95	21 576,13
274.	SUB	590360850	panel akustický , bílá 500, 600x600x15mm	m2	113,873	336,32	38 297,60
283.	SUB	998714202VL	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	1,6	598,74	957,98
05: Příprava pro WAP							1 962,00
7 232.	SUB	722176136	Příprava vody pro napojení Wap	ks	6,0	327,00	1 962,00
06: Podepření a dobetonování střešní konstrukce - požadavek statika							14 490,00
7 233.	SUB	SUB_01	Podepření a dobetonávka střešní konstrukc	kpl	3,0	4 830,00	14 490,00