

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/24719**

na zhotovení díla

**„Prostřední Lipka č. p. 16 – rekonstrukce objektu bývalé celní
správy“**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního

deníku: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 107-1752200237/0100

IČ: 70892822

DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel:

REKOS Ševčík s.r.o.

se sídlem: Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk

zastoupen: Jaroslav Ševčík - jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jaroslav Ševčík nebo Martin Hejkrlík

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Jaroslav Ševčík nebo Jakub Šimek

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Jaroslav Ševčík

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Jaroslav Ševčík

Bankovní spojení: KB Žamberk

č. ú.: 8761640287/0100

IČ: 25960351

DIČ: CZ 25960351

spisová značka rejstříkového soudu: C 17683 KS Hradec

Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2016 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/24719 na zhotovení díla „Prostřední Lipka č. p. 16 – rekonstrukce objektu bývalé celní správy“ (dále jen smlouva).

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je doplnění předmětu díla o práce a související dodávky, jejichž potřeba nebo vhodnost vyšla najevo v průběhu projektových prací a související úprava termínu plnění.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Stávající text článku I. bodu 2. písm. c) se nahrazuje novým zněním:

„- projektovou dokumentací pro provedení stavby a položkovým rozpočtem (zahrnujícími dodatečné stavební práce změnových listů č. 1 – 6), které se stanou nedílnou součástí smlouvy po převzetí objednatelem.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

a) Původní text bodu 1. článku II. následujícího znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

9.560.000,- Kč (Slovy: devětmilionůpětsetšedesáttisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí **2.007.600,- Kč**
(Slovy: dvamilionysedmtisícšestset korun českých).

Cena včetně DPH činí **11.567.600,- Kč**
(Slovy: jedenáctmilionůpětsetšedesátsedmtisícšestset korun českých).“

se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

10.993.695,- Kč (Slovy: desetmilionůdevětsetdevadesáttřítisícšestsetdevadesátpět korun českých).

(dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí **2.308.676,- Kč**
(Slovy: dvamilionytřistaosmtisícšestsetšedesátšest korun českých).

Cena včetně DPH činí **13.302.371,- Kč**
(Slovy: třináctmilionůtřistadvatisíctřístasedmdesátjedna korun českých).

b) Původní text bodu 1. článku II. následujícího znění:

„- cena včetně DPH za zhotovení stavby **10.436.250,- Kč**;“

se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„- cena včetně DPH za zhotovení stavby **12.171.021,- Kč**;“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text článku III. bodu 2. písm. c) se nahrazuje novým zněním:

„c) dokončit stavbu nejpozději do 6 měsíců od schválení DPS objednatelem (dále „lhůta provedení díla“).“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že stávající články V., VI. a VII. smlouvy se nově označují jako články IV., V. a VI.

5. Smluvní strany se dohodly, že se nově označený čl. V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 – 6“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 - 6

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku, jakož i původní smlouvy v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 27. 3. 2017 a schválen usnesením číslo R/276/17.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 30. 3. 2017

Za objednatele:


Za zhotovitele:


REKOS Ševčík s.r.o.


Čs. armády 1401, 564 01 ŽAMBERK ☎

www.rekos.biz, mobil: +420 777 777 044

IČ: 25960351, DIČ: CZ25960351


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman




REKOS Ševčík s.r.o.
Jaroslav Ševčík
jednatel

Nabídkový rozpočet

Zakázka

| | |
|---------------|---|
| Číslo zakázky | |
| Zakázka | Prostřední Lipka č.p. 16 - rekonstrukce obj. bývalé celní správy " - VICEPRÁCE (finální rozpočet) |
| Fáze | Založená nabídka |

Firmy

| | |
|-----------|---------------------|
| Typ Firmy | REKOS Ševčík s.r.o. |
|-----------|---------------------|

Uživatelé

| | |
|-------------|-----------------|
| Datum | 20.2.2017 |
| Zpracovatel | Jaroslav Ševčík |

Rekapitulace

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Celkem (bez DPH) | 1 433 695 |
| DPH 21% ze základny 1.433.695,- | 301 076 |
| Celkem (včetně DPH) | 1 734 771 |

Zakázka:

Prostřední Lipka č.p. 16 - rekonstrukce obl. bytové celní spravy " - VÍCEPRÁCE (finální rozpočet)

Popis

Cena

| | | |
|--|--|----------------|
| SO_01: Hlavní objekt | | 250 419 |
| 764: Konstrukce klempířské | | 163 395 |
| 766: Konstrukce truhlářské | | 82 114 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | 4 910 |
| SO_04: Objekt pro techniku a lyže | | 176 179 |
| 002: Zaklady | | 5 985 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | 4 576 |
| 099: Přesun hmot HSV | | 1 378 |
| 712: Pevňákové krytiny | | 31 713 |
| 762: Konstrukce tesáříské | | 73 560 |
| 764: Konstrukce klempířské | | 19 090 |
| 766: Konstrukce truhlářské | | 25 719 |
| 783: Nátěry | | 10 706 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | 3 454 |
| SO_06: Terénní úpravy plochy pro parkoviště | | 173 616 |
| 001: Zemní práce | | 138 203 |
| 096: Bourací práce | | 30 592 |
| 10: Zemní práce | | 1 418 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | 3 404 |
| SO_07: Vnější úpravy suterénní části | | 283 464 |
| 001: Zemní práce | | 36 892 |
| 006: Úpravy povrchu | | 147 344 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | 30 069 |
| 08: Trubní vedení | | 7 746 |
| 099: Přesun hmot HSV | | 29 610 |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | | 7 872 |
| 713: Izolace tepelné | | 6 439 |
| 764: Konstrukce klempířské | | 5 641 |
| 767: Konstrukce zámečnické | | 1 079 |

| Popis | Cena |
|------------------------------------|------------------|
| 783: Nátěry | 5 124 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 5 650 |
| SO_12: Výměna ČOV | 427 798 |
| 001: Zemní práce | 107 150 |
| 004: Vodovodné konstrukce | 5 100 |
| 099: Přesun hmot | 7 475 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 12 000 |
| SO_13: Přípomínky SOU | 122 219 |
| 001: Zemní práce | 4 216 |
| 006: Úpravy povrchu | 27 919 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 52 204 |
| 08: Trubní vedení | 186 |
| 099: Přesun hmot HSV | 5 641 |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | 950 |
| 766: Konstrukce truhlářské | 26 808 |
| 783: Nátěry | 2 094 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 2 201 |
| Celkem (bez DPH) | 1 433 695 |

Poř. Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

SO_01: Hlavní objekt**764: Konstrukce klempířské**

| | | | | | | |
|------|-----------|---|-----|------|----------|--------|
| 166. | 764339933 | Oprava Al hlaďká krytina v ploše do 45° - předpoklad | m2 | 30,0 | 1 200,00 | 36 000 |
| 487. | 764248424 | Oplechování filmy rovne celoplošně lepené z TiZn plechu rš 330 mm | m | 61,7 | 405,00 | 24 989 |
| 482. | 764541405 | Zlab podokapní púlkruhový z TiZn plechu rš 330 mm | m | 98,7 | 635,00 | 62 675 |
| 493. | 764541447 | Kotlík ovalný (trychtřový) pro podokapní žlab z TiZn plechu 330/120 mm | kus | 6,0 | 580,00 | 3 480 |
| 494. | 764548424 | Svody kruhové včetně oblínnek, kolén, odskoků z TiZn plechu průměru 120 mm | m | 38,2 | 625,00 | 23 875 |
| 496. | X40 | Připílatek ke žlabu podokapnímu z TiZn rš 330mm za úpravy stávajících Al šablón střechy | m | 85,8 | 115,00 | 9 867 |
| 513. | 998764202 | Presun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 1,56 | 1 608,85 | 2 510 |

766: Konstrukce truhlářské

| | | | | | | |
|------|-----------|---|-----|------|-----------|--------|
| 193. | X13 | Dodávka sestavy prosklené stěny s vchod. dveřmi díe vyhl.398/2009, rozm. 150/258 (D2) - místnost 1,23 (sníženo o cenu původního okna) | kus | 1,0 | 18 726,00 | 18 726 |
| 194. | X14 | Dodávka jednodílných vchodových dveří bílých rozm. 117/227 cm (D3) | kus | 1,0 | 15 480,00 | 15 460 |
| 195. | X15 | Dodávka trojdílných vchod. dveří s podcepním a sloupkem rozm. 142/254 cm | kus | 1,0 | 19 160,00 | 19 160 |
| 204. | X60 | Dodání a montáž kuchyňské linky dl. do 2m | kus | 1,0 | 23 500,00 | 23 500 |
| 532. | 998766202 | Presun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 1,08 | 789,96 | 853 |
| 587. | 76660461 | Montáž vchodových dveří Zkrídlových s nadsvětlením | kus | 2,0 | 1 580,00 | 3 160 |
| 588. | 76660411 | Montáž vchodových dveří 1krídlových bez nadsvětlení | kus | 1,0 | 1 255,00 | 1 255 |

VFRN: Vedejší rozpočtové náklady

| | | | | | | |
|------|----|--|---|-----|----------|-------|
| 589. | 07 | Zařízení staveniště | % | 1,0 | 2 455,09 | 2 455 |
| 590. | 06 | Doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět | % | 1,0 | 2 455,09 | 2 455 |

SO_04: Objekt pro techniku a lyže**176 179****002: Základy**

| | | | | | | |
|------|-----------|--|----|-----|----------|-------|
| 303. | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1,6 | 2 250,00 | 3 600 |
| 305. | 27552113 | Bednění základových patek a bloků ztracené | m2 | 4,5 | 530,00 | 2 385 |

5 985**009: Ostatní konstrukce a práce**

| | | | | | | |
|------|-----------|---|----|-------|-------|-------|
| 313. | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 22,0 | 36,00 | 792 |
| 591. | 941111131 | Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 44,0 | 47,00 | 2 068 |
| 592. | 94111231 | Připílatek k lešení řádového trubkového lehkého s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 220,0 | 2,00 | 440 |
| 593. | 94111831 | Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 44,0 | 29,00 | 1 276 |

4 576**099: Presun hmot HSY**

| | | | | | | |
|------|-----------|--|---|-----|--------|-------|
| 322. | 998017001 | Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 2,9 | 475,00 | 1 378 |
|------|-----------|--|---|-----|--------|-------|

1 378**712: Povlakové krytiny**

| | | | | | | |
|------|----------|--|----|------|--------|--------|
| 324. | 62866518 | Střešní asfaltový šindel na skelné vložce | m2 | 60,0 | 285,00 | 17 100 |
| 325. | 62866520 | Přislušenství k šindelům - podkladní pás pro šindele | m2 | 60,0 | 46,00 | 2 760 |

31 713

| | | | | | | |
|------|-----------|---|----|------|--------|-------|
| 328. | 712451111 | Provedení povlakové krytiny střech jednoduchých do 30° příbitím asfaltového šindele | m2 | 51,0 | 185,00 | 9 435 |
| 329. | 712491171 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní textilní vrstvy | m2 | 51,0 | 31,00 | 1 581 |
| 516. | 998712201 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | % | 2,71 | 308,76 | 837 |

762: Konstrukce tesarské

| | | | | | | |
|------|-----------|--|-----|------|----------|--------|
| 333. | 60512130 | Řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 m | m3 | 1,6 | 6 250,00 | 10 000 |
| 335. | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbovým mščením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 1,6 | 630,00 | 1 008 |
| 342. | 762713220 | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 50,0 | 147,00 | 7 350 |
| 344. | X60 | Dodávka střešních vazníků včetně zavětrování | kus | 7,0 | 5 960,00 | 41 720 |
| 345. | X51 | Montáž střešních vazníků a zavětrování | kus | 7,0 | 1 413,00 | 9 891 |
| 517. | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 6 m | % | 5,13 | 700,00 | 3 591 |

764: Konstrukce klempířské

| | | | | | | |
|------|-----------|---|-----|------|--------|-------|
| 350. | 76424234 | Oplechování rovné okapové hrany z Tlzn plechu rš 330 mm | m | 12,0 | 332,00 | 3 984 |
| 351. | 76429526 | Zlab Tlzn - kotlík kulať vel. 330/100 mm | kus | 4,0 | 437,00 | 1 748 |
| 352. | 764323230 | Oplechování Pz okapů podkladní - lepenková krytina rš 330 mm | m | 12,0 | 118,00 | 1 416 |
| 353. | 764541305 | Zlab podkapaní pulkrubový z Tlzn plechu rš 330 mm | m | 12,4 | 540,00 | 6 696 |
| 354. | 764548323 | Svodky kruhové včetně oblínek, kolien, odskoků z Tlzn plechu průměru 100 mm | m | 8,0 | 620,00 | 4 960 |
| 518. | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 1,52 | 188,04 | 286 |

766: Konstrukce truhlářské

| | | | | | | |
|------|-----------|---|-----|------|-----------|--------|
| 355. | 766660511 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do dřevěné kce | kus | 1,0 | 2 020,00 | 2 020 |
| 356. | 766660571 | Montáž vchodových dveří 2křídlových s pevnými bočními díly do dřevěné kce | kus | 1,0 | 2 400,00 | 2 400 |
| 357. | X55 | Dveře vchodové dřevěné | kus | 1,0 | 5 950,00 | 5 950 |
| 358. | X56 | Vrata dvoukřídla dřevěná | kus | 1,0 | 15 160,00 | 15 160 |
| 519. | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0,74 | 255,30 | 189 |

783: Nátěry

| | | | | | | |
|------|-----------|--|----|------|--------|--------|
| 362. | 783795213 | Nátěry vodou ředitelné tesarských konstrukcí | m2 | 54,9 | 195,00 | 10 706 |
|------|-----------|--|----|------|--------|--------|

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | |
|------|----|---|---|-----|----------|-------|
| 521. | 07 | Zařízení staveniště | % | 1,0 | 1 727,00 | 1 727 |
| 595. | 06 | Doprava zaměštanců na pracoviště a zpět | % | 1,0 | 1 727,00 | 1 727 |

SO_06: Terénní úpravy plochy pro parkoviště**001: Zemní práce**

| | | | | | | |
|------|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 365. | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 345,0 | 128,00 | 44 160 |
| 366. | 162701105 | Vodorovné přemísění do 10000 m výkopkusypnaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 345,0 | 210,00 | 72 450 |
| 367. | 171201101 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez hutnění | m3 | 345,0 | 18,30 | 6 314 |
| 368. | 171203112 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění ve svahu do 1:2 | m3 | 33,0 | 416,00 | 13 728 |
| 369. | 181101143 | Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovňáním a přehnutím do 60 m | m3 | 33,0 | 47,00 | 1 551 |

096: Bourací práce

| | | | | | | |
|------|-----------|--|----|-----|----------|--------|
| 370. | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 2,2 | 2 250,00 | 4 950 |
| 371. | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ZB přes 1 m3 | m3 | 4,2 | 2 850,00 | 11 970 |

30 592**138 203****173 616****10 706****25 719****19 090****73 560**

| | | | | | | |
|------|-----------|--|---|-------|--------|-------|
| 372. | 979082111 | Vnitrostaveništní vodovodná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 14,48 | 184,79 | 2 676 |
| 373. | 979091211 | Vodovodné přemístění suti do 7000 m | t | 14,48 | 299,64 | 4 339 |
| 374. | 979091221 | Vodovodné přemístění suti ZKD 1000 m | t | 42,84 | 6,38 | 273 |
| 375. | 979098201 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4,2 | 200,00 | 840 |
| 376. | 979098202 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 10,08 | 550,00 | 5 544 |

10: Zemní práce

| | | | | | | |
|------|-----------|---|----|-----|--------|-------|
| 377. | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ | m3 | 2,1 | 480,00 | 1 008 |
| 378. | X16000001 | Vnitrostaveništní vodovodná doprava výkopku do 50m včetně rozproštění výkopku | m3 | 2,1 | 195,00 | 410 |

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | |
|------|----|--|---|-----|----------|-------|
| 379. | 07 | Zařízení staveniště | % | 1,0 | 1 702,12 | 1 702 |
| 596. | 06 | Doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět | % | 1,0 | 1 702,12 | 1 702 |

3 404**SO_07: Vnější úpravy suferénní části****001: Zemní práce**

| | | | | | | |
|------|-----------|--|----|------|--------|--------|
| 380. | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ | m3 | 20,8 | 480,00 | 9 984 |
| 381. | 132201109 | Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 20,8 | 136,00 | 2 829 |
| 382. | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneuim nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 1,1 | 810,00 | 891 |
| 383. | 132202109 | Příplatek za lepkost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneuim nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 1,1 | 162,00 | 178 |
| 384. | 162201102 | Vodovodné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 21,9 | 31,00 | 679 |
| 385. | 175101201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénním sypáním bez prohození, uloženo do 3 m | m3 | 20,6 | 440,00 | 9 064 |
| 387. | 181101133 | Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovňáním a přehnutím do 60 m zeminy tř.3 | m3 | 11,0 | 38,00 | 418 |
| 388. | 58153304 | Přísek technický tříděný | t | 3,3 | 130,00 | 429 |
| 389. | 58333651 | Kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 | t | 41,4 | 300,00 | 12 420 |

36 892**283 464****006: Úpravy povrchu**

| | | | | | | |
|------|-----------|--|----|-------|--------|--------|
| 390. | 28376415 | Deska z extrudovaného polystyrenu tl 30 mm | m2 | 5,3 | 81,00 | 429 |
| 391. | 28376422 | Deska z extrudovaného polystyrenu tl 100 mm | m2 | 120,6 | 265,00 | 31 959 |
| 392. | 58337402 | Kamenivo dekorativní (kačírek) frakce 16/22 | t | 5,5 | 760,00 | 4 180 |
| 393. | 59051484 | Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m | m | 22,5 | 15,40 | 347 |
| 394. | 59051494 | Lišta rohová s tkaninou s okapničkou PVC UV, 2 m | m | 8,0 | 42,00 | 336 |
| 395. | 610991111 | Zakrytí vnitřních a vnějších vypíní otvorů, přednětá a konstrukcí folii a páskou | m2 | 7,2 | 28,00 | 202 |
| 396. | 622142001 | Potazení vnějších stěn sklováknitým pleťvem vřazeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 9,3 | 141,00 | 1 311 |
| 397. | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm | m2 | 114,8 | 450,00 | 51 660 |
| 398. | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm | m | 19,8 | 174,00 | 3 445 |
| 399. | 622252002 | Montáž ostatních lišt | m | 25,3 | 45,00 | 1 139 |
| 401. | 622335102 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% | m2 | 128,1 | 120,00 | 15 372 |
| 402. | 622531011 | Tenkovrstvá silikonová zmrzlá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 89,8 | 225,00 | 20 205 |
| 403. | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 128,1 | 32,00 | 4 099 |
| 404. | 631211111 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm | m2 | 31,7 | 165,00 | 5 231 |
| 405. | X30 | Náter kontaktní penetrační pískový vnějších stěn | m2 | 128,1 | 58,00 | 7 430 |

147 344**009: Ostatní konstrukce a práce**

| | | | | | | |
|------|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 406. | 59217509 | Obrubník 50x5x20 cm, přírodní | kus | 126,0 | 35,00 | 4 410 |
| 407. | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 60,6 | 208,00 | 12 605 |

30 069

| | | | | | | |
|------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------|
| 408. | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ² | m ² | 35,5 | 41,00 | 1 455 |
| 409. | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² | m ² | 62,6 | 36,70 | 2 423 |
| 410. | 978059641 | Odsedání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m ² | m ² | 38,5 | 82,00 | 3 157 |
| 411. | 979082111 | Vnitrostavěbní vodotěrná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3,679 | 205,00 | 754 |
| 412. | 979082121 | Vnitrostavěbní vodotěrná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 7,358 | 20,00 | 147 |
| 413. | 979091211 | Vodotěrné přemístění suti ZKD 1000 m | t | 3,679 | 341,00 | 1 254 |
| 414. | 979091221 | Vodotěrné přemístění suti ZKD 7000 m | t | 121,407 | 7,00 | 850 |
| 415. | 979082203 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně) | t | 3,577 | 200,00 | 715 |
| 416. | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně) | t | 0,102 | 1 350,00 | 138 |
| 417. | X29 | Zhotovení odvětvání sklepních místností PVC potrubím DN 100mm - včetně vysekání rýh a zazdívkový potrubí | kus | 3,0 | 720,00 | 2 160 |

08: Trubní vedení

| | | | | | | |
|------|-----------|--|-----|------|----------|-------|
| 418. | 28611223 | Trubka drenážní flexibilní D 100 mm | m | 68,2 | 27,00 | 1 841 |
| 419. | 871218113 | Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC | m | 64,9 | 12,40 | 805 |
| 420. | X31 | Provedení záústění nové drenáže do stávající dešťové kanalizace dl. do 1m | kus | 1,0 | 700,00 | 700 |
| 421. | X32 | Úprava stávajících lapací sítě sítě splavení po provedení okapového chodníku - výšková úprava dle nové výšky upraveného terénu | kus | 3,0 | 400,00 | 1 200 |
| 422. | X33 | Napojení dešťového svodu přísluší vstupu na stávající dešťovou kanalizaci dl. do 15m - napojení PVC potrubím DN110, včetně lapače sítě sítě splavení | kus | 1,0 | 3 200,00 | 3 200 |

099: Přesun hmot HSV

| | | | | | | |
|------|-----------|--|---|------|--------|--------|
| 322. | 998017001 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 63,0 | 470,00 | 29 610 |
|------|-----------|--|---|------|--------|--------|

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

| | | | | | | |
|------|-----------|--|----------------|------|-------|-------|
| 423. | 711132210 | Izolace proti zemní vlhkosti na svise ploše na suchu pásy novové fólie | m ² | 75,4 | 87,00 | 6 560 |
| 424. | X28 | Odstavení stávající novové fólie geotextilie na svise ploše | m ² | 68,0 | 11,00 | 748 |
| 425. | X34 | Úprava novové fólie po provedení terénních úprav seříznutím na požadovanou výšku | m | 66,9 | 5,00 | 335 |
| 506. | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 3,0 | 76,42 | 229 |

713: Izolace tepelné

| | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|------|----------|-------|
| 426. | 28376385 | Polystyren extrudovaný | m ³ | 1,0 | 2 738,00 | 2 738 |
| 427. | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m ² | 28,7 | 125,00 | 3 588 |
| 507. | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 1,8 | 62,76 | 113 |

764: Konstrukce Klempířské

| | | | | | | |
|------|-----------|--|-----|------|--------|-------|
| 428. | 764246445 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Tlzn plechu rš 400 mm | m | 6,8 | 515,00 | 3 502 |
| 429. | 764246465 | Příplatek oplechování rohů parapetů rovných z Tlzn plechu rš do 400 mm | kus | 8,0 | 60,60 | 485 |
| 430. | 764410850 | Demontáž oplechování parapetů rš do 330 mm | m | 7,5 | 27,30 | 205 |
| 431. | 764421850 | Demontáž oplechování firm rš do 330 mm | m | 57,1 | 23,90 | 1 365 |
| 508. | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce Klempířské v objektech v do 6 m | % | 1,52 | 55,56 | 84 |

767: Konstrukce zámečnické

| | | | | | | |
|------|-----------|--|-----|------|-------|-----|
| 432. | 56245646 | Mřížka větrací plast VM 110 B bílá se síťovinou | kus | 3,0 | 45,00 | 135 |
| 433. | 767810121 | Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 100 mm | kus | 3,0 | 80,60 | 242 |
| 434. | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 40,0 | 17,20 | 688 |
| 509. | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1,35 | 10,65 | 14 |

783: Nátěry

| | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|-------|-------|-------|
| 435. | 783903811 | Odrážení podkladu chemickými rozpouštědly | m ² | 128,1 | 40,00 | 5 124 |
|------|-----------|---|----------------|-------|-------|-------|

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | |
|------|----|--|---|-----|----------|-------|
| 510. | 07 | Zařízení staveniště | % | 1,0 | 2 824,86 | 2 825 |
| 597. | 06 | Doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět | % | 1,0 | 2 824,86 | 2 825 |

SO_12: Výměna ČOV**427 798****001: Zemní práce****107 150**

| | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|--------|-----------|--------|
| 601. | 120001101 | Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení | m ³ | 5,000 | 280,00 | 1 400 |
| 602. | 120001102 | Odstanění stávající ČOV (burtací práce, odvoz a likvidace betonu) | kus | 1,000 | 15 800,00 | 15 800 |
| 603. | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ | m ³ | 94,000 | 290,00 | 27 260 |
| 604. | 131201209 | Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m ³ | 94,000 | 33,00 | 3 102 |
| 605. | 132201101 | Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ | m ³ | 23,200 | 475,00 | 11 020 |
| 606. | 132201109 | Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 | m ³ | 23,200 | 136,00 | 3 155 |
| 607. | 162601102 | Vodorovné přemístění včetně navážení do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m ³ | 94,000 | 143,00 | 13 442 |
| 608. | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m ³ | 16,700 | 324,00 | 5 411 |
| 609. | 175 - X4 | Beton B10 včetně dopravy a zpracování | m ³ | 8,000 | 3 320,00 | 26 560 |

004: Vodorovné konstrukce**5 100**

| | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|------|--------|-------|
| 610. | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku se zhutněním | m ³ | 10,0 | 510,00 | 5 100 |
|------|-----------|---|----------------|------|--------|-------|

008: Trubní vedení**296 073**

| | | | | | | |
|------|-----------|--|-----|--------|------------|---------|
| 611. | 871218211 | Flexibilní drenážní potrubí DN 110 včetně odvětr. komínků a montáže | m | 75,000 | 58,00 | 4 350 |
| 612. | 871 - X1 | Tříkomorový septik PSH 36 - dodávka včetně osazení | kus | 1,000 | 163 400,00 | 163 400 |
| 613. | 871 - X2 | Dočišťovací BDF filtr včetně montáže a osazení | kus | 2,000 | 42 600,00 | 85 200 |
| 614. | 871 - X3 | Lapač tuků OTP - 1 včetně zastropení a montáže | kus | 1,000 | 30 800,00 | 30 800 |
| 615. | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | m | 15,000 | 460,00 | 6 900 |
| 616. | 894811111 | Revizní šachta z PVC systém RV typ příčný, DN 315/160 včetně montáže | kus | 1,000 | 5 423,00 | 5 423 |

099: Přesun hmot**7 475**

| | | | | | | |
|------|-----------|--|---|------|--------|-------|
| 617. | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot a zásep. mat. otevřený výkop | 1 | 65,0 | 115,00 | 7 475 |
|------|-----------|--|---|------|--------|-------|

58-M: Vedlejší rozpočtové náklady**12 000**

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------------------------------|-----|-----|-----------|--------|
| 618. | 580101032 | Zpracování projektové dokumentace | kus | 1,0 | 12 000,00 | 12 000 |
|------|-----------|-----------------------------------|-----|-----|-----------|--------|

SO_13: Připomínky SOU**122 219****001: Zemní práce****4 216**

| | | | | | | |
|------|-----------|--|----------------|-----|--------|-------|
| 380. | 132201101 | Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ | m ³ | 3,5 | 480,00 | 1 680 |
| 381. | 132201109 | Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 | m ³ | 3,5 | 136,00 | 476 |
| 384. | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypáním z horniny tř. 1 až 4 | m ³ | 1,7 | 31,00 | 53 |

| | | | | | | |
|------|-----------|---|----|-----|--------|-----|
| 385. | 175101201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypatinou bez prohození, uložnou do 3 m | m3 | 1,8 | 440,00 | 792 |
| 386. | 175151101 | Obsypání potrubí strojíře sypatinou bez prohození, uložnou do 3 m | m3 | 1,7 | 183,00 | 311 |
| 387. | 181101133 | Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovňáním a přehnutím do 60 m zeminy tř 3 | m3 | 1,7 | 38,00 | 65 |
| 389. | 58333651 | Kamenko těžené hrubé frakce 8-16 | t | 2,8 | 300,00 | 840 |

006: Úpravy povrchu

27 919

| | | | | | | |
|------|-----------|--|----|------|--------|--------|
| 403. | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 6,5 | 30,00 | 195 |
| 580. | 632664121 | Nátěr podlahy epoxidový - bez vyrovnávání podkladu | m2 | 47,8 | 580,00 | 27 724 |

009: Ostatní konstrukce a práce

52 204

| | | | | | | |
|------|-----------|--|-----|--------|----------|--------|
| 59. | X23 | Úpravy stávajícího schodišťového zábradlí - zpevnění sloupků | kus | 1,0 | 6 700,00 | 6 700 |
| 600. | UT | Dodávka záložního zdroje pro kotli UT - ELSTON 500 SS Duo | kus | 1,0 | 9 950,00 | 9 950 |
| 118. | 979091211 | Vodotvrnné přemístění suti do 7000 m | t | 0,407 | 341,00 | 139 |
| 119. | 979091221 | Vodotvrnné přemístění suti ZKD 1000 m | t | 13,431 | 7,00 | 94 |
| 120. | 979082111 | Vnitřostaveništní vodotvrnná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,407 | 205,00 | 83 |
| 120. | 979082121 | Vnitřostaveništní vodotvrnná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 1,628 | 20,00 | 33 |
| 123. | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně) | t | 0,407 | 1 350,00 | 549 |
| 313. | 949101111 | Lešení pomocné pro objekt pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2 | m2 | 22,5 | 38,70 | 871 |
| 571. | X66 | Oprava oplocení u demontované kuchyně (demontáž výplně, vyrovnání sloupků, opětovná montáž výplně) | m | 25,0 | 700,00 | 17 500 |
| 576. | 965046111 | Broušení schod. stupňů - narušení stávajícího nátěru | m2 | 47,8 | 145,00 | 6 931 |
| 577. | 776201921 | Základní čištění podlah vysátím a seřením vlhkým mopem | m2 | 47,8 | 30,00 | 1 434 |
| 599. | X23b | Nátěr zábradlí - ocelová konstrukce | m2 | 44,0 | 180,00 | 7 920 |

08: Trubní vedení

186

| | | | | | | |
|------|-----------|---|---|-----|-------|-----|
| 418. | 28611223 | Trubka drenážní flexibilní D 100 mm | m | 4,9 | 27,00 | 132 |
| 419. | 871218113 | Kladerí drenážního potrubí z flexibilního PVC | m | 4,3 | 12,40 | 53 |

099: Přesun hmot HSV

5 641

| | | | | | | |
|------|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|-------|
| 124. | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 7,423 | 760,00 | 5 641 |
|------|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|-------|

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

950

| | | | | | | |
|------|-----------|--|----|------|-------|-----|
| 423. | 711132210 | Izolace proti zemi vlhkostí na svislé ploše na sucho pásy nopolové fólie | m2 | 9,7 | 95,00 | 921 |
| 581. | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkostí a plynům v objektech v do 6 m | % | 3,05 | 9,21 | 28 |

766: Konstrukce truhlářské

26 808

| | | | | | | |
|------|-----------|---|-----|------|----------|--------|
| 568. | 766211811 | Demontáž schodišťového madla | m | 20,7 | 45,70 | 946 |
| 569. | 766211610 | Montáž madel schodišťových dřevěných | m | 20,7 | 193,00 | 3 995 |
| 570. | X65 | Dřevěné madlo zábradlí (Duk. průměr do 45mm) | m | 23,0 | 440,00 | 10 120 |
| 575. | X67 | Dodání a montáž vnitřní bílé lamelové žaluzie pro výplně otvorů pokojů a apartmánů - rozměr otvoru 1,5x1,5m | kus | 11,0 | 1 050,00 | 11 550 |
| 582. | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0,74 | 266,11 | 197 |

783: Nátěry

2 094

| | | | | | | |
|------|-----------|--|----|------|-------|-------|
| 435. | 783903811 | Odmastění podkladu chemickými rozpouštědly | m2 | 47,8 | 43,80 | 2 094 |
|------|-----------|--|----|------|-------|-------|

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

2 201

| | | | | | | |
|------|----|---------------------|---|-----|----------|-------|
| 583. | 07 | Zařízení stavenišťe | % | 1,0 | 1 100,67 | 1 101 |
|------|----|---------------------|---|-----|----------|-------|

REKOS Ševčík s.r.o.

Poř. Kód

Popis

MJ

Vyměra

Jedn. cena

Cena

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Vyměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|--|----|--------|------------|-------|
| 598. | 06 | Doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět | % | 1,0 | 1 100,67 | 1 101 |