

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. OR/16/20111
o poskytování služeb autorského dozoru projektanta
při realizaci stavby
„Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) -
Skuhrov (včetně Skuhrova)“
VZ: P15V00000145**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., nebo Milan Mňuk
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
2. Poskytovatel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové
zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 194021669/0300
IČ: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
zapsán: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 20666

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 02. 2016 smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)“, č. OR/16/20111, (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na zdržení v přípravné fázi stavby a zájem smluvních stran na zachování platnosti smlouvy, uzavírají strany ke smlouvě tento dodatek.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku I. smlouvy:
Text bodu 2. se jako celek ruší bez náhrady. Ruší se též číselné označení bodů tohoto článku.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku III. smlouvy:
Stávající text bodu 8. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. To neplatí, má-li povinnost poskytnout informaci uloženou právním předpisem nebo pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci.“

3. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku VII. smlouvy:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „*Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájení stavebních prací) až do vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, nejdéle však do **31. 12. 2020**. (Předpokládaný termín dokončení stavby je 19. 06. 2020.)*“

4. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku VIII. smlouvy:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „*Pokud nebude realizace předmětné stavby zahájena do **60 měsíců** od podpisu této smlouvy, smlouva pozbývá platnosti a smluvní strany nejsou nadále vázány právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy.*“


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Poskytovatel prohlašuje, že jím v tomto dodatku a smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatku a původní smlouvy v registru smluv souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel vyhotovení dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28.08.2017 a schválen usnesením č. R/568/17.

V Pardubicích dne:

12. 09. 2017

Objednatel:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Poskytovatel:


Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jednatel

