

Provozní podmínky pro realizaci stavebních projektů

Gymnázium Ústí nad Orlicí

Předpoklad realizace: červenec 2017 – srpen 2018

Obecné zásady

- škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku cca 330 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován
- nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
- preferujeme stavební práce v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování)
- nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní prázdniny
- bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.)
- v době přijímacích a maturitních zkoušek je nutné hlučnější práce zcela vyloučit
- parkovací prostory na dvoře školy se budou v letních měsících 2017 rozšiřovat, nebudou tudíž dodavateli stavby k dispozici

Přehled prázdnin (včetně přidružených víkendů a volných dní):

- letní: 1. 7. – 3. 9. 2017
- podzimní: 26. – 29. 10. 2017 (čt – ne)
- vánoční: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
- jarní 10. – 18. 3. 2018
- velikonoční: 29. 3. – 2. 4. 2018 (čt – po)
- státní svátky 1. a 8. 5. jsou v úterý – lze uvažovat o významnější regulaci provozu v pondělky 30. 4. a 7. 5.
- letní: 30. 6. – 2. 9. 2018
- v mimořádném případě lze uvažovat o vyjednání zkrácení školního roku (musí schválit RPK) o týden, tedy ukončení 22. 6. 2018

Termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou dány centrálně – bude určeno přesně až v lednu 2018, pravděpodobně:

- písemné maturitní: 2. – 10. 5. 2018
- Ústní maturity: 21. – 24. 5. 2018
- Přijímací zkoušky – 4 pracovní dny kolem 15. dubna (přesné termíny stanoví MŠMT v září)

Statické zajištění a rekonstrukce vstupního vestibulu

- První fáze (vrtací práce, mikropiloty apod...) nejlépe realizovat v době letních prázdnin 2017 – ve školním roce nutně potřebujeme v maximální míře používat prostor vstupního vestibulu, alternativa vstupu pro žáky je velmi problematická, v roce 2018 vzhledem k souběhu dalších stavebních projektů v podstatě neřešitelná)
- opravy vnitřní fasády vestibulu nejlépe načasovat na letní prázdniny 2018 (zároveň s pravděpodobnou výměnou oken a elektroinstalace v této části objektu)
- opravy venkovní fasády – řešeno komplexně v rámci projektu Úspory energie – nutné časově koordinovat výpravu puklin zdiva a opravu kamenného soklu