

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/16/25360
na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Zámek Pardubice –
využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2“

Systemové číslo veřejné zakázky č. P16V00000099

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - stavba:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – vnitřní vybavení:
Bc. Martina Pokorná
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
č.ú.: 220764571/0300
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH

2. Zhotovitel: **SVIŽN, s.r.o.**
sídlo: Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6
zastoupen: Ing. arch. Martou Ševčíkovou a Martinem Růžičkou,
jednateli společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Michal Volbrecht
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
č. ú.: 8182674001/5500
IČ: 03301087
DIČ: CZ03301087
spisová značka rejstříkového soudu:
C229885 vedená u Městského soudu v Praze

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2016 smlouvu o dílo č. OR/16/25360 na zhotovení projektové dokumentace „Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2“ (dále jen „smlouva“).

V průběhu projekčních prací byl dokončen generel budoucího využití areálu zámku, ze kterého vyplynula nutnost úprav v zadání projektu reflektujících změnu celkové koncepce využití zámku. Nezpracování závěrů generelu by způsobilo nesoulad navrženého řešení s plánovaným budoucím využitím zámku a riziko nutnosti zásahů do částí projektu v udržitelnosti. S obsahem generelu se smluvní strany seznámily v rámci průběžných jednání v průběhu realizace díla. Zpracování jeho požadavků si vyžádá provedení dodatečných služeb, které smluvní strany ocenily na 150 000,-Kč bez DPH.

Na základě upřesnění podmínek dotačního programu, odpadl časový tlak na termíny, ve kterých musí být zpracovány rozpočty stavební a dodávkové části projektu. Restrukturalizací

termínů plnění bude umožněno úplné promítnutí změn projektu plynoucích z generelu, kdy tato změna umožní přesné vyčíslení předpokládaných nákladů projektu jednak pro jednotlivá zadávací řízení, tak i pro účely podání žádosti o dotaci tím, že za podklad pro projekt vnitřního vybavení může nově posloužit dokumentace pro stavební povolení po schválení stavebním úřadem.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

V bodu 1. se text „Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového záměru a technické specifikace zadání projektu stavby pro objednatele zpracovat“ nahrazuje textem „Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového záměru a technické specifikace zadání projektu stavby a s ohledem na general budoucího využití areálu zámku pro objednatele zpracovat“.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se nahrazuje novým textem znějícím:

„Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem

2 835 000 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí 595 350 Kč

Cena včetně DPH činí 3 430 350 Kč

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a):
1 220 890,- Kč

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b):
1 194 270,- Kč

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c):
544 500,- Kč

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d):
470 690,- Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text článku III. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do **90 kalendářních dnů** od podpisu této smlouvy;

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do **240 kalendářních dnů** od podpisu této smlouvy;

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) nejdéle do **365 kalendářních dnů** od podpisu této smlouvy;

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) nejdéle do **365 kalendářních dnů** od podpisu této smlouvy.“

Článek II.

1. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
4. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 11. 9. 2017 a schválen usnesením číslo R/ *612* /17.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **11. 09. 2017**

Za objednatele:

**1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje**

.....
Ing. Roman Línek, MBA

.....
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:

.....
SVIŽN, s.r.o.

Martin Růžička
jednatel



.....
SVIŽN, s.r.o.

Ing. arch. Marta Ševčíková
jednatelka