

Název projektu/stavby	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech		
Umístění - okres	Svitavy CZ0533		
Umístění - obec	Polička CZ0533578576		
Umístění - adresa	nábřeží Svobody 306, 57201 Polička - Horní Předměstí		
Budoucí uživatel	Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306		
Žadatel, investor	Pk	Číslo (ORG)	0008789000000
Odvětví	Školství	Odvětvový odbor	OŠK
Charakter ¹⁾	investiční	Kategorie	rekonstrukce
Generování příjmů ¹⁾	Ano	Veřejná podpora ¹⁾	Ano
Zdroje financování	Pk	Přenes. daň. povinn. ¹⁾	Ne
Fáze projektu ¹⁾	Zadání projektu	Fáze stavby ²⁾	Zadání stavby
Operační program ¹⁾		Specf. cíl ¹⁾	[Obast_podpory] Č. výzvy ¹⁾
Popis projektu/stavby	Předmětem realizace je vyřešení dožilého stavu střešní krytiny u objektů v celém areálu. V centrální části hlavního objektu a v prostorech šaten bude nutné provést pouze opravu stávající plechové měděné krytiny v rozsahu cca 30%. U západního a východního křídla hlavního objektu bude demontována stávající střešní krytina Cembrit, provedena montáž nové krytiny a demontáž a montáž zámečnických a klempířských prvků, jímací soustavy a stavební úpravy a opravy. Obdobně bude řešena rekonstrukce střech i u tělocvičny a ostatních objektů areálu. Předpokládáme zpracování PD na celý areál po jednotlivých stavebních objektech.		
Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci	Areál Gymnázia Polička zahrnuje několik budov. V roce 2018, došlo k opakovanému zatékání do hlavního objektu gymnázia. V zimních měsících byla zadána projektová studie, která při podrobném průzkumu všech střešních konstrukcí areálu dospěla k závěru, že stejně havarijní stav je i na střešní konstrukci tělocvičny, u které rovněž začalo docházet k rozsáhlému zatékání. V roce 2018 je předmětem záměru zpracování projektové dokumentace, následná realizace bude řešena v závislosti na dostupných finančních prostředcích.		
Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů			
Hlavní aktivity ¹⁾			
Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení	Objekt je ve vlastnictví Pk.		
Technické, provozní a další podmínky realizace			
Rizika a způsob jejich ošetření			
Partneři ¹⁾			
Výdaje projektu / náklady stavby	Investiční výdaje/náklady - celkem		15 300 000 Kč
	Příprava	Projektové a průzkumné práce	550 000 Kč
		Administrace, žádost	50 000 Kč
		Inženýrská činnost, poplatky	0 Kč
		Výkupy pozemků a budov	0 Kč
	Realizace	Stavební část ²⁾	14 550 000 Kč
		Vnitřní vybavení, technologie	0 Kč
		Dodávka produktů	0 Kč
		Ostatní služby	150 000 Kč

	Neinvestiční výdaje/náklady - celkem		0 Kč			
	Příprava	Projektové a průzkumné práce	0 Kč			
		Administrace, žádost	0 Kč			
		Inženýrská činnost, poplatky	0 Kč			
	Realizace	Opravy	0 Kč			
		Ostatní služby	0 Kč			
		Drobný hm. a nehm. inv. maj.	0 Kč			
	Rezerva		0 Kč			
	Celkové výdaje projektu/stavby		15 300 000 Kč			
	Z toho	Celkové způsobilé výdaje ¹⁾	0 Kč			
Celkové nezpůsobilé výdaje		15 300 000 Kč				
	Výdaje na přípravu	600 000 Kč				
	Výdaje na realizaci	14 700 000 Kč				
Finanční krytí	Spolufinancování způsobilých výdajů		%	Kč		
	Podíl EU ¹⁾	0 %	0 Kč			
	Podíl SR ¹⁾	0 %	0 Kč			
	Podíl Pk ¹⁾	0 %	0 Kč			
	Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje		15 300 000 Kč			
	z toho	Zdroje uživatele	0 Kč			
		Ostatní zdroje	0 Kč			
	Z rozpočtu Pk		15 300 000 Kč			
	Finanční tok		Výdaje	Příjmy		
	Dosavadní	0 Kč				
	2016	0 Kč	0 Kč			
	2017	0 Kč	0 Kč			
	2018	300 000 Kč	0 Kč			
	2019	5 500 000 Kč	0 Kč			
	2020	9 500 000 Kč	0 Kč			
2021	0 Kč	0 Kč				
2022	0 Kč	0 Kč				
Bilance nákladů a výnosů						
Varianta realizace	Náklady na pořízení	300 000 Kč	5 500 000 Kč	9 500 000 Kč	0 Kč	15 300 000 Kč
	Provozní náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Provozní výnosy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Rozdíl výnosů a nákl.	-300 000 Kč	-5 500 000 Kč	-9 500 000 Kč	0 Kč	-15 300 000 Kč
Nulová varianta	Provozní náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Provozní výnosy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Rozdíl výnosů a nákl.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Rozdíl realizační a nulové varianty	-300 000 Kč	-5 500 000 Kč	-9 500 000 Kč	0 Kč	-15 300 000 Kč
Předpokládaný harmonogram	Podání žádosti o spolufinancování ¹⁾					
	Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí ¹⁾					
	Nabytí právní moci ÚR ²⁾					

	Nabytí právní moci SP ²⁾	28. 2. 2019
	Uzavření SoD se zhotovitelem stavby ²⁾	27. 5. 2019
	Předání staveniště zhotoviteli ²⁾	1. 6. 2019
	Zahájení realizace stavby ²⁾	1. 6. 2019
	Ukončení realizace stavby ²⁾	31. 8. 2020
	Lhůta výstavby (dny) ²⁾	457
	Ukončení projektu ¹⁾	
	Zajištění udržitelnosti výstupů ¹⁾	
Personální zajištění Složení projektového týmu	Projektový manažer ¹⁾	Michalová Květoslava
	Finanční manažer ¹⁾	
	Zástupce odvětvového odboru	Kadaníková Alena Ing.
	Zástupce OPRI ²⁾	Michalová Květoslava
	Zástupce OVZ ¹⁾	
	Ostatní ¹⁾	
	Zástupce uživatele	Mgr. Miloslav Svoboda
	Externí dodavatel	bude vysoutěžen
	Zpracovatel záměru	Kadaníková Alena Ing.
	Vytvořeno	24. 4. 2018

Vysvětlivky: ¹⁾ Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů

²⁾ Platí pro stavby

Poznámka: Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Seznam příloh:

- ☐ snímek z pozemkové mapy
- ☐ výpis z listu vlastnictví
- ☐ výkresy apod.
- ☐ formuláře (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.)