

Název projektu/stavby	Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova školy 9. května 496/5				
Umístění - okres	Svitavy				
Umístění - obec	Moravská Třebová				
Umístění - adresa					
Budoucí uživatel	Integrovaná střední škola Moravská Třebová				
Žadatel, investor	Pk	Číslo (ORG)	0004095112108		
Odvětví	Školství	Odvětvový odbor	OŠ		
Charakter ¹⁾	investiční	Kategorie	modernizace		
Generování příjmů ¹⁾	Ne	Veřejná podpora ¹⁾	Ne		
Zdroje financování	EU	Přenes. daň. povinn. ¹⁾	Ne		
Fáze projektu ¹⁾	Zadání projektu	Fáze stavby ²⁾	Zadání stavby		
Operační program ¹⁾	OPŽP 14+	Specif. cíl ¹⁾	5.1	Č. výzvy ¹⁾	121
Popis projektu/stavby	Jedná se o starší třípodlažní podsklepenou budovu se sedlovou střechou z roku 1910 a novější třípodlažní nepodsklepenou přístavbu s plochou střechou z roku 1995, ke které jsou přistavěné dvě jednopodlažní části. Suterénní stěny ve staré části vykazují viditelné poškození vztlínáním vlhkosti od spodní vody. Podlaha a střecha novější budovy je částečně zateplená. Součinitele prostupu tepla podstatné obvodových konstrukcí jsou z pohledu dnešních požadavků na výstavbu a tepelnou ochranu budov na nevyhovující úrovni, tyto konstrukce nesplňují požadavky na součinitele prostupu tepla uvedené v normě ČSN 73 0540-2:2011.				
Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivity, vazba na odvětvovou koncepci	Budova je využívána a předpokládá se její využití i v budoucnu. Zateplením obvodových zdí a střech a výměnou oken a dveří dojde ke snížení provozních nákladů.				
Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů	Plocha stropu nejvyššího vytápěného podlaží staré budovy 552 m ² , plocha plochých střech nové budovy 470 m ² , plocha obvodového zdiva obou budov 1571 m ² , plocha otvorových výplní, které jsou určeny k výměně 449 m ² , úspora tepla 705 GJ/rok.				
Hlavní aktivity ¹⁾	Zateplení musí předcházet sanace vlhkosti v suterénu staré budovy. Předmětem realizace je zateplení obvodových zdí, stropů a střech a výměna otvorových výplní. Součástí projektu bude instalace nuceného větrání s rekuperací tepla.				
Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení	Objekt č. p. 496/5 na pozemku p. č. 661/1 je v majetku Pk.				
Technické, provozní a další podmínky realizace					
Rizika a způsob jejich ošetření	1. Nezískání dotace 2. Časové posuny při výběru zhotovitele a při realizaci stavby 3. Vícepráce během stavby 4. Nedosažení plánovaných úspor energie Rizika je možno eliminovat, nikoliv však vyloučit, pečlivou přípravou zadávací dokumentace a projektu jako celku.				
Partneři ¹⁾					
Výdaje projektu / náklady stavby	Investiční výdaje/náklady - celkem		20 184 000 Kč		
	Příprava	Projektové a průzkumné práce	320 000 Kč		
		Administrace, žádost	50 000 Kč		
		Inženýrská činnost, poplatky	0 Kč		
		Výkupy pozemků a budov	0 Kč		
	Realizace	Stavební část ²⁾	19 414 000 Kč		
		Vnitřní vybavení, technologie	0 Kč		
		Dodávka produktů	0 Kč		
		Ostatní služby	400 000 Kč		

	Neinvestiční výdaje/náklady - celkem		0 Kč			
	Příprava	Projektové a průzkumné práce	0 Kč			
		Administrace, žádost	0 Kč			
		Inženýrská činnost, poplatky	0 Kč			
		Realizace	Opravy	0 Kč		
		Ostatní služby	0 Kč			
		Drobný hm. a nehm. inv. maj.	0 Kč			
	Rezerva		0 Kč			
	Celkové výdaje projektu/stavby		20 184 000 Kč			
	Z toho	Celkové způsobilé výdaje ¹⁾	14 184 000 Kč			
	Celkové nezpůsobilé výdaje	6 000 000 Kč				
Výdaje na přípravu		370 000 Kč				
Výdaje na realizaci		19 814 000 Kč				
Finanční krytí	Spolufinancování způsobilých výdajů		%	Kč		
	Podíl EU ¹⁾	50 %	7 092 000 Kč			
	Podíl SR ¹⁾	0 %	0 Kč			
	Podíl Pk ¹⁾	50 %	7 092 000 Kč			
	Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje		13 092 000 Kč			
	z toho	Zdroje uživatele	0 Kč			
		Ostatní zdroje	0 Kč			
		Z rozpočtu Pk	13 092 000 Kč			
	Finanční tok		Výdaje	Příjmy		
	Dosavadní	0 Kč				
	2016	0 Kč	0 Kč			
	2017	0 Kč	0 Kč			
	2018	0 Kč	0 Kč			
	2019	370 000 Kč	0 Kč			
	2020	6 900 000 Kč	0 Kč			
	2021	12 914 000 Kč	7 092 000 Kč			
	2022	0 Kč	0 Kč			
Bilance nákladů a výnosů						
Varianta realizace	Náklady na pořízení	370 000 Kč	6 900 000 Kč	12 914 000 Kč	0 Kč	20 184 000 Kč
	Provozní náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Provozní výnosy	0 Kč	0 Kč	7 092 000 Kč	0 Kč	7 092 000 Kč
	Rozdíl výnosů a nákl.	-370 000 Kč	-6 900 000 Kč	-5 822 000 Kč	0 Kč	-13 092 000 Kč
Nulová varianta	Provozní náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Provozní výnosy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Rozdíl výnosů a nákl.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl realizační a nulové varianty		-370 000 Kč	-6 900 000 Kč	-5 822 000 Kč	0 Kč	-13 092 000 Kč
Předpokládaný harmonogram	Podání žádosti o spolufinancování ¹⁾				31. 1. 2020	
	Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí ¹⁾				31. 5. 2020	
	Nabytí právní moci ÚR ²⁾					

	Nabytí právní moci SP ²⁾	29. 2. 2020
	Uzavření SoD se zhotovitelem stavby ²⁾	31. 7. 2020
	Předání staveniště zhotoviteli ²⁾	3. 8. 2020
	Zahájení realizace stavby ²⁾	3. 8. 2020
	Ukončení realizace stavby ²⁾	30. 9. 2021
	Lhůta výstavby (dny) ²⁾	423
	Ukončení projektu ¹⁾	31. 3. 2022
	Zajištění udržitelnosti výstupů ¹⁾	31. 3. 2027
Personální zajištění Složení projektového týmu	Projektový manažer ¹⁾	Šťastná Kristýna Ing.
	Finanční manažer ¹⁾	Bečková Pavlína Ing.
	Zástupce odvětvového odboru	Kadaníková Alena Ing.
	Zástupce OPRI ²⁾	Michalová Květoslava
	Zástupce OVZ ¹⁾	
	Ostatní ¹⁾	
	Zástupce uživatele	
	Externí dodavatel	bude vysoutěžen
	Zpracovatel záměru	
	Vytvořeno	27. 5. 2019

Vysvětlivky: ¹⁾ Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů

²⁾ Platí pro stavby

Poznámka: Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Seznam příloh:

- ☐ snímek z pozemkové mapy
- ☐ výpis z listu vlastnictví
- ☐ výkresy apod.
- ☐ formuláře (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.)