

Krajský úřad Pardubického kraje

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OR/13/22837**

na zhotovení díla

**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II –  
Chrudim – Markovice „ U kostela“**

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor objednatel  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**  
č. ú.: **235169767/0300**  
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes pověřenou banku poskytovatele dotace  
IČ: **70892822**  
DIČ **CZ70892822**
2. Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
**Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**  
Zastoupený: **Ing. Reném Vahalou, prokuristou a.s.**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Martin Štourač, výrobní náměstek divize pozemní stavby**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Luboš Tichý, stavitel**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**Ing. Luboš Tichý, stavitel**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Luboš Tichý, stavitel**  
Bankovní spojení: **ČSOB**

Krajský úřad Pardubického kraje

č. ú. 8010-308211883/300

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2013 dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. OR/13/22837 na zhotovení díla „Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim – Markovice „ U kostela“ (dále jen smlouva).

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu č. 2 článku I. se doplňuje následující text:
  - součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5, 6, 7.
2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.
3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu č. 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
  1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **10.006.271,- Kč** (Slovy: desetmilionůšesttisícdvěstěsedmdesátjedna koruna česká) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.621.323,- Kč** (Slovy: Jedenmilionšestsetdvacetjednatisíc-třístadvacet tři korun českých).

Cena včetně DPH činí **11.627.594,- Kč** (Slovy: Jedenáctmilionů-šestsetdvacetsedmtisícpětsetdevadesátčtyři koruny české).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.
2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Krajský úřad Pardubického kraje

### Článek III.


1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
  - Příloha č. 5 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
  - Příloha č. 6 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
  - Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:
  - Příloha č. 5 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
  - Příloha č. 6 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
  - Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

### Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20.2.2014 a schválen usnesením č. R/915/14.



V Pardubicích dne: 5.3.2014

Za objednatele:

  
Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



Za zhotovitele:

  
  
tel.: +420 466 791 111  
fax: +420 466 390 304  
IČ: 26280364  
DIČ: CZ26280364

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Ing. René Vahala  
prokurista a.s.



# Chládek & Tintěra PARDUBICE

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  
Pardubice, Zelená Hloubčká, k. Vápenice 2677, PSČ 530 02  
tel: 465 291 110, 112, fax: 465 310 361, 362  
e-mail: info@cht-pc.cz, http://www.cht-pc.cz

Smlouva o dílo č.: **OR/13/22837**

Změnový list číslo: **1**

Datum vydání ZL: **24.1.2014**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

**SO 03; SO 05; SO 13**  
– změna technologie provedení části SO 03 – vodovodního řadu,  
části SO 05 – splaškové tlakové kanalizace a části SO 13 - plynovodu

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

Změna technologie provádění části stavebních objektů SO 03 vodovodního řadu, SO 05 splaškové tlakové kanalizace a SO 13 plynovodu. Jedná se o části stavebních objektů pod stávající asfaltovou komunikací.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Odstranění části stávající asfaltové komunikace, hloubení rýh v komunikaci, uložení potrubí, následný zásyp potrubí a oprava komunikace.

**Nové řešení:**

Provedení řízených strojních protlaků pro potrubí v místech pod stávající asfaltovou komunikací.

**Zdůvodnění změny:**

Jedná se o slepou ulici vedoucí k místnímu hřbitovu a rodinným domům. Zásahem do této komunikace se znemožní příjezd ke hřbitovu a 4 rodinným domům v ulici po dobu provádění částí stavebních objektů SO 03, SO 05 a SO 13, což je 14 dní. Použitím technologie protlaků zůstane komunikace trvale průjezdná. Změnou technologie prací dojde k úsporám finančních nákladů.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** **ne**

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Položkový rozpočet viz. příloha.**

**Rozdíl ceny – úspora ve výši 4 043 Kč včetně DPH**

Změnový list vyhotovil: Ing. Luboš Tichý

Datum: **24.1.2014**


Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 24.1.2014

Jméno: Ing. Luboš Tichý

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 24.1.14

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 28.4.2014


Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



## Položkový rozpočet

stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			neuznatelné náklady		
Popis :		Změna technologie provedení částí objektů SO 03, SO 05 a SO 13					
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
<b>SO 03 Vodovodní řád</b>					<b>-4 299,80</b>		<b>-5 202,75</b>
132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 10000 m3	m3	-16,21	99,84	-1 618,41	21%	-1 958,27
161101101	Pažení rýhy příložné hl do 2 m	m2	-32,49	19,20	-623,81	21%	-754,81
161101111	Odstranění pažení rýh příložné hl 2 m	m2	-32,49	7,68	-249,52	21%	-301,92
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-4,46	34,56	-154,14	21%	-186,51
162201101	Vodorovně přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m	m3	-4,46	19,20	-85,63	21%	-103,61
174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	-11,16	46,08	-514,25	21%	-622,25
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-3,57	76,80	-274,18	21%	-331,75
583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 třída C	t	-5,97	92,16	-550,20	21%	-665,74
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	-0,89	258,05	-229,66	21%	-277,89
<b>SO 05 Splašková tlaková kanalizace</b>					<b>-39 974,44</b>		<b>-48 369,07</b>
132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-153,36	84,48	-12 955,85	21%	-15 676,58
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-310,27	23,04	-7 148,62	21%	-8 649,83
151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-310,27	11,52	-3 574,31	21%	-4 324,92
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-36,00	34,56	-1 244,16	21%	-1 505,43
162201101	Vodorovně přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m	m3	-36,00	19,20	-691,20	21%	-836,35
174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	-117,35	46,08	-5 407,49	21%	-6 543,06
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-28,80	92,16	-2 654,21	21%	-3 211,59
583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 třída C	t	-48,10	92,16	-4 432,90	21%	-5 363,80
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	-7,23	258,05	-1 865,70	21%	-2 257,50
<b>SO 13 Plynovod</b>					<b>-105 287,09</b>		<b>-127 397,38</b>
113151213R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	m2	-73,76	65,28	-4 815,05	21%	-5 826,21
113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	-69,00	86,02	-5 935,38	21%	-7 181,81
113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	-69,00	57,60	-3 974,40	21%	-4 809,02
113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-69,00	168,96	-11 658,24	21%	-14 106,47
113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	-69,00	141,31	-9 750,39	21%	-11 797,97
132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 (100% strojně)	m3	-27,30	125,95	-3 438,44	21%	-4 160,51
132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-28,26	16,13	-455,83	21%	-551,56
162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-3,64	203,52	-740,81	21%	-896,38
171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-3,64	12,29	-44,74	21%	-54,13
979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-14,78	31,49	-465,42	21%	-563,16
Rost	Skládkovné - ostatní zeminy	t	-14,78	61,44	-908,08	21%	-1 098,78
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-18,20	52,22	-950,40	21%	-1 149,99
175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-3,64	221,95	-807,90	21%	-977,56
181006113R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	-69,00	8,45	-583,05	21%	-705,49
564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	-69,00	121,34	-8 372,46	21%	-10 130,68
199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-32,76	46,08	-1 509,58	21%	-1 826,59
58337304	Štěrkopisek frakce 0-16 B bez ostrých hran, pro obsyp a posyp	t	-32,76	92,16	-3 019,16	21%	-3 653,19
577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	-73,92	147,46	-10 900,24	21%	-13 189,29
565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	-69,00	165,12	-11 393,28	21%	-13 785,87
573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-142,92	10,75	-1 536,39	21%	-1 859,03
564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	-69,00	107,52	-7 418,88	21%	-8 976,84
919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-121,52	59,90	-7 279,05	21%	-8 807,65
979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-85,30	31,49	-2 686,10	21%	-3 250,18
979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	-85,30	7,30	-622,69	21%	-753,45
Rost	Skládkovné - ostatní zeminy	t	-34,50	61,44	-2 119,68	21%	-2 564,81
Rzovice	Skládkovné suť s asfaltem	t	-50,80	76,80	-3 901,44	21%	-4 720,74
<b>úspory celkem</b>					<b>-149 561,32</b>		<b>-180 969,20</b>
<b>zemní práce - protlaky</b>					<b>146 220,00</b>		<b>176 926,20</b>
460310105	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm - vodovodní řád	m	10,00	1 620,00	16 200,00	21%	19 602,00
460310103	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm - splašková tlaková kanalizace	m	71,00	1 020,00	72 420,00	21%	87 628,20
460310103	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm - plynovod	m	46,00	1 020,00	46 920,00	21%	56 773,20
4	Startovací + koncová jáma	ks	6,00	1 220,00	7 320,00	21%	8 857,20
286157260	Chráníčka - trubka bez hrdla HTGL, délka 5 m, DN 160 - voda	ks	2,00	1 680,00	3 360,00	21%	4 065,60
<b>úspora nákladů</b>					<b>-3 341</b>		<b>-4 043</b>



# Chládek & Tintěra PARDUBICE

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  
Pardubice, Želena Předměstí, K Vápenice 26/71, PSČ 532 02  
tel.: 466 791 110, 112, fax: 466 710 941, 362  
e-mail: info@cht-prd.cz, http://www.cht-prd.cz

Smlouva o dílo č.: **OR/13/22837**

Změnový list číslo: **2**

Datum vydání ZL: *24. 1. 2014*

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 - stavba  
– rozšíření pouzder posuvných dveří, změna kování**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

Změnou kování na posuvných dveřích je nutné provést rozšíření posuvných dveří.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Standardně je u posuvných dveří použito kování ve formě zadlabaných mušlí.

**Nové řešení:**

Použití úchopových madel pro lepší ovládání dveří imobilními osobami.

**Zdůvodnění změny:**

Značné procentní zastoupení mezi klienty DSS Slatiňany tvoří skupina lidí se sníženou mobilitou, z nichž celých 33 % jsou lidé zcela imobilní. Mnoho klientů domova tedy používá zejména invalidní vozíky, chodítka či jiné pomůcky kompenzující ztrátu či zhoršení mobility. Z těchto důvodů je důležité, aby bylo maximum vnitřních prostorů jednotlivých domácností opatřeno dveřmi s co nejširší světlostí.

Významné procentuální zastoupení mezi klienty domova tvoří rovněž klienti se zhoršenou jemnou motorikou. Je tedy nutné, aby i tento hendikep ubytovaných osob byl kompenzován, a to nejlépe namontováním dobře uchopitelného madla umožňujícího snadnou manipulaci s posuvným dveřním křídlem. Standardní otevírání pouzdrových dveří je řešeno mělkou a obtížně přístupnou mušlí, která je zapuštěna do posuvného křídla dveří a při jejich plném otevření je tato mušle poměrně obtížně přístupná i pro nepostiženého jedince.

Instalace úchopového madla dveří, které umožní postiženým lidem snadnou manipulaci s pohyblivým dveřním křídlem, však vyvolává nutnost nestandardní úpravy. Dveře po úpravě pak nemohou zajíždět do pouzdra ve 100% rozsahu. Část křídla, na níž bude připevněno madlo, musí zůstat povysunuta. Povysunutí dveří však způsobí zúžení průchozí světlosti (profilu) dveří, u níž je však z výše popsaných důvodů žádoucí, aby zůstala co nejširší. Proto je nutné rozšíření rámu pouzdra dveří o 50 mm. Světlost otevřených dveří ani po úpravě rámu pouzdra sice nedosáhne původně uvažovaných 900 mm a bude i po úpravě rámu pouzdra představovat zúžení průchozí světlosti, nebude se už ale jednat o snížení významné. Půjde o snížení z 900 na 830 mm. V případě neupravení rámu pouzdra by zúžení průchozí světlosti dveří po montáži úchopových madel značně omezil pohyb hendikepovaných osob.

Změnou dojde k navýšení finančních nákladů.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** **ano**

Změnu projektové dokumentace zpracovala projekční kancelář SINC s.r.o. Pardubice.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Položkový rozpočet viz. příloha.**

**Rozdíl ceny – navýšení ve výši 30 027 Kč včetně DPH**

Změnový list vyhotovil: Ing. Luboš Tichý

Datum: 24.1.2014

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 24.1.2014

Jméno: Ing. Luboš Tichý

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 24.1.14

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 28.1.2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Vyjádření zástupce řízení projektu pro poskytovatele dotace - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že změna nebude mít vliv na výši poskytnuté dotace.

Datum:

Jméno:

Podpis:



## Položkový rozpočet

Stavba :	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II	uznatelné náklady	
Popis :	Rozšíření pouzder posuvných dveří a změna kování		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
		<b>SO 01 Stavba</b>				<b>-61 351,00</b>		<b>-70 553,65</b>
		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>						
		217 766670021R00 Montáž kliky a štítku	ks	-16,00	62,98	-1 007,68	15%	-1 158,83
		223 611621430 Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.80x197 cm lamino HF	ks	-2,00	3 395,33	-6 790,66	15%	-7 809,26
		224 611621431 Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.90x197 cm lamino HF	ks	-10,00	3 395,33	-33 953,30	15%	-39 046,30
		225 611621451 Dveře vnitřní posuvné plně 1kř.110x197 cm lamino HF	ks	-4,00	3 655,68	-14 622,72	15%	-16 816,13
		226 54913731.A Kování dveří dle výpisu dveří	ks	-16,00	311,04	-4 976,64	15%	-5 723,14

		<b>SO 01 Stavba</b>				<b>87 461,01</b>		<b>100 580,16</b>
		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>						
		217a Montáž madla	ks	16,00	62,98	1 007,68	15%	1 158,83
		223a Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.85x197 cm lamino HF	ks	2,00	4 346,02	8 692,04	15%	9 995,85
		224a Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.95x197 cm lamino HF	ks	10,00	4 346,02	43 460,22	15%	49 979,26
		225a Dveře vnitřní posuvné plně 1kř.115x197 cm lamino HF	ks	4,00	4 791,35	19 165,38	15%	22 040,19
		226a Kování dveří - úchopové madlo z obou stran dveří	ks	16,00	945,98	15 135,68	15%	17 406,03

**navýšení nákladů**

**26 110**

**30 027**

Smlouva o dílo č.: **OR/13/22837**

Změnový list číslo: **3**

Datum vydání ZL: **24.1.2014**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 - stavba  
Díl 725 – zařizovací předměty – zrcadlo sklopné invalidní**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

Náhrada sklopného invalidního zrcadla za pevné.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm.

**Nové řešení:**

Zrcadlo s fazetou 900 x 500 mm, jednoduché, pevně přimontované na stěnu.

**Zdůvodnění změny:**

Z hlediska zvýšení bezpečnosti lidí s postižením se praxí DSS Slatiňany osvědčila zrcadla, která jsou lepena přímo na stěny nad umyvadly. Zrcadla umožňující naklápění se provozně neosvědčila z toho důvodu, že ovládací pákou či jiným ovládacím prvkem, ale i vlastním objemem zrcadla, trčí takováto zrcadla poměrně nebezpečně do prostoru. Tato skutečnost je dalším rizikovým faktorem pro bezpečnost ubytovaných osob, protože v případě zavravorání či dokonce pádu klienta jsou do prostoru vystupující části zrcadel dalším potenciálním nebezpečím. Uživatel požaduje dostatečně rozměrná zrcadla lepená přímo na obkladačky, v nichž se kromě stojící osoby vidí i člověk sedící na invalidním vozíku. Navíc v případě klientů s vyšší mírou mentálního postižení není funkce umožňující naklápění zrcadel smysluplně využívána. Tito klienti totiž buď ovládací páku nedokážou vůbec používat nebo ovládací mechanismus naopak nešetrným zacházením poškodí (páku používají spíše jako madlo či v ní vidí příležitost prozkoumat neznámý, do prostoru trčící předmět).

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** **ne**

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Položkový rozpočet viz. příloha.**

**Rozdíl ceny – úspora ve výši 4 017 Kč včetně DPH**

Změnový list vyhotovil: Ing. Luboš Tichý

Datum:

24.1.2014

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 24.1.2014

Jméno: Ing. Luboš Tichý

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 24.1.14

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 28.1.2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Vyjádření zástupce řízení projektu pro poskytovatele dotace - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že změna nebude mít vliv na výši poskytnuté dotace.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Položkový rozpočet**

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			uznatelné náklady				
Popis :		Náhrada sklopného zrcadla za pevné							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH	
		SO 01 Stavba				-4 915,20		-5 652,48	
		725 Zařizovací předměty							
158	55149062	Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm D+M	ks	-2,00	2 457,60	-4 915,20	15%	-5 652,48	
						1 422,40		1 635,76	
		SO 01 Stavba				1 422,40		1 635,76	
		725 Zařizovací předměty							
158a		Zrcadlo pevné s fazetou 900 x 500 mm D+M	ks	2,00	711,20	1 422,40	15%	1 635,76	
<b>úspora nákladů</b>						<b>-3 493</b>		<b>-4 017</b>	