

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/13/23769**

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie - Střední průmyslová škola chemická Pardubice“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Václavík, MSc. nebo Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Radek Václavík, MSc. nebo Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Radek Václavík, MSc. nebo Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Radek Václavík, MSc. nebo Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice

č.ú. 234312867/0300

IČ: 70892822

DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

Bratří Štefanů 973

500 03 Hradec Králové

zastoupen: **Ing. Jaroslavem Javorským**, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Richard Dvořák

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Miroslav Bezdíček nebo Jaroslav Langer

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Miroslav Bezdíček

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Richard Dvořák

Bankovní spojení: ČSOB a.s. v Hradci Králové

č. ú. 189781444/0300

IČ: 00486361

DIČ: CZ00486361

spisová značka rejstříkového soudu: oddíl C, vložka 76 vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

uzavřely dne 20. 1. 2014 smlouvu o dílo OR/13/23769 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - Střední průmyslová škola chemická Pardubice“ (dále jen smlouva).

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 1 se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v souladu se změnami uvedenými ve změnovém listu, a s ním souvisejícím rozpočtem změnového listu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, čímž se stává nedílnou součástí smluvního ujednání mezi smluvními stranami:

- Změnový list č. 1

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí:
27 661 465,45 Kč bez DPH
(slovy **dvacetsedmmilionůšestsetšedesátjednatisícčtyřistašedesátpět** korun českých **čtyřicetpět** haléřů).

DPH je **5 808 907,75 Kč**

(Slovy: **pětmilionůosmsetosmtisícdevětsetsedm** korun českých **sedmdesátpět** haléřů).

33 470 373,20 Kč vč. DPH

(slovy **třicettřimilionůčtyřistasedmdesáttisícčtyřistasedmdesáttři** korun českých **dvacet** haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1:

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

4. Návrh dodatku č.1 byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 14. 8. 2014 a schválen usnesením č. R/1264/14.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



V Pardubicích dne:

30 -08- 2014

AT.P. 2014





Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



PRIMA spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Javorský
jednatel společnosti

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00426361
-20-

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	PRIMA s.r.o., Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové		
Investor:	Pardubický kraj	Datum:	
Název akce: Realizace úspor energie - Střední průmyslová škola chemická Pardubice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: V důsledku chybné projektové dokumentace vznikly při realizaci projektu skutečnosti, jejichž důsledkem je, že se některé práce budou provádět navíc a jiným způsobem. Podrobnosti jsou blíže popsány ve změnovém listu, který je přílohou Oznámení změny.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: PRIMA spol. s r.o.		 PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361	
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	PRIMA s.r.o., Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: klempířské konstrukce – vnější parapety Popis a zdůvodnění změny: Při provádění klempířských konstrukcí – oplechování vnějších parapetů na jednotlivých objektech bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci není uvažováno s demontáží stávajících parapetů a montáží oplechování nových parapetů v plném rozsahu, a že část nových parapetů musí být po provedení zateplení vnějšího pláště budovy provedena v rozvinuté šířce 600mm, nikoliv v projektu uvažované nedostatečné rozvinuté šířce 400mm.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	+1.004.517,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.004.517,30 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.6.2014	Datum: 27.6.2014	

PRIMA spol. s r.o.
 Bratří Štefanů 973
 500 03 Hradec Králové
 DIČ: CZ00486361
 -20-

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Poř.	Kód	Popis	Rozpočet navýšení	M.j.	j.cena	celkem
Stavba: 6-0178 - Realizace úspor energie - SPŠ chemická Pardubice						
Rozpočet: 001 - Objekt č. 1 - Jídelna						
Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské						
030	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	81,21	M	30,00	2 436,30
031	764510560	Oplechování parapetů rš 400 mm včetně rohů	81,21	M	358,00	29 073,18
Součet za		Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské				
Celkem	Rozpočet: 001 - Objekt č. 1 - Jídelna					31 509,48
Rozpočet: 002 - Objekt č. 2 - Učebny						
Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské						
033	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	602,63	M	30,00	18 078,90
034	764510560-1	Příplatek oplechování parapetů rš 400 mm včetně rohů na rš 600 včetně rohů	385,37	M	223,00	85 937,51
		Oplechování parapetů rš 600 mm včetně rohů	602,63	M	581,00	350 128,03
Součet za		Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské				
Celkem	Rozpočet: 002 - Objekt č. 2 - Učebny					454 144,44
Rozpočet: 003 - Objekt č. 3- Dostavba						
Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské						
033	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	19	M	30,00	570,00
034	764510560-1	Příplatek oplechování parapetů rš 400 mm včetně rohů na rš 600 včetně rohů	84	M	223,00	18 732,00
		Oplechování parapetů rš 600 mm včetně rohů	19	M	581,00	11 039,00
Součet za		Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské				
Celkem	Rozpočet: 003 - Objekt č. 3- Dostavba					30 341,00
Rozpočet: 004 - Objekt č. 4 - Dílny						
Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské						
033	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	380,85	M	30,00	11 425,50
034	764510560-1	Příplatek oplechování parapetů rš 400 mm včetně rohů na rš 600 včetně rohů	69,15	M	223,00	15 420,45
		Oplechování parapetů rš600 mm včetně rohů	380,85	M	581,00	221 273,85
Součet za		Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské				
Celkem	Rozpočet: 004 - Objekt č. 4 - Dílny					248 119,80
Rozpočet: 005 - Objekt č.5 - Montážní hala						
Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské						
	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	0	M	30,00	0,00
035	764510560	Oplechování parapetů rš 400 mm včetně rohů	0	M	358,00	0,00
Součet za		Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské				
Celkem	Rozpočet: 005 - Objekt č.5 - Montážní hala					0,00
Rozpočet: 006 - Objekt č.7 - Laboratoř						
Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské						
033	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	299,66	M	30,00	8 989,80
034	764510560-1	Příplatek oplechování parapetů rš 400 mm včetně rohů na rš 600 včetně rohů	155,34	M	223,00	34 640,82
		Oplechování parapetů rš 600 mm včetně rohů	299,66	M	581,00	174 102,46
Součet za		Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské				
Celkem	Rozpočet: 006 - Objekt č.7 - Laboratoř					217 733,08
Rozpočet: 007 - Objekt č. 8 - Tělocvična						
Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské						
035	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	34	M	30,00	1 020,00
036	764510560-1	Příplatek oplechování parapetů rš 400 mm včetně rohů na rš 600 včetně rohů	6	M	223,00	1 338,00
		Oplechování parapetů rš 600 mm včetně rohů	34	M	581,00	19 754,00
Součet za		Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské				
Celkem	Rozpočet: 007 - Objekt č. 8 - Tělocvična					22 112,00
Rozpočet: 008 - Spojovací krček - Dílny - montážní hala						

Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské

030	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	0 M	30,00	0,00
031	764510560-1	Příplatek oplechování parapetů rš 400 mm včetně rohů na rš 600 včetně rohů	2,5 M	223,00	557,50

Součet za Podobjekt: 764 - Konstrukce klempířské

Celkem	Rozpočet: 008 - Spojovací krček - Dílny - montážní hala	557,50
---------------	--	---------------

CELKEM Stavba: 6-0178 - Realizace úspor energie - SPŠ chemická Pardubice 1 004 517,30

