

Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/20224

na zhotovení díla

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Bylany

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**
č. ú.: **235169767/0300**
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes pověřenou banku poskytovatele dotace
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel: **REDOMO a.s.**
Vážní 1064
500 03 Hradec Králové
Zastoupený: **Ing. Jiřím Klimentem**, členem představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka HradecKrálové**
č. ú. **27-2037470267/0100**
IČ: 25937499

Krajský úřad Pardubického kraje

DIČ: CZ25937499

spisová značka rejstříkového soudu: B2062 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20224 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Bylany, (dále jen smlouva).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu č. 2 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5,
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6,
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.

2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu č. 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **10.511.830 Kč** (Slovy: desítmiliónůpětsetjedenácttisícosemsetřicet korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.679.940 Kč
(Slovy: jedenmiliónšestsetšedesátdevěttisícdevětsetčtyřicet)

Cena včetně DPH činí **12.191.770 Kč**
(Slovy: dvanáctmiliónůjednostodevadesátjednatisícšedesát korun českých).

Krajský úřad Pardubického kraje

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 5 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 5 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Krajský úřad Pardubického kraje

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 14. 8. 2014 a schválen usnesením č. R/1260/14.

V Pardubicích dne: 26. 8. 2014

Za objednatele:



Martin Netolický

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.,
hejtman

Za zhotovitele:

Jiří Kliment
Redomo a.s.
stavěbní společnost
Vězeňská 1754, 530 03 Převržeč (okres Pardubice)
IČ: 252 031 01 4

REDOMO a.s.
Ing. Jiří Kliment,
předseda představenstva

Smlouva o dílo č.: OR/14/20224 – TDSS SLATIŇANY II- BYLANY

Změnový list číslo: 1

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 08 - stavba

– rozšíření pouzder posuvných dveří, změna kování

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Změnou kování na posuvných dveřích je nutné provést rozšíření posuvných dveří. S tím související rozšíření pouzder a delší překlady.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Standardně je u posuvných dveří použito kování ve formě zadlabaných mušlí.

Nové řešení:

Použití u dveří jen úchopových madel bez zámků pro lepší ovládání dveří imobilními osobami. Rozšíření dveří, zárubní i pouzder o 100cm.

Zdůvodnění změny:

Značné procentní zastoupení mezi klienty DSS Slatiňany tvoří skupina lidí se sníženou mobilitou, z nichž celých 33 % jsou lidé zcela imobilní. Mnoho klientů domova tedy používá zejména invalidní vozíky, chodítka či jiné pomůcky kompenzující ztrátu či zhoršení mobility. Z těchto důvodů je důležité, aby bylo maximum vnitřních prostorů jednotlivých domácností opatřeno dveřmi s co nejširší světlostí.

Významné procentuální zastoupení mezi klienty domova tvoří rovněž klienti se zhoršenou jemnou motorikou. Je tedy nutné, aby i tento hendikep ubytovaných osob byl kompenzován, a to nejlépe namontováním dobře uchopitelného madla umožňujícího snadnou manipulaci s posuvným dveřním křídlem. Standardní otevírání pouzdrových dveří je řešeno mělkou a obtížně přístupnou mušlí, která je zapuštěna do posuvného křídla dveří a při jejich plném otevření je tato mušle poměrně obtížně přístupná i pro nepostiženého jedince.

Instalace úchopového madla dveří, které umožní postiženým lidem snadnou manipulaci s pohyblivým dveřním křídlem, však vyvolává nutnost nestandardní úpravy. Dveře po úpravě pak nemohou zajíždět do pouzdra ve 100% rozsahu. Část křídla, na níž bude připevněno madlo, musí zůstat povysunuta. Povysunutí dveří však způsobí zúžení průchozí světlosti (profilu) dveří, u níž je však z výše popsaných důvodů žádoucí, aby zůstala co nejširší. Proto je nutné rozšíření rámu pouzdra dveří o 50 mm. Světlost otevřených dveří ani po úpravě rámu pouzdra sice nedosáhne původně uvažovaných 900 mm a bude i po úpravě rámu pouzdra představovat zúžení průchozí světlosti, nebude se už ale jednat o snížení významné. Půjde o snížení z 900 na 830 mm. V případě neupravení rámu pouzdra by zúžení průchozí světlosti dveří po montáži úchopových madel značně omezil pohyb hendikepovaných osob.

Změnou dojde k navýšení finančních nákladů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ano

Změnu projektové dokumentace zpracovala projekční kancelář SINC s.r.o. Pardubice.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši 39.140,- Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Radek Vojtěch

Datum: 19. 8. 2024

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 19.8.2014

Jméno: Ing. Radek Vojtěch

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19.8.2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

20.8.2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Položkový rozpočet - souhrn

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			Bylany			ZL 1	
Popis :		Rozšíření pouzder posuvných dveří a změna kování			uznatelné náklady				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH	
SO 01 Stavba						-245 496,00		-282 320,40	
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné							
33	317168135R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm D+M	kus	-40,00	478,80	-19 152,00	15	-22 024,80	
34	317168137R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm D+M	kus	-8,00	643,00	-5 144,00	15	-5 915,60	
Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné						-24 296,00		-27 940,40	
Díl: 64		Výplně otvorů							
91	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 800/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-2,00	6 946,00	-13 892,00	15	-15 975,80	
92	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 900/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-10,00	7 294,00	-72 940,00	15	-83 881,00	
93	642941111RT6	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1100/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-2,00	8 094,00	-16 188,00	15	-18 616,20	
94	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-14,00	237,50	-3 325,00	15	-3 823,75	
101	553310232	Zárubeň ocelová 300, 800x1970 L, P	kus	-2,00	2 375,00	-4 750,00	15	-5 462,50	
102	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	-10,00	2 375,00	-23 750,00	15	-27 312,50	
103	553310235	Zárubeň ocelová 300, 1100x1970 L, P	kus	-2,00	2 375,00	-4 750,00	15	-5 462,50	
Celkem za 64 Výplně otvorů						-139 595,00		-160 534,25	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							
215	76665110T00	Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,1 m	kus	-14,00	570,00	-7 980,00	15	-9 177,00	
216	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	-14,00	142,50	-1 995,00	15	-2 294,25	
222	611621430	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.80x197 cm lamino HF	kus	-2,00	4 760,00	-9 520,00	15	-10 948,00	
223	611621431	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.90x197 cm lamino HF	kus	-10,00	4 760,00	-47 600,00	15	-54 740,00	
224	611621451	Dveře vnitřní posuvné plně 1kř.110x197 cm lamino HF	kus	-2,00	4 910,00	-9 820,00	15	-11 293,00	
225	54913731.A	Kování dveří dle výpisu dveří	sada	-14,00	335,00	-4 690,00	15	-5 393,50	
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						-81 605,00		-93 845,75	
SO 01 Stavba						279 531,00		321 460,65	
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné							
33a		Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm D+M	kus	40,00	560,00	22 400,00	15	25 760,00	
34a		Překlad keramický vysoký 70x235x3000 mm D+M	kus	8,00	750,00	6 000,00	15	6 900,00	
Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné						28 400,00		32 660,00	
Díl: 64		Výplně otvorů							
92	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 900/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	2,00	7 294,00	14 588,00	15	16 776,20	
92a		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1000/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	10,00	7 794,00	77 940,00	15	89 631,00	
93a		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1200/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	2,00	8 294,00	16 588,00	15	19 076,20	
94	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	14,00	237,50	3 325,00	15	3 823,75	
102	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	2,00	2 375,00	4 750,00	15	5 462,50	
102a		Zárubeň ocelová 300, 1000x1970 L, P	kus	10,00	2 375,00	23 750,00	15	27 312,50	
103a		Zárubeň ocelová 300, 1200x1970 L, P	kus	2,00	2 875,00	5 750,00	15	6 612,50	
Celkem za 64 Výplně otvorů						146 691,00		168 694,65	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							
215	76665110T00	Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,1 m	kus	12,00	570,00	6 840,00	15	7 866,00	
215a		Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,2 m	kus	2,00	630,00	1 260,00	15	1 449,00	
216a		Montáž úchytných madel oboustranných	kus	14,00	260,00	3 640,00	15	4 186,00	
223	611621431	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.90x197 cm lamino HF	kus	2,00	4 760,00	9 520,00	15	10 948,00	
223a		Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.100x197 cm lamino HF	kus	10,00	5 370,00	53 700,00	15	61 755,00	
224a		Dveře vnitřní posuvné plně 1kř.120x197 cm lamino HF	kus	2,00	6 550,00	13 100,00	15	15 065,00	
225a		Kování úchytných madel oboustranných	sada	14,00	1 170,00	16 380,00	15	18 837,00	
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						104 440,00		120 106,00	

úspora/navýšení nákladů

34 035

39 140

Položkový rozpočet - odečty

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			Bylany			ZL 1	
Popis :		Rozšíření pouzder posuvných dveří a změna kování			uznatelné náklady				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH	
SO 01 Stavba						-245 496,00		-282 320,40	
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné							
33	317168135R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm D+M	kus	-40,00	478,80	-19 152,00	15	-22 024,80	
34	317168137R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm D+M	kus	-8,00	643,00	-5 144,00	15	-5 915,60	
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné				-24 296,00		-27 940,40	
Díl: 64		Výplně otvorů							
91	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 800/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-2,00	6 946,00	-13 892,00	15	-15 975,80	
92	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 900/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-10,00	7 294,00	-72 940,00	15	-83 681,00	
93	642941111RT6	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1100/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-2,00	8 094,00	-16 188,00	15	-18 616,20	
94	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-14,00	237,50	-3 325,00	15	-3 823,75	
101	553310232	Zárubeň ocelová 300, 800x1970 L, P	kus	-2,00	2 375,00	-4 750,00	15	-5 462,50	
102	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	-10,00	2 375,00	-23 750,00	15	-27 312,50	
103	553310235	Zárubeň ocelová 300, 1100x1970 L, P	kus	-2,00	2 375,00	-4 750,00	15	-5 462,50	
Celkem za		64 Výplně otvorů				-139 595,00		-160 534,25	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							
215	766665110T00	Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,1 m	kus	-14,00	570,00	-7 980,00	15	-9 177,00	
216	766670021R00	Montáž klíky a šlitku	kus	-14,00	142,50	-1 995,00	15	-2 294,25	
222	611621430	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.80x197 cm lamino HF	kus	-2,00	4 760,00	-9 520,00	15	-10 948,00	
223	611621431	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.90x197 cm lamino HF	kus	-10,00	4 760,00	-47 600,00	15	-54 740,00	
224	611621451	Dveře vnitřní posuvné plně 1kř.110x197 cm lamino HF	kus	-2,00	4 910,00	-9 820,00	15	-11 293,00	
225	54913731.A	Kování dveří dle výpisu dveří	sada	-14,00	335,00	-4 690,00	15	-5 393,50	
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				-81 605,00		-93 845,75	

odečty nákladů

-245 496

-282 320

Položkový rozpočet - přípočty

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Statiňany II			Bylany			ZL 1	
Popis :		Rozšíření pouzder posuvných dveří a změna kování			uznatelné náklady				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH	
		SO 01 Stavba				279 531,00		321 460,65	
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné							
33a		Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm D+M	kus	40,00	560,00	22 400,00	15	25 760,00	
34a		Překlad keramický vysoký 70x235x3000 mm D+M	kus	8,00	750,00	6 000,00	15	6 900,00	
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				28 400,00		32 660,00	
Díl: 64		Výplně otvorů							
92	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 900/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	2,00	7 294,00	14 588,00	15	16 776,20	
92a		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1000/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	10,00	7 794,00	77 940,00	15	89 631,00	
93a		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1200/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	2,00	8 294,00	16 588,00	15	19 076,20	
94	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	14,00	237,50	3 325,00	15	3 823,75	
102	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	2,00	2 375,00	4 750,00	15	5 462,50	
102a		Zárubeň ocelová 300, 1000x1970 L, P	kus	10,00	2 375,00	23 750,00	15	27 312,50	
103a		Zárubeň ocelová 300, 1200x1970 L, P	kus	2,00	2 875,00	5 750,00	15	6 612,50	
	Celkem za	64 Výplně otvorů				146 691,00		168 694,65	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							
215	766665110T00	Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,1 m	kus	12,00	570,00	6 840,00	15	7 866,00	
215a		Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,2 m	kus	2,00	630,00	1 260,00	15	1 449,00	
216a		Montáž úchytných madel oboustranných	kus	14,00	260,00	3 640,00	15	4 186,00	
223	611621431	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.90x197 cm lamino HF	kus	2,00	4 760,00	9 520,00	15	10 948,00	
223a		Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.100x197 cm lamino HF	kus	10,00	5 370,00	53 700,00	15	61 755,00	
224a		Dveře vnitřní posuvné plně 1kř.120x197 cm lamino HF	kus	2,00	6 550,00	13 100,00	15	15 065,00	
225a		Kování úchytných madel oboustranných	sada	14,00	1 170,00	16 380,00	15	18 837,00	
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				104 440,00		120 106,00	

přípočty nákladů

279 531

321 461

Redama a. s.

stavební společnost

Vážní 1064

500 03 Hradec Králové

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20224 – TDSS SLATIŇANY II- BYLANY**

Změnový list číslo: **2**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 08 - stavba
Díl 725 – zařizovací předměty – zrcadlo sklopné invalidní**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Náhrada sklopného invalidního zrcadla za pevné.
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm.
Nové řešení: Zrcadlo s fazetou 900 x 500 mm, jednoduché, pevně přimontované na stěnu.
Zdůvodnění změny: Z hlediska zvýšení bezpečnosti lidí s postižením se praxí DSS Slatiňany osvědčila zrcadla, která jsou lepena přímo na stěny nad umyvadly. Zrcadla umožňující naklápění se provozně neosvědčila z toho důvodu, že ovládací pákou či jiným ovládacím prvkem, ale i vlastním objemem zrcadla, trčí takováto zrcadla poměrně nebezpečně do prostoru. Tato skutečnost je dalším rizikovým faktorem pro bezpečnost ubytovaných osob, protože v případě zavravorání či dokonce pádu klienta jsou do prostoru vystupující části zrcadel dalším potenciálním nebezpečím. Uživatel požaduje dostatečně rozměrná zrcadla lepená přímo na obkladačky, v nichž se kromě stojící osoby vidí i člověk sedící na invalidním vozíku. Navíc v případě klientů s vyšší mírou mentálního postižení není funkce umožňující naklápění zrcadel smysluplně využívána. Tito klienti totiž buď ovládací páku nedokážou vůbec používat nebo ovládací mechanismus naopak nešetrným zacházením poškodí (páku používají spíše jako madlo či v ní vidí příležitost prozkoumat neznámý, do prostoru trčící předmět).
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.
Položkový rozpočet viz. příloha.
Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši -2 139,00 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Radek Vojtěch

Datum: 19. 8. 2014

Podpis:

Účinný zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 19. 8. 2014

Jméno: Ing. Radek Vojtěch

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19.8.2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

20.8.2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Položkový rozpočet - souhrn

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			BYLANY			ZL2	
Popis :		Náhrada sklopného zrcadla za pevné			uznatelné náklady				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH	
SO 01 Stavba						-3 800,00		-4 370,00	
Díl: 725	Zařizovací předměty								
157	55149062	Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm D+M	kus	-2,00	1 900,00	-3 800,00	15%	-4 370,00	
Celkem za		725 Zařizovací předměty				-3 800,00		-4 370,00	
SO 01 Stavba						1 940,00		2 231,00	
Díl: 725	Zařizovací předměty								
157a		Zrcadlo s fazetou 900 x 500 mm D+M	kus	2,00	970,00	1 940,00	15%	2 231,00	
Celkem za		725 Zařizovací předměty				1 940,00		2 231,00	
úspora/navýšení nákladů						-1 860		-2 139	

Položkový rozpočet - odečty

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			BYLANY		ZL2	
Popis :		Náhrada sklopného zrcadla za pevné			uznatelné náklady			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
SO 01 Stavba						-3 800,00		-4 370,00
Díl: 725	Zařizovací předměty							
157	55149062	Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm D+M	kus	-2,00	1 900,00	-3 800,00	15%	-4 370,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				-3 800,00		-4 370,00

odečet nákladů

-3 800

-4 370

Položkový rozpočet - přípočty

Stavba :	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II	BYLANY	ZL2
Popis :	Náhrada sklopného zrcadla za pevné	uznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
		SO 01 Stavba				1 940,00		2 231,00
Díl: 725		Zařizovací předměty						
157a		Zrcadlo s fazetou 900 x 500 mm D+M	kus	2,00	970,00	1 940,00	15%	2 231,00
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				1 940,00		2 231,00

přípočet nákladů 1 940 2 231

Smlouva o dílo č.: OR/14/20224 – TDSS SLATIŇANY II- BYLANY

Změnový list číslo: 3

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 06 – ČOV, Areálová kanalizace
Neprovádění ČOV**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Přímé napojení odpadních vod do veřejné kanalizace, nebude realizována ČOV.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Odpadní vody byly čištěny v ČOV.

Nové řešení:

Přímé napojení odpadních vod do veřejné kanalizace.

Zdůvodnění změny:

Dne 2.4.2014 podal stavebník žádost o změnu termínu k dokončení stavby, na kterou vydal MÚ Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství výše uvedené stavební povolení. Není žádáno o změnu termínu k dokončení stavby čistírny odpadních vod a to z následně uvedených příčin, o kterých vodoprávní úřad žadatele již dříve vyzkoušel. Jedná se o tyto důvody: V obci Bylany byla před několika málo dny dokončena (byl vydán kolaudační souhlas) stavba „odkanalizování obce Bylany“, čímž byla splašková (popř. jednotná) kanalizační síť napojena na kanalizaci která je ukončena centrální čistírnou odpadních vod v Chrudim-Májově. Na takovouto kanalizaci se vztahuje §18 odst.3 zákona o vodovodech a kanalizacích, který zní „V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem. Čistírna odpadních vod, která byla povolena rozhodnutím našeho úřadu č.j. CR 070424/2012 OŽP/Ku – 2533 by proto neměla být provedena, jelikož předpokládáme, že by nastal stav, který by byl v rozporu s výše uvedeným ustanovením zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši -137.171,- Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Radek Vojtěch

Datum: 19.8.2014

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 19.8.2014

Jméno: Ing. Radek Vojtěch

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19.8.2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

20.8.2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Položkový rozpočet - souhrn

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			BYLANY		ZL3	
Popis :		zrušení ČOV			uznatelné náklady			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
SO 06 ČOV Areálová kanalizace						-122 923,41		-141 361,92
	HSV	Práce a dodávky HSV				-120 170,71		-138 196,32
	1	Zemní práce				-8 746,80		-10 058,82
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-19,000	166,30	-3 159,70	15%	-3 633,66
2	132201209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-19,000	18,60	-353,40	15%	-406,41
3	151101101	Pažení rýhy příložně hl do 2 m	m2	-40,000	15,70	-628,00	15%	-722,20
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	-40,000	2,80	-112,00	15%	-128,80
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-19,000	50,80	-965,20	15%	-1 109,98
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-12,000	52,10	-625,20	15%	-719,98
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-12,000	11,60	-139,20	15%	-160,08
8	174101101	Zásyp zhuštěný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	-7,000	59,60	-417,20	15%	-479,78
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-5,000	233,70	-1 168,50	15%	-1 343,78
15	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	-8,000	147,30	-1 178,40	15%	-1 355,16
	3	Svislé a kompletní konstrukce				-109 543,69		-125 975,25
11	388129110	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvar L hmotností do 0,25 t	kus	-2,000	464,60	-929,20	15%	-1 068,58
12	592240010	dílec betonový pro vstupní šachty SR-F PS 100x50x9 cm	kus	-1,000	875,90	-875,90	15%	-1 007,29
13	592240060	dílec betonový pro vstupní šachty SH-F PS+K 100/62,5x60x9 cm	kus	-1,000	997,50	-997,50	15%	-1 147,13
14	894201251	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebního V4 tř. B20	m3	-3,797	2 802,50	-10 641,09	15%	-12 237,26
15	r1	ČOV s membránovou technologií pro 14 EO	soub	-1,000	96 100,00	-96 100,00	15%	-110 515,00
	4	Vodorovné konstrukce				-1 880,22		-2 162,25
17	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,938	2 004,50	-1 880,22	15%	-2 162,25
	PSV	Práce a dodávky PSV				-1 272,50		-1 463,37
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-1 272,50		-1 463,37
31	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	-6,912	6,60	-45,62	15%	-52,46
32	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	-0,001	42 370,00	-42,37	15%	-48,73
33	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-6,912	67,00	-463,10	15%	-532,57
34	628311160	pás ležký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	-7,948	87,20	-693,07	15%	-797,03
35	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,038	745,80	-28,34	15%	-32,59
	M	Práce a dodávky M				-1 480,20		-1 702,23
	23-M	Montáže potrubí				-1 480,20		-1 702,23
36	230220006	Montáž žitnového poklopu	kus	-1,000	115,00	-115,00	15%	-132,25
37	552434445	poklop kruhový D600 A 1,5 bez odvětrání	kus	-1,000	1 365,20	-1 365,20	15%	-1 569,98
SO 01 Stavba						3 643,90		4 190,49
	HSV	Práce a dodávky HSV				3 643,90		4 190,49
	1	Zemní práce				2 226,93		2 560,97
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,000	166,30	831,50	15%	956,23
2	132201209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,000	18,60	93,00	15%	106,95
3	151101101	Pažení rýhy příložně hl do 2 m	m2	10,500	15,70	164,85	15%	189,58
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	10,500	2,80	29,40	15%	33,81
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,000	50,80	254,00	15%	292,10
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,100	52,10	57,31	15%	65,91
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,100	11,60	12,76	15%	14,67
8	174101101	Zásyp zhuštěný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	3,900	59,60	232,44	15%	267,31
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,100	233,70	257,07	15%	295,63
15	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	2,000	147,30	294,60	15%	338,79
	4	Vodorovné konstrukce				549,02		631,38
16	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,960	571,90	549,02	15%	631,38
	8	Trubní vedení				867,95		998,14
18	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	3,500	83,90	293,65	15%	337,70
19	286111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	1,000	369,50	369,50	15%	424,93
15	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000	204,80	204,80	15%	235,52
úspora/navýšení nákladů						-119 280		-137 171

Položkový rozpočet - odpočty

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			BYLANÝ		ZL3	
Popis :		zrušení ČOV			uznatelné náklady			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
SO 06 ČOV Areálová kanalizace						-122 923,41		-141 361,92
	HSV	Práce a dodávky HSV				-120 170,71		-138 196,32
	1	Zemní práce				-8 746,80		-10 058,82
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-19,000	166,30	-3 159,70	15%	-3 633,66
2	132201209	Příplatek za lepidlost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-19,000	18,60	-353,40	15%	-406,41
3	151101101	Pažení rýhy příložné hl do 2 m	m2	-40,000	15,70	-628,00	15%	-722,20
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-40,000	2,80	-112,00	15%	-128,80
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-19,000	50,80	-965,20	15%	-1 109,98
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-12,000	52,10	-625,20	15%	-718,98
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-12,000	11,60	-139,20	15%	-160,08
8	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	-7,000	59,60	-417,20	15%	-479,78
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-5,000	233,70	-1 168,50	15%	-1 343,78
15	583373310	štlrkopisek frakce 0-22	t	-8,000	147,30	-1 178,40	15%	-1 355,16
	3	Svislé a kompletní konstrukce				-109 543,69		-125 975,25
11	388129110	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvar L hmotnosti do 0,25 t	kus	-2,000	464,60	-929,20	15%	-1 068,58
12	592240010	dílec betonový pro vstupní šachty SR-F PS 100x50x9 cm	kus	-1,000	875,90	-875,90	15%	-1 007,29
13	592240060	dílec betonový pro vstupní šachty SH-F PS+K 100/62,5x60x9 cm	kus	-1,000	997,50	-997,50	15%	-1 147,13
14	894201251	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebního V4 tř. B20	m3	-3,797	2 802,50	-10 641,09	15%	-12 237,26
15	r1	ČOV s membránovou technologií pro 14 EO	soub	-1,000	96 100,00	-96 100,00	15%	-110 515,00
	4	Vodorovné konstrukce				-1 880,22		-2 162,25
17	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,938	2 004,50	-1 880,22	15%	-2 162,25
	PSV	Práce a dodávky PSV				-1 272,50		-1 463,37
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-1 272,50		-1 463,37
31	711111001	Provedení izolace proti zerní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-6,912	6,60	-45,62	15%	-52,46
32	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	-0,001	42 370,00	-42,37	15%	-48,73
33	711141559	Provedení izolace proti zerní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-6,912	67,00	-463,10	15%	-532,57
34	628311160	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	-7,948	87,20	-693,07	15%	-797,03
35	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,038	745,80	-28,34	15%	-32,59
	M	Práce a dodávky M				-1 480,20		-1 702,23
	23-M	Montáže potrubí				-1 480,20		-1 702,23
36	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	-1,000	115,00	-115,00	15%	-132,25
37	552434445	poklop kruhový D600 A 1,5 bez odvětrání	kus	-1,000	1 365,20	-1 365,20	15%	-1 569,98
odpočty nákladů						-122 923		-141 362

Položkový rozpočet - přípočty

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II zrušení ČOV	BYLANY				ZL3	
Popis :			uznatelné náklady					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
SO 01 Stavba						3 643,90		4 190,49
	HSV	Práce a dodávky HSV				3 643,90		4 190,49
	1	Zemní práce				2 226,93		2 560,97
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,000	166,30	831,50	15%	956,23
2	132201209	Příplatek za lepidlost u rýh do 2000 mm v homině tř. 3	m3	5,000	18,60	93,00	15%	106,95
3	151101101	Pažení rýhy příložné hl do 2 m	m2	10,500	15,70	164,85	15%	189,58
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	10,500	2,80	29,40	15%	33,81
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,000	50,80	254,00	15%	292,10
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	1,100	52,10	57,31	15%	65,91
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,100	11,60	12,76	15%	14,67
8	174101101	Zásyp zhuštěný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	3,900	59,60	232,44	15%	267,31
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,100	233,70	257,07	15%	295,63
15	583373310	šlérkopisek frakce 0-22	t	2,000	147,30	294,60	15%	338,79
	4	Vodorovné konstrukce				549,02		631,38
16	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlérkopísku	m3	0,960	571,90	549,02	15%	631,38
	8	Trubní vedení				867,95		998,14
18	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	3,500	83,90	293,65	15%	337,70
19	286111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	1,000	369,50	369,50	15%	424,93
15	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000	204,80	204,80	15%	235,52

přípočty nákladů

3 644

4 190