

Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/20225

na zhotovení díla

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Staré Jesenčany „jih“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**
č. ú.: **235169767/0300**
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena
přes pověřenou banku poskytovatele dotace
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **REDOMO a.s.**
Vážní 1064
500 03 Hradec Králové
Zastoupený: **Ing. Jiřím Klimentem**, členem představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka HradecKrálové**
č. ú. **27-2037470267/0100**
IČ: 25937499

Krajský úřad Pardubického kraje

DIČ: CZ25937499

spisová značka rejstříkového soudu: B2062 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2014 dle smlouvy o dílo č. OR/14/20225 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Staré Jesenčany „jih“ (dále jen smlouva).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu č. 2 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5,
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.

2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu č. 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **9.923.365 Kč** (Slovy: devětmilionůdevětsetdvacetřítisícšedesát pět korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.511.375 Kč

(Slovy: jedenmilionpětsetjedenácttisícšestasedmdesát pět korun českých).

Cena včetně DPH činí **11.434.740 Kč**

(Slovy: jedenáctmilionůčtyřístátřicetčtyřtisícšedemsetčtyřicet korun českých).

Krajský úřad Pardubického kraje

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 5 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 5 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Krajský úřad Pardubického kraje

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 14. 8. 2014 a schválen usnesením č. R/1260/14.


V Pardubicích dne: *26. 8. 2014*

Za objednatele:



Martin Netolický
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.,
hejtman

Za zhotovitele:



Jiří Kliment
REDOMO a.s.
Ing. Jiří Kliment,
předseda představenstva

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20225 – TDSS SLATIŇANY II- STARÉ JESENČANY "JIH"**

Změnový list číslo: **1**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01 - stavba
Díl 1 – zemní práce – drčení sutě

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Práce a náklady související s prováděním stavby drčení suti, včetně třídění.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Odstranění křovin, drčení ořezaných větví a odvoz drobného klestí.

Nové řešení:

Nové prováděné práce a to drčení suti na parcele. Hloubení základových rýh do šířky 2m v hornině 3.

Zdůvodnění změny:

- v rámci předání staveniště bylo zjištěno, že na stavebním pozemku se nachází deponie zeminy a stavebních suti pravděpodobně z okolní výstavby rodinných domů. Existenci této deponie projekt nepředpokládal. Je navrženo tuto směs stavební suti zpracovat drčením na místě stavby na recyklát vhodný pro využití na podkladní hutněné vrstvy pod základovou deskou a zeminu pro násypy

- dále bylo zjištěno, že na pozemku se již nenachází vzrostlá zeleň, jejíž likvidace byla zahrnuta v projektu

- souladu s dohodou uzavřenou mezi Pardubickým krajem a Muzeem východních Čech je nutno nad rámec projektu provést zemní práce – rýhy – pod úroveň základové spáry za účelem archeologického posouzení podkladních vrstev

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši -3.893,- Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Veronika Vacková

Datum: 19.05.2014

Podpis:




Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 19.8.2014

Jméno: Ing. Radek Vojtěch

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19.8.2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

20.8.2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Položkový rozpočet

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II	STARÉ JESENCANY "ZL1					
Popis :		Zemní práce a drčení sutě	uznatelné náklady					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
SO 01 Stavba						-149 541,50		-171 972,73
Díl: 1	Zemní práce							
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	-1 895,00	33,30	-63 103,50	15	-72 569,03
2	111251111R00	Drčení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	-5,00	950,00	-4 750,00	15	-5 462,50
9	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m určí objednatel	m3	-163,50	158,00	-25 833,00	15	-29 707,95
20	111251000R00	Odvoz a likvidace drobného křeslí dle technologického plánu zhotovitele	m2	-1 895,00	1,00	-1 895,00	15	-2 179,25
21	168101111	náklady na pořízení vhodného zhutnitelného násypového materiálu	m3	-284,00	190,00	-53 960,00	15	-62 054,00
Celkem za		1 Zemní práce				-149 541,50		-171 972,73
SO 01 Stavba						146 156,42		168 079,88
Díl: 1	Zemní práce							
6	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,80	156,30	3 876,24	15	4 457,68
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	24,80	9,10	225,68	15	259,53
8	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	143,00	38,00	5 434,00	15	6 249,10
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	143,00	28,50	4 075,50	15	4 686,83
Celkem za		1 Zemní práce				13 611,42		15 653,13
Díl: 900	Práce a náklady související s prováděním stavby							
R		Drčení sutě na frakci 0-63mm	t	511,00	85,00	43 435,00	15	49 950,25
R		Třídění	t	1 022,00	55,00	56 210,00	15	64 641,50
R		Práce související s drčením - kolový nakladač	HZS	36,00	750,00	27 000,00	15	31 050,00
R		Vedlejší náklady - převoz techniky	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00	15	6 785,00
Celkem za		Práce a náklady související s prováděním stavby				132 545,00		152 426,75
úspora/navýšení nákladů						-3 385		-3 893

Smlouva o dílo č.: OR/14/20225 – TDSS SLATIŇANY II- STARÉ JESENČANY "JIH"

Změnový list číslo: 2

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):SO 01 - stavba
– rozšíření pouzder posuvných dveří, změna kování

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Změnou kování na posuvných dveřích je nutné provést rozšíření posuvných dveří.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Standardně je u posuvných dveří použito kování ve formě zadlabaných mušlí.

Nové řešení:

Použití u dveří jen úchopových madel bez zámků pro lepší ovládání dveří imobilními osobami. Rozšíření dveří, zárubní i pouzder o 100cm.

Zdůvodnění změny:

Značné procentní zastoupení mezi klienty DSS Slatiňany tvoří skupina lidí se sníženou mobilitou, z nichž celých 33 % jsou lidé zcela imobilní. Mnoho klientů domova tedy používá zejména invalidní vozíky, chodítka či jiné pomůcky kompenzující ztrátu či zhoršení mobility. Z těchto důvodů je důležité, aby bylo maximum vnitřních prostorů jednotlivých domácností opatřeno dveřmi s co nejširší světlostí.

Významné procentuální zastoupení mezi klienty domova tvoří rovněž klienti se zhoršenou jemnou motorikou. Je tedy nutné, aby i tento hendikep ubytovaných osob byl kompenzován, a to nejlépe namontováním dobře uchopitelného madla umožňujícího snadnou manipulaci s posuvným dveřním křídlem. Standardní otevírání pouzdrových dveří je řešeno mělkou a obtížně přístupnou mušlí, která je zapuštěna do posuvného křídla dveří a při jejich plném otevření je tato mušle poměrně obtížně přístupná i pro nepostiženého jedince.

Instalace úchopového madla dveří, které umožní postiženým lidem snadnou manipulaci s pohyblivým dveřním křídlem, však vyvolává nutnost nestandardní úpravy. Dveře po úpravě pak nemohou zajíždět do pouzdra ve 100% rozsahu. Část křídla, na níž bude připevněno madlo, musí zůstat povysunuta. Povysunutí dveří však způsobí zúžení průchozí světlosti (profilu) dveří, u níž je však z výše popsaných důvodů žádoucí, aby zůstala co nejširší. Proto je nutné rozšíření rámu pouzdra dveří o 50 mm. Světlost otevřených dveří ani po úpravě rámu pouzdra sice nedosáhne původně uvažovaných 900 mm a bude i po úpravě rámu pouzdra představovat zúžení průchozí světlosti, nebude se už ale jednat o snížení významné. Půjde o snížení z 900 na 830 mm. V případě neupravení rámu pouzdra by zúžení průchozí světlosti dveří po montáži úchopových madel značně omezil pohyb hendikepovaných osob.

Změnou dojde k navýšení finančních nákladů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano

Změnu projektové dokumentace zpracovala projekční kancelář SINC s.r.o. Pardubice.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši 39.140,- Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Radek Vojtěch

Datum: 19. 8. 2014

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 19. 8. 2014

Jméno: Ing. Radek Vojtěch

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19. 8. 2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

20. 8. 2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Položkový rozpočet - souhrn

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			STARÉ JESENČANY		ZL 2	
Popis :		Rozšíření pouzder posuvných dveří a změna kování			uznatelné náklady			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
		SO 01 Stavba				-245 496,00		-282 320,40
Díl: 31	Zdi podpěrné a volné							
36	317168135R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm D+M	kus	-40,00	478,80	-19 152,00	15	-22 024,80
37	317168137R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm D+M	kus	-8,00	643,00	-5 144,00	15	-5 915,60
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné				-24 296,00		-27 940,40
Díl: 64	Výplně otvorů							
94	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva pouzdro 800/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-2,00	6 946,00	-13 892,00	15	-15 975,80
95	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva pouzdro 900/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-10,00	7 294,00	-72 940,00	15	-83 881,00
96	642941111RT6	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva pouzdro 1100/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-2,00	8 094,00	-16 188,00	15	-18 616,20
97	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-14,00	237,50	-3 325,00	15	-3 823,75
104	553310232	Zárubeň ocelová 300, 800x1970 L, P	kus	-2,00	2 375,00	-4 750,00	15	-5 462,50
105	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	-10,00	2 375,00	-23 750,00	15	-27 312,50
106	553310235	Zárubeň ocelová 300, 1100x1970 L, P	kus	-2,00	2 375,00	-4 750,00	15	-5 462,50
Celkem za		64 Výplně otvorů				-139 595,00		-160 534,25
Díl: 766	Konstrukce truhlářské							
218	766665110T00	Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,1 m	kus	-14,00	570,00	-7 980,00	15	-9 177,00
219	766670021R00	Montáž klíky a štitku	kus	-14,00	142,50	-1 995,00	15	-2 294,25
225	611621430	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.80x197 cm lamino HF	kus	-2,00	4 760,00	-9 520,00	15	-10 948,00
226	611621431	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.90x197 cm lamino HF	kus	-10,00	4 760,00	-47 600,00	15	-54 740,00
227	611621451	Dveře vnitřní posuvné plně 1kř.110x197 cm lamino HF.	kus	-2,00	4 910,00	-9 820,00	15	-11 293,00
228	54913731.A	Kování dveří dle výpisu dveří	sada	-14,00	335,00	-4 690,00	15	-5 393,50
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				-81 605,00		-93 845,75
		SO 01 Stavba				279 531,00		321 460,65
Díl: 31	Zdi podpěrné a volné							
36a		Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm D+M	kus	40,00	560,00	22 400,00	15	25 760,00
37a		Překlad keramický vysoký 70x235x3000 mm D+M	kus	8,00	750,00	6 000,00	15	6 900,00
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné				28 400,00		32 660,00
Díl: 64	Výplně otvorů							
95	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva pouzdro 900/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	2,00	7 294,00	14 588,00	15	16 776,20
95a		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva pouzdro 1000/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	10,00	7 794,00	77 940,00	15	89 631,00
96a		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva pouzdro 1200/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	2,00	8 294,00	16 588,00	15	19 076,20
97	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	14,00	237,50	3 325,00	15	3 823,75
105	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	2,00	2 375,00	4 750,00	15	5 462,50
105a		Zárubeň ocelová 300, 1000x1970 L, P	kus	10,00	2 375,00	23 750,00	15	27 312,50
106a		Zárubeň ocelová 300, 1200x1970 L, P	kus	2,00	2 875,00	5 750,00	15	6 612,50
Celkem za		64 Výplně otvorů				146 691,00		168 694,65
Díl: 766	Konstrukce truhlářské							
218	766665110T00	Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,1 m	kus	12,00	570,00	6 840,00	15	7 866,00
218a		Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,2 m	kus	2,00	630,00	1 260,00	15	1 449,00
219a		Montáž úchytných madel oboustranných	kus	14,00	260,00	3 640,00	15	4 186,00
226	611621431	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.90x197 cm lamino HF	kus	2,00	4 760,00	9 520,00	15	10 948,00
226a		Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.100x197 cm lamino HF	kus	10,00	5 370,00	53 700,00	15	61 755,00
227a		Dveře vnitřní posuvné plně 1kř.120x197 cm lamino HF	kus	2,00	6 550,00	13 100,00	15	15 065,00
228a		Kování úchytných madel oboustranných	sada	14,00	1 170,00	16 380,00	15	18 837,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				104 440,00		120 106,00

úspora/navýšení nákladů

34 035

39 140

Položkový rozpočet - odpočty

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II Rozšíření pouzder posuvných dveří a změna kování	STARÉ JESENČANY			ZL 2	
Popis :			uznatelné náklady			DPH	s DPH
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 31		SO 01 Stavba				-245 496,00	-282 320,40
		Zdí podpěrné a volné					
36	317168135R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm D+M	kus	-40,00	478,80	-19 152,00	15 -22 024,80
37	317168137R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm D+M	kus	-8,00	643,00	-5 144,00	15 -5 915,60
Celkem za		31 Zdí podpěrné a volné				-24 296,00	-27 940,40
Díl: 64		Výplně otvorů					
94	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 800/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-2,00	6 946,00	-13 892,00	15 -15 975,80
95	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 900/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-10,00	7 294,00	-72 940,00	15 -83 881,00
96	642941111RT6	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1100/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-2,00	8 094,00	-16 188,00	15 -18 616,20
97	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-14,00	237,50	-3 325,00	15 -3 823,75
104	553310232	Zárubeň ocelová 300, 800x1970 L, P	kus	-2,00	2 375,00	-4 750,00	15 -5 462,50
105	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	-10,00	2 375,00	-23 750,00	15 -27 312,50
106	553310235	Zárubeň ocelová 300, 1100x1970 L, P	kus	-2,00	2 375,00	-4 750,00	15 -5 462,50
Celkem za		64 Výplně otvorů				-139 595,00	-160 534,25
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
218	766665110T00	Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,1 m	kus	-14,00	570,00	-7 980,00	15 -9 177,00
219	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-14,00	142,50	-1 995,00	15 -2 294,25
225	611621430	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.80x197 cm lamino HF	kus	-2,00	4 760,00	-9 520,00	15 -10 948,00
226	611621431	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.90x197 cm lamino HF	kus	-10,00	4 760,00	-47 600,00	15 -54 740,00
227	611621451	Dveře vnitřní posuvné plně 1kř.110x197 cm lamino HF	kus	-2,00	4 910,00	-9 820,00	15 -11 293,00
228	54913731.A	Kování dveří dle výpisu dveří	sada	-14,00	335,00	-4 690,00	15 -5 393,50
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				-81 605,00	-93 845,75

odpočty nákladů

-245 496

-282 320

Položkový rozpočet - přípočty

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II Rozšíření pouzder posuvných dveří a změna kování	STARÉ JESENČANY "JIH" uznatelné náklady				ZL 2	
Popis :			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
P.č.	Číslo položky	Název položky						
Díl: 31		SO 01 Stavba			279 531,00		321 460,65	
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné						
36a		Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm D+M	kus	40,00	580,00	22 400,00	15 25 760,00	
37a		Překlad keramický vysoký 70x235x3000 mm D+M	kus	8,00	750,00	6 000,00	15 6 900,00	
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné				28 400,00	32 660,00	
Díl: 64		Výplně otvorů						
95	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 900/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	2,00	7 294,00	14 588,00	15 16 776,20	
95a		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1000/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	10,00	7 794,00	77 940,00	15 89 631,00	
96a		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1200/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	2,00	8 294,00	16 588,00	15 19 076,20	
97	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	14,00	237,50	3 325,00	15 3 823,75	
105	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	2,00	2 375,00	4 750,00	15 5 462,50	
105a		Zárubeň ocelová 300, 1000x1970 L, P	kus	10,00	2 375,00	23 750,00	15 27 312,50	
106a		Zárubeň ocelová 300, 1200x1970 L, P	kus	2,00	2 875,00	5 750,00	15 6 612,50	
Celkem za		64 Výplně otvorů				146 691,00	168 694,65	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
218	766685110T00	Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,1 m	kus	12,00	570,00	6 840,00	15 7 866,00	
218a		Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,2 m	kus	2,00	630,00	1 260,00	15 1 449,00	
219a		Montáž úchytných madel oboustranných	kus	14,00	260,00	3 640,00	15 4 186,00	
226	611621431	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.90x197 cm lamino HF	kus	2,00	4 760,00	9 520,00	15 10 948,00	
226a		Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.100x197 cm lamino HF	kus	10,00	5 370,00	53 700,00	15 61 755,00	
227a		Dveře vnitřní posuvné plně 1kř.120x197 cm lamino HF	kus	2,00	6 550,00	13 100,00	15 15 065,00	
228a		Kování úchytných madel oboustranných	sada	14,00	1 170,00	16 380,00	15 18 837,00	
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				104 440,00	120 106,00	

přípočty nákladů

279 531

321 461

Smlouva o dílo č.: OR/14/20225 – TDSS SLATIŇANY II- STARÉ JESENČANY "JIH"

Změnový list číslo: 3

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01 - stavba
Díl 725 – zařizovací předměty – zrcadlo sklopné invalidní

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace - změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Náhrada sklopného invalidního zrcadla za pevné.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm.

Nové řešení:

Zrcadlo s fazetou 900 x 500 mm, jednoduché, pevně přimontované na stěnu.

Zdůvodnění změny:

Z hlediska zvýšení bezpečnosti lidí s postižením se praxí DSS Slatiňany osvědčila zrcadla, která jsou lepena přímo na stěny nad umyvadly. Zrcadla umožňující naklápění se provozně neosvědčila z toho důvodu, že ovládací pákou či jiným ovládacím prvkem, ale i vlastním objemem zrcadla, trčí takováto zrcadla poměrně nebezpečně do prostoru. Tato skutečnost je dalším rizikovým faktorem pro bezpečnost ubytovaných osob, protože v případě zavravorání či dokonce pádu klienta jsou do prostoru vystupující části zrcadel dalším potenciálním nebezpečím. Uživatel požaduje dostatečně rozměrná zrcadla lepená přímo na obkladačky, v nichž se kromě stojící osoby vidí i člověk sedící na invalidním vozíku. Navíc v případě klientů s vyšší mírou mentálního postižení není funkce umožňující naklápění zrcadel smysluplně využívána. Tito klienti totiž buď ovládací páku nedokážou vůbec používat nebo ovládací mechanismus naopak nešetrným zacházením poškodí (páku používají spíše jako madlo či v ní vidí příležitost prozkoumat neznámý, do prostoru trčící předmět).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši -2 139,00 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Radek Vojtěch

Datum: 19.8. 2014


Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Ing. Radek Vojtěch

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19. 8. 2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum:

20. 8. 2014

Jméno:

Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Položkový rozpočet - souhrn

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			STARÉ JESENCANY		ZL3	
Popis :		Náhrada sklopného zrcadla za pevné			uznatelné náklady			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
SO 01 Stavba						-3 800,00		-4 370,00
Díl: 725		Zařizovací předměty						
160	55149062	Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm D+M	kus	-2,00	1 900,00	-3 800,00	15%	-4 370,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-3 800,00		-4 370,00
SO 01 Stavba						1 940,00		2 231,00
Díl: 725		Zařizovací předměty						
160a		Zrcadlo s fazetou 900 x 500 mm D+M	kus	2,00	970,00	1 940,00	15%	2 231,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				1 940,00		2 231,00
úspora/navýšení nákladů						-1 860		-2 139

Položkový rozpočet - odečty

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			STARÉ JESENCANY		ZL3	
Popis :		Náhrada sklopného zrcadla za pevné			uznatelné náklady			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
SO 01 Stavba						-3 800,00		-4 370,00
Díl: 725		Zařizovací předměty						
160	55149062	Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm D+M	kus	-2,00	1 900,00	-3 800,00	15%	-4 370,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				-3 800,00		-4 370,00

odečty nákladů

-3 800

-4 370

Položkový rozpočet - přípočty

Stavba :	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II	STARÉ JESENCANY	ZL3					
Popis :	Náhrada sklopného zrcadla za pevné	uznatelné náklady						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH

SO 01 Stavba 1 940,00 2 231,00

Díl: 725	Zařizovací předměty							
160a	Zrcadlo s fazetou 900 x 500 mm D+M	kus	2,00	970,00	1 940,00	15%	2 231,00	
Celkem za	725 Zařizovací předměty				1 940,00		2 231,00	

přípočty nákladů 1 940 2 231