

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OR/13/22837

na zhotovení díla

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Chrudim – Markovice „ U Kostela“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**
č. ú.: **235169767/0300**
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes pověřenou banku poskytovatele dotace
IČ: **70892822**
DIČ **CZ70892822**
2. Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Zelené předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Zastoupený: **Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. René Vahala, ředitel divize pozemní stavby
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Luboš Tichý, stavitel
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Ing. Luboš Tichý, stavitel
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. René Vahala, ředitel divize Pozemní stavby
Bankovní spojení: **ČSOB**
č. ú. **8010-308211883/0300**
IČ: **25253361**
DIČ: **CZ 25253361**
spisová značka rejstříkového soudu: **B 1441**

Krajský úřad Pardubického kraje

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2013 dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. OR/13/22837 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Chrudim – Markovice „U kostela“, (dále jen smlouva). Dne 5. 3. 2014 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 3. 10. 2014 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III., bod 1. smlouvy o dílo č. OR/13/22837 doplněný dodatkem č. 2 mění z důvodu chybného výpočtu DPH v oceněném soupisu prací u změnového listu č. 5 takto:

Původní text bodu 1 článku III. smlouvy doplněný dodatkem č. 2 se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **10.065.259,- Kč**
(Slovy: desetmilionůšedesátpěttisícdevět padesátdevět korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.633.743,- Kč**

(Slovy: Jedenmilionšestsetřicettřítisíc sedmsetčtyřicettři korun českých).

Cena včetně DPH činí **11.699.002,- Kč**

(Slovy: jedenáctmilionůšestsetdevadesátdevěttisíc dvě koruny české).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se smlouva doplněná dodatky nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v článku V. smlouvy doplněného dodatky č. 1 a 2 se ruší:

Krajský úřad Pardubického kraje

- Příloha č. 9 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací,

a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 9 – Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nová:

- Příloha č. 9 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 4.12. 2014 a schválen usnesením č. R/1538/14.

V Pardubicích dne: 16.12.2014

1. náměstek hejtmana
Za objednatele **Pardubického kraje**

.....
Ing. Roman Línek, MBA

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:

.....
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Petr Pejcha
předseda představenstva

Chládek & Tintěra
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Železné Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002



Chládek & Tintěra PARDUBICE

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Železná Předměstí, K Vápence 267/1, 500 01 Pardubice
tel.: 465 791 110-112, fax: 465 310 201, e-mail: info@cht-pce.cz, http://www.cht-pce.cz

Smlouva o dílo č.: **OR/13/22837**

Změnový list číslo: **5**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 02 - komunikace
- zpomalovací práh**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla, dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Realizace zpomalovacího prahu výšky 0,12m ze zámkové dlažby.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Práh zpomalovací na šíři vozovky kotvený k vozovce v kombinaci barev černá-žlutá. Zpomalovací práh výšky 0,12m realizovat po prodloužení komunikace a zprovoznění dešťové komunikace.

Nové řešení:

Vybudování zpomalovacího prahu výšky 0,12m v celkové délce 5,4m ze zámkové dlažby tvaru „I“ tl. 100mm v přírodní barvě, nájezdy v barvě červené.

Zdůvodnění změny:

Požadavek Odboru dopravy a Policie ČR.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: **ano**

Změnu projektové dokumentace zpracovala projekční kancelář SINC s.r.o. Pardubice.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – navýšení ve výši **72 049 Kč včetně DPH**

Změnový list vyhotovil: Ing. Luboš Tichý

Datum:

Podpis:


Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno:

Ing. Luboš Tichý

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Ing. Rudolf Beran

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Vyjádření zástupce řízení projektu pro poskytovatele dotace - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že změna nebude mít vliv na výši poskytnuté dotace.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Položkový rozpočet

	Stavba : Popis :	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II SO 02 - Komunikace	neuznatelné náklady					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH

SO 02 Komunikace

67 056,61

81 138,50

Díl:	5	Komunikace						
1	564932112R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 11 cm 5,4*6	m2	32,40	184,80	5 987,52	21	7 244,90
2	596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drětl. 4 cm	m2	32,40	264,00	8 553,60	21	10 349,86
3	596215064R00	Příplatek za kladení dlažby tl.10cm, drť, do 50 m2	m2	32,40	30,00	972,00	21	1 176,12
4	599142111R00	závlivka asfaltová-biguma napojení na stávající stav:6*2	m	12,00	120,00	1 440,00	21	1 742,40
5	919731123R00	Zarovnaní styčné plochy živičné tl. do 20 cm 6*2	m	12,00	30,72	368,64	21	446,05
6	979024441R00	Očištění výbour. obrubníků všech loží a výplní	m	20,00	20,76	415,20	21	502,39
7	59245296	Dlažba zámková přírodní tl.10cm 2,7*6*1,01	m2	16,36	346,80	5 674,34	21	6 865,95
8	59245296.B	Dlažba zámková červená tl.10cm 1,21*6*2*1,01	m2	14,67	406,80	5 965,80	21	7 218,62
Celkem za		5 Komunikace				29 477,10		36 648,30

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci						
9	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	44,00	142,08	6 251,52	21	7 564,34
10	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm náhrada poškozených:20	kus	20,00	166,80	3 336,00	21	4 036,56
11	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 6*4*1,01	kus	24,24	117,84	2 856,44	21	3 456,29
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				12 443,96		16 057,19

Díl:	96	Bourání konstrukcí						
022	1136121	ROZEBR. BET. DLAŽEB A TVAROVEK	m2	15,00	54,12	811,80	21	982,28
023	97905441	OČISTĚNÍ BET. DLAŽDIC CR	m2	15,00	50,64	759,60	21	919,12
024	181101103	Uprava pláň v zájezech v hor. 1-4, se zhutněním vč. doplnění lože	m2	15,00	118,80	1 782,00	21	2 156,22
025	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drětl. 4 cm	m2	15,00	280,80	4 212,00	21	5 096,52
12	113107120T00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 15 cm pro obrubníky:6*0,25*2	m2	3,00	273,60	820,80	21	993,17
13	113107143R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 15 cm pro obrubníky:6*0,25*2	m2	3,00	270,00	810,00	21	980,10
14	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm 5,4*6	m2	32,40	119,40	3 868,56	21	4 680,96
15	113151117R00	Fréz. obal. kam. pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 8cm 5,4*6	m2	32,40	156,00	5 054,40	21	6 115,82
16	113202111R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojalých	m	18,00	52,32	941,76	21	1 139,53
17	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 6*2	m	12,00	114,24	1 370,88	21	1 658,76
18	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	10,47	44,40	464,87	21	562,49
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	31,42	12,00	377,04	21	456,22
20	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	10,47	12,00	125,64	21	152,02
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, vybouraných hmot nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	10,47	216,00	2 261,52	21	2 736,44
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				23 560,67		28 629,65

Díl:	98	Staveništní přesun hmot						
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	24,90	63,24	1 574,68	21	1 905,36
Celkem za		98 Staveništní přesun hmot				1 574,68		1 905,36

SO 02 Komunikace

-7 511,81

-9 089,29

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci						
55	916781115T00	Zpomalovací práh montáž	m	-6,00	192,00	-1 152,00	21	-1 393,92
57	28324824	Práh zpomalovací průběžný 500x430x50mm 20km/h čern	kus	-6,00	483,84	-2 903,04	21	-3 512,68
58	28324825	Práh zpomalovací průběžný 500x430x50mm 20km/h žit	kus	-6,00	483,84	-2 903,04	21	-3 512,68
59	28324826	Práh zpomalovací koncový 215x430x50mm 20km/h černý	kus	-1,00	384,77	-384,77	21	-485,57
60	28324827	Práh zpomalovací koncový 215x430x50mm 20km/h žlutý	kus	-1,00	168,96	-168,96	21	-204,44
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				7 511,81		9 089,29

navýšení nákladů

59 549

72 049