

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. KŘÚ/20/23019**

na zhotovení díla

**„Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu
Pardubického kraje“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
[redacted] nebo [redacted]
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
[redacted] nebo [redacted] nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
[redacted] nebo [redacted]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted] nebo [redacted]
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
č. ú.: **78-9025640267/0100**
IČ: **70892822**
DIČ **CZ70892822**
2. Zhotovitel: **STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.**
se sídlem: **Ostřešany 320, 530 02 Pardubice**
zastoupen: **Jozefem Koprivňanským MBA**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted] – **výrobní ředitel**
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[redacted] – **výrobní ředitel**
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[redacted] – **výrobní ředitel**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted] – **výrobní ředitel**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Pardubice**
č. ú.: **19-2417620247/0100**
IČ: **25968203**
DIČ: **CZ25968203**
spisová značka rejstříkového soudu: **KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 17994**

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 27. 07. 2020 smlouvu o dílo č. KŘÚ/20/23019 na zhotovení zakázky „Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického kraje“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 23. 12. 2020 (dále jen „smlouva“).
Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsanych podrobně změnovým rozpočtem.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

24 562 041,40 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21 % činí 5 158 028,69 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 7 - Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 7 smlouvy.

Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 07. 06. 2021 a schválen usnesením číslo R/416/21.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 16. 06. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Josef Koprivňanský MBA
jednatel



Ostřešany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203
tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-3
Stavba: Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ: 259 68 203
DIČ: CZ25968203

Autorský dozor:
INRECO, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Technický dozor investora:
AZ OPTIMAL s.r.o.

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			478 904,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	478 904,00	100 569,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			579 473,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-3

Stavba: Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Místo:

Datum:

1. 4. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

AZ OPTIMAL s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		478 904,00	579 473,84
1	Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P1 západní část jižního průčelí	255 933,00	309 678,93
2	Sanace betonové římsy nadstřešní část západního průčelí - pohled P1, P4, P5 a P8	347 319,89	420 257,07
3	Odpočet neopravené římsy 2. NP - pohled P1, P3, P8	-118 748,89	-143 686,16
4	odpočty řezání dilatací II. etapa, pohled P3, P8	-3 200,00	-3 872,00
5	odpočty řezání dilatací III. etapa, pohled P1	-2 400,00	-2 904,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

1 - Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P1 západní část jižního průčelí

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Projektant:

INRECO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Poznámka:

Cena bez DPH

255 933,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 933,00	21,00%	53 745,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

309 678,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

1 - Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P1 západní část jižního průčelí

Místo:

Pardubice

Datum:

1. 4. 2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

255 933,00

HSV - Práce a dodávky HSV

255 933,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

254 448,00

998 - Přesun hmot

1 485,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

1 - Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P1 západní část jižního průčelí

Místo:

Pardubice

Datum:

1. 4. 2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

255 933,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

255 933,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

254 448,00

1	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	76,000	244,00	18 544,00
2	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	76,000	2 360,00	179 360,00
3	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	76,000	744,00	56 544,00

D 998

Přesun hmot

1 485,00

4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,750	540,00	1 485,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

**2 - Sanace betonové římsy nadstřešní část západního průčelí - pohled P1,
P4, P5 a P8**

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Projektant:

INRECO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Poznámka:

Cena bez DPH

347 319,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	347 319,89	21,00%	72 937,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

420 257,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

2 - Sanace betonové římsy nadstřešní část západního průčelí - pohled P1, P4, P5 a P8

Místo:

Pardubice

Datum:

1. 4. 2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

347 319,89

HSV - Práce a dodávky HSV

347 319,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 761,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

74 006,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

261 831,88

997 - Přesun sutě

3 717,90

998 - Přesun hmot

3 002,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

2 - Sanace betonové římsy nadstřešní část západního průčelí - pohled P1, P4, P5 a P8

Místo: Pardubice

Datum: 1. 4. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: INRECO, s.r.o.

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							347 319,89
D HSV			Práce a dodávky HSV				347 319,89
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				4 761,00
16	K	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,900	5 290,00	4 761,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				74 006,71
5	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	25,232	109,20	2 755,33
6	K	622325409R	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	25,232	2 823,85	71 251,38
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				261 831,88
7	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	25,232	100,00	2 523,20
9	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	25,232	140,00	3 532,48
1	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	74,550	244,00	18 190,20
2	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	74,550	2 360,00	175 938,00
15	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	8,200	754,00	6 182,80
3	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	74,550	744,00	55 465,20
D 997			Přesun sutě				3 717,90
10	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,620	900,00	1 458,00
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,620	240,00	388,80
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,620	15,00	24,30
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,620	1 140,00	1 846,80
D 998			Přesun hmot				3 002,40
4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,560	540,00	3 002,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

3 - Odpočet neopravené římsy 2. NP - pohled P1, P3, P8

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Zpracovatel:

AZ OPTIMAL s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-118 748,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-118 748,89	21,00%	-24 937,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-143 686,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

3 - Odpočet neopravené římsy 2. NP - pohled P1, P3, P8

Místo:

Datum: 1. 4. 2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant: INRECO, s.r.o.

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel: AZ OPTIMAL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-118 748,89

HSV - Práce a dodávky HSV

-118 748,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-110 694,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 920,00

997 - Přesun sutě

-2 338,61

998 - Přesun hmot

-1 795,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

3 - Odpočet neopravené římsy 2. NP - pohled P1, P3, P8

Místo:

Datum: 1. 4. 2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant: INRECO, s.r.o.

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel: AZ OPTIMAL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-118 748,89
D HSV			Práce a dodávky HSV				-118 748,89
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-110 694,92
1	K	622325409R	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	-39,200	2 823,85	-110 694,92
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 920,00
2	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	-39,200	100,00	-3 920,00
D 997			Přesun sutě				-2 338,61
3	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	-1,019	900,00	-917,10
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,019	240,00	-244,56
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1,019	15,00	-15,29
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-1,019	1 140,00	-1 161,66
D 998			Přesun hmot				-1 795,36
7	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-1,568	1 145,00	-1 795,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

4 - odpočty řezání dilatací II. etapa, pohled P3, P8

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Projektant:

INRECO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Poznámka:

Cena bez DPH		-3 200,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-3 200,00	21,00%	-672,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-3 872,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

4 - odpočty řezání dilatací II. etapa, pohled P3, P8

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Datum:

1. 4. 2021

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

4 - odpočty řezání dilatací II. etapa, pohled P3, P8

Místo: Pardubice

Datum: 1. 4. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: INRECO, s.r.o.

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3 200,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-3 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 200,00
1	K	9772112_Ř4b.1	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtání jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z	kus	2,000	-800,00	-1 600,00
2	K	9772112_Ř1b.1	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtání jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z	kus	1,000	-800,00	-800,00
3	K	9772112_Ř2b.1	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtání jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z	kus	1,000	-800,00	-800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

5 - odpočty řezání dilatací III. etapa, pohled P1

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Projektant:

INRECO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 400,00	21,00%	-504,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 904,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

5 - odpočty řezání dilatací III. etapa, pohled P1

Místo:

Pardubice

Datum:

1. 4. 2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

STAFI FINALIZACE
STAVEB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2

Objekt:

5 - odpočty řezání dilatací III. etapa, pohled P1

Místo: Pardubice

Datum: 1. 4. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: INRECO, s.r.o.

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 400,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 400,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 400,00
1	K	9772112_Ř6b.1	vytvoreni rizenych dilatacnich spar - rozrezani vykonzolovanych častí říms sténovou pilou, odvrtání jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z	kus	2,000	-800,00	-1 600,00
2	K	9772112_Ř5b.1	vytvoreni rizenych dilatacnich spar - rozrezani vykonzolovanych častí říms sténovou pilou, odvrtání jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z	kus	1,000	-800,00	-800,00