

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Technický dozor investora při realizaci stavby „Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice
Druh zakázky / řízení:	služby / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 15.10.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 1.2. 2022

Zadavatel rozhodl dne 31.1.2022 o zrušení zadávacího řízení a to podle § 127 odst. 2 písm. d) Zákona.

Stavba Modernizace mostu ev. č. 322 – 014 Chvaletice místně souvisí se stavbou Modernizace silnice II/322 Kojice. Při projednání dopravně inženýrských opatření (objízdných tras) při uzavírce mostu ev. č. 322 – 014 Chvaletice se nepodařilo vyjednat povolení objízdné trasy, ani po setkání se zástupci města Chvaletice, Řečany nad Labem a obcí Trnávka. Komplikace spojené s uvažovanými objízdnými trasami byly natolik závažné a ohrožovaly by i realizace stavby obchvatu Kojic, že bylo od této možnosti ustoupeno. Dále se zvažovala možnost výstavby mostu po polovinách, ale vzhledem k časové a finanční náročnosti takového řešení se od této možnosti ustoupilo. Jako nejekonomičtější řešení se tedy jeví zahájit výstavbu mostu až po dokončení obchvatu Kojic, přičemž aktuální termín dokončení je plánován na 19. 9. 2022. V době, kdy tyto okolnosti vyšly najevo, však již byly nabídky v předmětném zadávacím řízení podány, a podmínky zadávacího řízení nebylo možné změnit. Při odložení realizace zakázky v důsledku posunu zahájení stavby o nejméně 6 měsíců (v závislosti na době realizace v nabídce vybraného dodavatele stavby a ve vazbě na klimatické podmínky i déle) nelze vyvrátit možné tvrzení, že by taková změna mohla mít dopad na možný okruh účastníků o zakázku. Zadavatel tedy základě této skutečnosti zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona zrušil, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly výše uvedené okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které nelze v zadávacím řízení pokračovat. Pro srovnání, pokud by již v zadávacím řízení byla uzavřena smlouva, byla by potřeba výše popsané změny důvodem pro její zrušení podle § 223 odst. 1 zákona, neboť by nešlo docílit její změny, aniž by byla porušena zákonná pravidla pro změnu závazku.

Vyloučení účastníci: ---

Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: ---

Účastníci:

Pořadové číslo	Název účastníka	IČO	Datum doručení	Splňuje § 109 odst. 2 Zákona ano / ne	Nabídková cena (Kč bez DPH)
1	MDS projekt s.r.o.	27487938	29.10.2021 16:06:07	ano	
2	Contract management, a.s.	05306035	01.11.2021 10:57:29	ano	
3	IPSUM CZ s.r.o.	25701347	02.11.2021 14:58:26	ano	

Podání nabídek: v elektronické podobě

Sřet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát