

**Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. OR/14/20219**

na zhotovení díla

**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I –
Chrudim – Presy "Vlčí Hora"**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice
č. ú.: 235169767/0300
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes
pověřenou banku poskytovatele dotace
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **STYLBAU, s.r.o.**
Pardubická 118/79
500 04 Hradec Králové - Plačice
Zastoupený: **Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jiří Hovorka
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Jiří Hovorka
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Jiří Hovorka
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Jiří Hovorka
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové
č. ú. 210894380/0300
IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481
spisová značka rejstříkového soudu: **C 17538** vedená u **Krajského soudu v Hradci Králové**

Krajský úřad Pardubického kraje

uzavírají tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20219 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Chrudim – Presy "Vlčí Hora", (dále jen smlouva). Dne 26. 8. 2014 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, dne 20. 3. 2015 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo a dne 30. 4. 2015 smluvní strany uzavřely dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Článek II.

Po předání a převzetí díla bylo zjištěno chybné stanovení výše DPH v oceněném soupisu prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zrušení textu článku III., bod 1. dodatku č. 3, který se nahrazuje novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **8.446.862,- Kč**
(Slovy: osmmilionůčtyřistačtyřicetšesttisícsmsetšedesát dva korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.313.560,- Kč**

(Slovy: jedenmilióntřístatřinácttisíc pětsetšedesát korun českých).

Cena včetně DPH činí **9.760.422,- Kč**

(Slovy: devětmiliónůsedmsetšedesáttisícčtyřistadvacet dva korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se v článku IV. dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě ruší text přílohy č.10 a nahrazuje se novým textem, který zní :

- Příloha č.10 – oceněný soupis prací

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nová:

- Příloha č. 10 - oceněný soupis prací

Článek V.


1. Ostatní ujednání dodatku č. 3 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 4 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Krajský úřad Pardubického kraje

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku č. 4 byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 5. 2015 a schválen usnesením č. R/1924/15.


V Pardubicích dne: 2. 6. 2015

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:



STYLBAU, s.r.o.
Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objednatel: Pardubický kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo: Chrudim

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
DP05	DP05 - Odpočet schodišťových stupňů	-905,50	0,00	-190,16	-1 095,66

Celkem
zaokrouhlení
Celkem

-905,50 0,00 -190,16 -1095,66
0,26
-1 095,40

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Dodatky

Část: DP05 - Odpočet schodišťových stupňů

Objednatel: Pardubický kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------	--------------------

SO 02 Komunikace, zpevněné plochy **-905,50** **-1 095,66**

D1								
1	434311114	Stupně dusané na teréni, na desku, z betonu C 16/20	m	-2,400	224,00	-537,60	21%	-650,50
2	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	-1,099	280,00	-307,70	21%	-372,32
3	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	-1,099	54,80	-60,20	21%	-72,84

-905,50 **-1 095,66**

celkem **-905,50**
zaokrouhlení **0,26**
Celkem **-1 095,40**