
Pardubický kraj  PROJEKTOVÝ / INVESTIČNÍ ZÁMĚR          Příloha č.          
Název projektu/stavby Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova školy 9. května 496/5 

Umístění - okres Svitavy 

Umístění - obec Moravská Třebová 

Umístění - adresa  

Budoucí uživatel Integrovaná střední škola Moravská Třebová 

Žadatel, investor Pk Číslo (ORG) 0004095112108 

Odvětví Školství Odvětvový odbor OŠ 

Charakter 
1)

 investiční Kategorie modernizace 

Generování příjmů 
1)

 Ne Veřejná podpora 
1)

 Ne 

Zdroje financování EU Přenes. daň. povinn. 
1)

 Ne 

Fáze projektu 
1)

 Zadání projektu Fáze stavby 
2)

 Zadání stavby 

Operační program 
1)

 OPŽP 14+ Specf. cíl 
1)

 5.1 Č. výzvy 
1)

 121 

Popis projektu/stavby Jedná se o starší třípodlažní podsklepenou budovu se sedlovou střechou z roku 
1910 a novější třípodlažní nepodsklepenou přístavbu s plochou střechou z roku 
1995, ke které jsou přistavěné dvě jednopodlažní části. Suterénní stěny ve staré 
části vykazují viditelné poškození vzlínáním vlhkosti od spodní vody. Podlaha a 
střecha novější budovy je částečně zateplená. Součinitele prostupu tepla 
podstatné obvodových konstrukcí jsou z pohledu dnešních požadavků na výstavbu 
a tepelnou ochranu budov na nevyhovující úrovni, tyto konstrukce nesplňují 
požadavky na součinitele prostupu tepla uvedené v normě ČSN 73 0540-2:2011. 

Zdůvodnění účelnosti a 
vyhodnocení efektivnosti, 
vazba na odvětvovou 
koncepci 

Budova je využívána a předpokládá se její využití i v budoucnu. Zateplením 
obvodových zdí a střech a výměnou oken a dveří dojde ke snížení provozních 
nákladů. 

Parametry, měřitelné 
výstupy, hodnoty 
indikátorů 

Plocha stropu nejvyššího vytápěného podlaží staré budovy 552 m2, plocha 
plochých střech nové budovy 470 m2, plocha obvodového zdiva obou budovy 
1571 m2, plocha otvorových výplní, které jsou určeny k výměně 449 m2, úspora 
tepla 705 GJ/rok. 

Hlavní aktivity 
1)

 Zateplení musí předcházet sanace vlhkosti v suterénu staré budovy. Předmětem 
realizace je zateplení obvodových zdí, stropů a střech a výměna otvorových výplní. 
Součásti projektu bude instalace nuceného větrání s rekuperací tepla. 

Majetkoprávní vztahy a 
způsob jejich řešení 

Objekt č. p. 496/5 na pozemku p. č. 661/1 je v majetku Pk. 

Technické, provozní a další 
podmínky realizace 

 

Rizika a způsob jejich 
ošetření 

1. Nezískání dotace2. Časové posuny při výběru zhotovitele a při realizaci stavby   
3. Vícepráce během stavby 4. Nedosažení plánovaných úspor energie                           
Rizika je možno eliminovat, nikoliv však vyloučit, pečlivou přípravou zadávací 
dokumentace a projektu jako celku. 

Partneři 
1)

       

Výdaje projektu / náklady 
stavby 

Investiční výdaje/náklady - celkem 20 184 000 Kč 

 Příprava Projektové a průzkumné práce  320 000 Kč 

  Administrace, žádost  50 000 Kč 

  Inženýrská činnost, poplatky  0 Kč 

  Výkupy pozemků a budov  0 Kč 

 Realizace  Stavební část 
2)

 19 414 000 Kč 

   Vnitřní vybavení, technologie 0 Kč 

   Dodávka produktů 0 Kč 

   Ostatní služby 400 000 Kč 

  



Neinvestiční výdaje/náklady - celkem 0 Kč 

 Příprava Projektové a průzkumné práce  0 Kč 

   Administrace, žádost 0 Kč 

   Inženýrská činnost, poplatky 0 Kč 

 Realizace  Opravy 0 Kč 

   Ostatní služby 0 Kč 

   Drobný hm. a nehm. inv. maj. 0 Kč 

  

Rezerva 0 Kč 

  

Celkové výdaje projektu/stavby 20 184 000 Kč 

  Z toho Celkové způsobilé výdaje 
1)

 14 184 000 Kč 

   Celkové nezpůsobilé výdaje 6 000 000 Kč 

  

Výdaje na přípravu 370 000 Kč 

Výdaje na realizaci 19 814 000 Kč 

Finanční krytí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolufinancování způsobilých výdajů % Kč 

Podíl EU 
1)

 50 % 7 092 000 Kč 

Podíl SR 
1)

 0 % 0 Kč 

Podíl Pk 
1)

 50 % 7 092 000 Kč 

   

Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje 13 092 000 Kč 

 z toho Zdroje uživatele 0 Kč 

  Ostatní zdroje 0 Kč 

  Z rozpočtu Pk 13 092 000 Kč 

   

Finanční tok Výdaje Příjmy 

Dosavadní 0 Kč  

2016 0 Kč 0 Kč 

2017 0 Kč 0 Kč 

2018 0 Kč 0 Kč 

2019 370 000 Kč 0 Kč 

2020 6 900 000 Kč 0 Kč 

2021 12 914 000 Kč 7 092 000 Kč 

2022 0 Kč 0 Kč 

Bilance nákladů a výnosů 1. rok 2. rok 3. rok 4.-10. rok Celkem 
Varianta realizace Náklady na pořízení 370 000 Kč 6 900 000 Kč 12 914 000 

Kč 
0 Kč 20 184 000 Kč 

  Provozní náklady 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

  Provozní výnosy 0 Kč 0 Kč 7 092 000 Kč 0 Kč 7 092 000 Kč 

  Rozdíl výnosů a nákl. -370 000 Kč -6 900 000 
Kč 

-5 822 000 Kč 0 Kč -13 092 000 Kč 

      

Nulová varianta Provozní náklady 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

  Provozní výnosy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

  Rozdíl výnosů a nákl. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

      

Rozdíl realizační a nulové varianty -370 000 Kč -6 900 000 
Kč 

-5 822 000 Kč 0 Kč -13 092 000 Kč 

Předpokládaný 
harmonogram 

Podání žádosti o spolufinancování 1) 31. 1. 2020 

Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí 
1)

 31. 5. 2020 

Nabytí právní moci ÚR 
2)

       



Nabytí právní moci SP 
2)

 29. 2. 2020 

Uzavření SoD se zhotovitelem stavby 
2)

 31. 7. 2020 

Předání staveniště zhotoviteli 
2)

 3. 8. 2020 

Zahájení realizace stavby 
2)

 3. 8. 2020 

Ukončení realizace stavby 
2)

 30. 9. 2021 

Lhůta výstavby (dny) 
2)

 423 

Ukončení projektu 
1)

 31. 3. 2022 

Zajištění udržitelnosti výstupů 
1)

 31. 3. 2027 

Personální zajištění 
Složení projektového 
týmu 
 

Projektový manažer 
1)

 Šťastná Kristýna Ing. 

Finanční manažer 
1)

 Bečková Pavlína Ing. 

Zástupce odvětvového odboru Kadaníková Alena Ing. 
Zástupce OPRI 

2)
 Michalová Květoslava 

Zástupce OVZ 
1)

  

Ostatní 
1)

       

Zástupce uživatele       

Externí dodavatel bude vysoutěžen 

Zpracovatel záměru  
Vytvořeno 27. 5. 2019 

 

Vysvětlivky:  
1)

 Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů 
2)

 Platí pro stavby 
Poznámka: Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 

Seznam příloh: ☐ snímek z pozemkové mapy 

 ☐ výpis z listu vlastnictví 

 ☐ výkresy apod. 

 ☐ formuláře (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.) 

   
 
  

 


