
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OMSŘl/20/20116 

,,.,, : TD na zhotovení díla 
~~--:,/;:a Vysokomýtská nemocnice - zajištění požární bezpečnosti v budově 
~-,·.=v · nemocnice na ul. Žižkova 271 

luvní strany 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Pardubický kraj 
Sídlo - adresa: 
Zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Mareš 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Mareš 
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Mareš 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Mareš 

IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822 
Bankovní spojení: 

ALTERINVESTA CZ s.r.o. 
Sídlo - adresa: 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 

Komerční banka a.s. 
č.ú. 107-1752200237 / 0100 

Podlažice 93, 538 51 Chrast 
Zastoupen: Ing. Vlastimilem Ročněm, jednatelem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Vlastimil Ročeň, Ing. Tomáš Hanisch, 
Pavel Háněl 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Vlastimil Ročeň, Ing. Tomáš Hanisch, 
Pavel Háněl 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Vlastimil Ročeň, Ing. Tomáš Hanisch 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Vlastimil Ročeň, Ing. Tomáš Hanisch 

IČ: 27507629 
DIČ: CZ27507629 
Bankovní spojení: 

Zápis v OR: 

Československá obchodní banka, a.s. 
č. ú. 274746512/0300 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
v oddíle C 22993, vložce č. 22993 

Dodatek č. 1 SoD OMSŘl/20/20116 Strana 1 ze 3 



uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

Smluvní strany uzavřely dne 10. 2. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘl/20/20116 na zhotovení 
díla „Vysokomýtská nemocnice - zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. 
Žižkova 271 (dále jen „smlouva"). 
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla. 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 
,,Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5." 

V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek li. smlouvy mění takto: 

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 
„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 

dohody smluvních stran 

12 249 979,00 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena"). 
DPH při sazbě 21 % činí 2 572 495,59 Kč. 
Cena včetně DPH činí 14 822 474,59 Kč. 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby." 

V ostatním se článek li. smlouvy nemění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek Ill. smlouvy, vzhledem ke skutečnému 
termínu předání staveniště a charakteru stavebních prací sjednávaných tímto 
dodatkem, mění takto: 

a) Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 
,,1. Termín předání staveniště se stanovuje na 1 O. 3. 2020." 

b) Původní text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 
,,3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. 
I. smlouvy objednateli nejpozději do 21. 9. 2020. 

V ostatním se článek Ill. smlouvy nemění. 

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se doplňuje text znějící: 
,,Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1 až 3" 
V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 
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Článek li. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1 až 3 
Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy a 
Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 smlouvy zcela 
nahrazuje. 

Článek Ill. 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv. 
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 

smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany 
v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení 
smlouvy, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 
22. 6. 2020 a schválen usnesením číslo R/2750/20. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. 

V Pardubicích dne: ~-·1. 07. 2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

/ 
AL TEFUNVES'1"A CZ e.r.o. 

realíty-stavby-finance-daně 
, 538 51 Chrast• IČ:: 27507629, DIČ: GZ275076211 
íe~ - 724 122 044 • vrocen@teznem.cz 

AL TERINVESTA CZ s.r.o. 
Ing. Vlastimil Ročeň 

jednatel 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: 

12 
Vysokomýtská nemocnice - zajištění požární bezpoečnosti v budově nemocnice na ul. Žižkova 271 

KSO: 
Místo: Vysoké Mýto, ul. Žižkova 271 - nemocnice 

Zadavatel: 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pa 

Zhotovitel: 
ALTERINVESTA CZ s.r.o., Podlažice 93,538 51 Chras 

Projektant: 
KVARTA spol. sr.o., Dolní 222, 565 01 Choceň 

Zpracovatel: 
Ing. Tomáš Hanisch 

Poznámka: 
:::ioupIs pract Je sestaven s vyuzmrn Cenove soustavy UK:::i. 1-'olozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, JSOU ve sloupe, ·t.;enova soustava· 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické oodmínkv. 

CC-CZ: 
Datum: 11.5.2020 

IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822 

IČ: 27507629 
DIČ: CZ27507629 

IČ: 13582747 
DIČ: CZ13582747 

IČ: 
DIČ: 

Cena bez DPH 1 401 390,00 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Základ daně 
1 401 390,00 

0,00 

Cena s DPH v CZK 

Výše daně 
294 291,90 

0,00 

1695681,90 

AL TERINVE9TA CZ s,1",o, 
reality-stavby-finance-daně 

Podlažice 93,538 51 Chrast- IČ: 27507629, DIČ: CZ27507629 
in::i. Roče~ - ?24122 (_}44 • vroce11@s5znam.cz 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

12 

Vysokomýtská nemocnice - zajištění požární bezpoečnosti v budově nemocnice na ul. Žižkova 271 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Vysoké Mýto, ul. Žižkova 271 - nemocnice 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pa 

ALTERINVESTA CZ s.r.o., Podlažice 93, 538 51 Chras 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

11.5.2020 
KVARTA spol. sr.o., Dolní 
222, 565 01 Choceň 
Ing. Tomáš Hanisch 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] 

Náklady stavby celkem 

01 
02 
03 

Změnový list č. 1 
Změnový list č. 2 
Změnový list č. 3 

1 401 390,00 

338 030,00 
712 360,00 
351 000,00 

Cena s DPH [CZK] 

1 695 681,90 

409 016,30 
861 955,60 
424 710,00 

Typ 

STA 
STA 
STA 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Vysokomýtská nemocnice - zajištění požární bezpoečnosti v budově nemocnice na ul. 
Žižkova 271 

Objekt: 
01 - Změnový list č. 1 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pa 

Zhotovitel: 
ALTERINVESTA CZ s.r.o., Podlažice 93, 538 51 Chras 

Projektant: 
KVARTA spol. sr.o., Dolní 222, 565 01 Choceň 

Zpracovatel: 
Ing. Tomáš Hanisch 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum: 11.5.2020 

IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822 

IČ: 27507629 
DIČ: CZ27507629 

IČ: 13582747 
DIČ: CZ13582747 

IČ: 
DIČ: 

338 030,00 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
338 030,00 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Cena s DPH v CZK 

Výše daně 
70 986,30 

0,00 

409 016,30 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Vysokomýtská nemocnice - zajištění požární bezpoečnosti v budově nemocnice na ul. 
Žižkova 271 

Objekt: 
01 - Změnový list č. 1 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pa 

ALTERINVESTA CZ s.r.o., Podlažice 93, 538 51 Chras 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

11.5.2020 

KVART A spol. s 
r.o., Dolní 222, 565 
01 Choceň 
111y. I Ullld~ 
u ......... ; ..... ..... 1,,,, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 338 030,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Vysokomýtská nemocnice - zajištění požární bezpoečnosti v budově nemocnice na ul. 
Žižkova 271 

Objekt: 
01 - Změnový list č. 1 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pa 

ALTERINVESTA CZ s.r.o., Podlažice 93,538 51 Chras 

PČ Typ 

1 M R 

w 
w 
w 
w 
vv 
vv 
w 

Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis 

Úprava výtahu dle PBŘ 
Výmena automatických šachetních dverí RAL 7032 s PO El30, 
vcetne likvidace puvodních 
Výmena kabinových dverí výtahu 
Úprava zapojení výtahu 
Doplnění elektrické instalace výtahu 
Doplnění ovládacích prvkjů pro evakuační provoz 
Předepsané zkoušky zařízení po úpravě 
1 

MJ 

kus 

Množství 

1,000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

338 030,00 

11.5.2020 

KV ART A spol. s 
r.o., Dolní 222, 565 
01 Choceň 
111\:J. I Ullld:::. 
u ......... : .... .... i.... 

Cena celkem [CZK] 

338 030,00 
338 030,00 

1,000 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Vysokomýtská nemocnice - zajištění požární bezpoečnosti v budově nemocnice na ul. 
Žižkova 271 

Objekt: 
02 - Změnový list č. 2 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pa 

Zhotovitel: 
AL TERINVESTA CZ s.r.o., Podlažice 93, 538 51 Chras 

Projektant: 
KVARTA spol. sr.o., Dolní 222, 565 01 Choceň 

Zpracovatel: 
Ing. Tomáš Hanisch 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum: 11.5.2020 

ic. 70892822 
DIČ: CZ70892822 

Jé: 27507629 
DIČ: CZ27507629 

Jé: 13582747 
DIČ: CZ13582747 

rc 
DIČ: 

712 360,00 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
712 360,00 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Cena s DPH v CZK 

Výše daně 
149 595,60 

0,00 

861 955,60 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Vysokomýtská nemocnice - zajištění požární bezpoečnosti v budově nemocnice na ul. 
Žižkova 271 

Objekt: 
02 - Změnový list č. 2 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pa 

AL TERINVESTA CZ s.r.o., Podlažice 93, 538 51 Chras 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

11. 5. 2020 

KV ART A spol. s 
r.o., Dolní 222, 565 
01 Choceň 
111y. IUJlld::> 
LJ,... .,.. ;,... ,...h 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

712 360,00 

712 360,00 

712 360,00 



,. 
SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Vysokomýtská nemocnice - zajištění požární bezpoečnosti v budově nemocnice na ul. 
Žižkova 271 

Objekt: 
02 - Změnový list č. 2 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pa 

AL TERINVESTA CZ s.r.o., Podlažice 93, 538 51 Chras 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

4 

2 

D PSV 

D 767 
K 767632831 

K 767642114 

K R1 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

3 K R2 

w 
w 
w 

Popis 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce zámečnické 
Demontáž posuvných dveří z hlíníkovýclí profilů 

.1zc!_vižn~ nebo sklopně posuvných plochy přes 9 do 13 
Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes k 
2200 do 3000 mm lineárních. šířkv Přes 1800 do 3500 J us 

1 Hliníkové autornatícké posuvné dveře 3600x3300 mm . I- -- - 
RAL 9016 bílá - interiérová konstrukce EI-C 30 DP1+ 1 

sklo čiré s pož odolností 
pohon Record E-STA20 
2x radar s infračidlem 
elektromechanický zámek, baterie 
ovládací panel režimů 
nouzové odblokováni z obou stran 
kouřové čidlo nebo tlačítko 

, bez prahu 
2.NP 
1 
3.NP 

Součet 
vyrnena pohonu automatických posuvných dven pří - 
zachováni stávajících křídel a těsněni profilů 
Nový pohon včetně řídící jednotky, raday, baterie, 
el.mech zámek ovládací panel. 
Nové těsnící profily 

1.NP 
2 
Součet 

MJ 

kus 

ks 

ks 

Množství 

I -- 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

- -,- 
2,000 

2,000, 
- -+- 

2,000' 

1,000 

1,000 
2,000 

2,000 

J.cena [CZK] 

3 880,00 

10 200,00 

256 190,00 

85 910,00 

11.5.2020 

KVART A spol. s 
r.o., Dolní 222, 565 
01 Choceň 
111\:j, I Ullld'=> 
u ......... :,... .... 1- 

Cena celkem [CZK] 

712 360,00 

712 360,00 

712 360,00 
7 760,00 

20 400,00 

512 380,00 

171 820,00 

-· 
2,000 
2,000 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Vysokomýtská nemocnice - zajištění požární bezpoečnosti v budově nemocnice na ul. 
Žižkova 271 

Objekt: 
03 - Změnový list č. 3 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pa 

Zhotovitel: 
ALTERINVESTA CZ s.r.o., Podlažice 93, 538 51 Chras 

Projektant: 
KVARTA spol. sr.o., Dolní 222, 565 01 Choceň 

Zpracovatel: 
Ing. Tomáš Hanisch 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 11.5.2020 

IC: 70892822 
DIČ: CZ70892822 

IC: 27507629 
DIČ: CZ27507629 

IC: 13582747 
DIČ: CZ13582747 

IC: 
DIČ: 

Cena bez DPH 351 000,00 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
351 000,00 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
73 710,00 

0,00 

jCena s DPH v CZK 424 710,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Vysokomýtská nemocnice - zajištěni požární bezpoečnosti v budově nemocnice na ul. 
Žižkova 271 

Objekt: 
03 - Změnový list č. 3 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pa 

AL TERINVESTA CZ s.r.o., Podlažice 93, 538 51 Chras 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

11.5.2020 

KV ART A spol. s 
r.o., Dolní 222, 565 
01 Choceň 
111y. 1u111a;:, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 

Ostatní - Ostatní 

351 000,00 

59 280,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Vysokomýtská nemocnice - zajištění požární bezpoečnosti v budově nemocnice na ul. 
Žižkova 271 

Objekt: 
03 - Změnový list č. 3 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pa 

ALTERINVESTA CZ s.r.o., Podlažice 93, 538 51 Chras 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 
I I M IR1 loieselagregát C44O5 bez kapoty 

vv 
2 M R2 

3 M R3 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

D Ostatní 
\ 4 I K JR4 

vv 
vv 

vv 
vv 

5 I K !Rs 

1 
Dieselagregát C44O5 bez kapoty 

Vzduchotechnika + výfuk spalin 

MJ Množství 

kp/. 1.0001 
1,000 

kp/. 1,000 

kp/. 1,000 

Datum: 11.5.2020 

KVARTA spol. s 
Projektant: r.o., Dolní 222, 565 

01 Choceň 
Zpracovatel: Illy. IUllli::i~ 

u.,,,...j,...,-,.h 

J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) 

351 000,00 
219450.001 219450,001 

29 425,00 29 425,00 

42 845,00 42 845,00 
dilatační kus 
nasávací potrubí 
venkovní prolidešťové žaluzie 
samotížná klapka 
1 1,000 

Ostatní 
I instalace včetně kabeláže kpl. 1,0001 49 2so,ool 

59 280,00 
49 2so,ool 

montáž DA na základovou plochu, vyrovnáni usazení 
elektrické propojeni DA na p1ipravené rozvody v hlavním 
rozvaděči 
náplně provozních kapalin - nemrznoucí chladící kapalina, 
nafta motorová 
1 

!stavební přípomoce I soub. \ 

1,000 

1.000I 10 000,00\ 10 000,00\ 
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Příloha - Plánovaný harmonogram 

Vysokomýtská nemocnice č.p. 271 - nové PO schodiště a PBŘ celé budovy 
Dodavatel 

Název ALTERINVESTA CZ s.r.o. 
Sídlo Podlažice 93, 538 51 Chrast 
rč 275 076 29 
Statutární orgán Ing. Vlastimil Ročeň 

fasový plán výstavby v týdnech (předpoklad zahájení stavebních prací 15/4/2019, ukončení 30/04/2020) 

03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 
Objekt .... N ..,; .,: "' .,; ,..; oci ci o .... "' ..,; .,: "' .,; ,..; oci ci o ..... N ..,; .,: ..... ..... ..... ,-; ..... ..... ..... ..... ..... N N N N N N N N N N M M M M M 

VRN - Zařízení staveniště ~ 
Zemní práce 
Zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce .,, - 
Komunikace pozemní 
Uprava povrchů, podlahy a osazování výplní 
Ostatní konstrukce a práce, bourání .. .. 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Podlahové krytiny 
Izolace tepelné 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce suché výstavby .. .. 
D + M dieselagregátu C44D5 + st. práce 
D + M hliníkových automatických pas. Dveří 

D + M automat. šachetních dveří k výtahu 

Konstrukce klempířské 

Konstrukce truhlářské 
.. 

Konstrukce zámečnické 
Podlahy z dlaždic 
Malby a nátěry 
Silnoproud 
Slaboproud - 
VZT ,,/_.; 

.;;K'· 
natel společnosti ALTERINVESTA CZ s.1 

ALTEAiNV~Sí:A c;;;r.;, ~.t-.o. 
reality-stavby-finance-daně 

podlažrce 93, 538 51 Chrast• 1t: 27507629, Olt: CZ2750762ll 
ina. Roče~ - 72': 122 Q44 • vrocen@seznam.cz 


