
harmonogram stavebních prací 

popis
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Předání staveniště

Zaměření oken a dveří

Výroba vzorového okna T44

Zimní přestávka

Přestávka v období příjmacích řízení

Výroba oken a dveří

Výměna oken v 1.PP

Repase oken v 1.NP (do Komenského nám.)

Výměna oken v 1.NP

Repase oken v 2.NP (do Komenského nám.)

Výměna oken v 2.NP

Repase oken v 3.NP (do Komenského nám.)

Výměna oken v 3.NP

Zateplení půdy vč. vybudování konstrukce podlahy a lávky

Vyspravení ostění v exteriéru + nátěr, osazení parapetů

Předání dokončené stavby
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