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!ng. Lucie Košťáková

Krajshý úřad
Pardubického kraje

oDsH _ oddělení si!ničního hospodářství a dopravní obslužnosti

Datum: 27.11.2020

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je příslušným
dopravním úřadem ve smyslu ustanovenĺ $ 34 odst. 1 písm. b) zákona ć' 11111994 sb., o silniění
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí zpracovánÍ podkladů pro projektovou
činnost _ návrhy objízdných tras.

K výše uvedené dokumentaci sděluieme, že:

. souhrnně ke vŠem připravovaným projektům za dopravnÍobsluŽnost konstatujeme, Že ve všech úsecÍch
je vedena veřejná autobusová doprava. V rámci moŽností poŽadujeme v co největší moŽné míře
zachovat moŽnost průjezdnosti autobusů.

o poŽadujeme, aby dopravnÍ úřad byl následně zván na każdé hlavní jednání k těmto stavbám, zejména
v případě nutnosti uzavření komunikací proto, aby bylo moŽné na těchto jednánĺch ihned reagovat na
konkrétní situaci'

o zároveň předem upozorňujeme, Že pokud Žádosti na uzavírku daných komunikacínebudou dopravnĺmu
úřadu předloŽeny ve lhůtě min. 20 dní před předpokládaným termínem zahĄení, bude k těmto Žádostem
vydáno dopravním úřadem nesouhlasné stanovisko!

k jednotlivým projektům sděluleme:

o trasa A + B: sil. ll/305 + sil. lll/30528 Štěněc - LuŽe
nesmí dojít k souběhu obou Úplných uzavírek' Prioritou je moŽnost průjezdu autobusů stavbou
(případně Úsekem stavby), rozdělenído více etap při Úplné uzavírce,

trasa C: sil. ll/340 + ll/337 Hrbokov - Seč
stavbu za úplné uzavírky není moŽné realizovat souběŽně s jiŽ naplánovanou stavbou
,,Modernizace sil. ll/343 Vršov-Seč'',

trasa D: sil' ll/355 Chrast -Hr.TÝnec
ze strany Řso p připravována stavba ,,Rekonstrukce mostu ev.ć,. 17-O37 Hr'Týnec'',

trasa E: sil' ll/311 H.Öermná
nesmídojít k souběhu úplných uzavírek. Prioritou je moŽnost průjezdu autobusů stavbou,

trasa F: siĺ' ll/358 Litomyšl_ N.Hrady
nesmí dojÍt k souběhu Úplných uzavÍrek. Rozdělení do více etap při Úplné uzavĺrce. Prioritou je
moŽnost průjezdu autobusů stavbou,

a

o

o

o
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o trasa G: sil. ll/358 Zderaz - Polanka
jediný Úsek, kteý k dopravníobsluŽnosti nevyuŽíváme,

trasa H: sil. ll/366 Jevíčko -Chornice
rozdělenído více etap při tiplné uzavírce - zajištění obsluhy Vísky u Jevíčka. Prioritou je
moŽnost průjezdu autobusů stavbou,

trasa l: sil. ll/371 Chornice - Jaroměřice
rozdělení do více etap při úplné uzavÍrce je nutné k zajištění obsluhy Biskupic. Prioritou je
moŽnost průjezdu autobusů stavbou,

trasa J: sil. ll/312 - ČervenÝ Potok
nutné vést autobusovou dopravu přes staveniště z důvodu dlouhé objízdné trasy,

o trasa K: sil. ll/315 Choceň - TÝništko
stavbu za Úplné uzavÍrky komunikace není moŽné realizovat s jiŽ naplánovanou stavbou
Modernizace Železničního koridoru Choceň -Uhersko (,,Choceň - Uhersko,Bc"). Přitéto stavbě
dojde k vyloučeníosobníŽelezničnĺ dopravy a přeprava bude zajišt'ována náhradním způsobem
a to autobusy i v uvedeném úseku po sil. ll/315,

o

o

o

o

o

trasa L: sil. ll/323 Břehv - Pravv
stavbu za úplné uzavírky nenĺmoŽné realizovat souěasně v obou etapách. Stavbu za Úplné
uzavírky zároveň není moŽné realizovat souběŽně s jiŽ plánovanými stavbami ,, Rekonstrukce
sil. ll/211- průtah L.Bohdaneč",,,Rekonstrukce sil. lll211_ L.Bohdaneč' výstavba okruŽnÍ
křiŽovatky", ,,Rekonstrukce mostu ev.č. 333-003 Přelouč - Břehy" a,,Rekonstrukce mostu ev.ě
3227-3 Řečany n. Labem",

trasa M: sil. ll/360 Ústí n.orlicí- Letohrad
nesmí dojít k souběhu Úplných uzavírek. Rozdělení do více etap při úplné uzavírce' Prioritou
je moŽnost průjezdu autobusů stavbou z důvodu dlouhých objízdných tras,

o trasa N: sil. ll/368 Křenov
nesmídojít k souběhu tiplných uzavĺrek. Rozdělení do více etap při úplné uzavírce' Prioritou
je moŽnost průjezdu autobusů stavbou (případně Úsekem stavby).

Otisk nĺho razítka
lng. Ladĺslav Umbraun
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